

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง



ជំនាប្រមូល

1. นางสาวชไมพร	อาไฟจิตร	แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน)
2. พ.ต.ท.ภิมล	มากบุญขร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
3. นายเมธา	การกลิขวิธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
4. นางสาวมาลี	ศรีรัตนธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง
5. นายวิวัฒน์	พันธุ์วา	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
6. นางจันทนา	โอสภกระพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
7. นายไพโรศาล	สุขปณพันธ์	ประมงจังหวัดอ่างทอง
8. นายภาณุวัฒน์	สีตะวัน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
9. นางสาวศุภลรัตน์	นามแดง	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
10. นายอิทธิราช	กนกเวชยันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
11. นางสาวนุชนาถ	ชูเชิด	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
12. นางสาวเปมิกา	คงกระพันธ์	แทน พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
13. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง
14. นางสาวนงลักษณ์	แก้วเทศ	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
15. นางสาวศิริพร	โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง
16. นางสาวเบญจวรรณ	พักแก้ว	นายอำเภอป่าโมก
17. นายนิรันดร์	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้
18. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
19. นายสุณิษฐ์	มะลิทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
20. นางสาวกฤติยา	ศตะภุริ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
21. นางสาวนุชศรา	เกิดแดง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
22. นางสาวกรรณิการ์	แย้มกระจำง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตีตราสารที่กระทรวงมหาดไทย
จึงมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน 11 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 3.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(จังหวัด
อ่างทอง) (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562)

ที่	รายการ	งบ ภาพรวม (ที่ได้รับ จัดสรร)	งบภาพรวมเบิกจ่าย				งบลงทุน (ได้รับ จัดสรร)	งบลงทุนเบิกจ่าย			
			PO คิดเป็น ร้อยละ	เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	รวม (ลบ.) PO+ เบิกจ่าย	ร้อยละ		PO คิด เป็น ร้อยละ	เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	รวม (ลบ.) PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	งบจังหวัด	195.01	52.72	26.27	154.02	78.98	160.273	63.69	23.56	139.89	87.28
2	งบกลุ่มจังหวัด	70.979	52.62	1.09	38.124	53.71	70.979	52.62	1.09	38.124	53.71

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 62)	งบจังหวัด			อันดับ เบิกจ่าย	งบกลุ่มจังหวัด		
		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	77	57,590,205.96	29.53	-46.57	25	773,639	1.09	-52.91
รายจ่ายประจำ	80	12,550,333.17	36.13	-42.59	31	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	65	45,039,872.79	28.10	-36.09	23	773,639	1.09	-43.91

ลำดับการเบิกจ่าย (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือน เมษายน 2562)

ประเภทรายจ่าย	ลำดับเบิกจ่าย	ลำดับเบิกจ่าย (เบิกจ่าย + Po)
ภาพรวม	25	5
รายจ่ายประจำ	31	40
รายจ่ายลงทุน	23	4

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 874,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 782,507,839.45 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 772,362,595.45 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 83.00 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 10,145,244 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เงินกัน ที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	25,598,000	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	10,145,244	- 90 % - แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62

ผอ.โครงการชลประทาน

โครงการชลประทานอ่างทองได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรวมทั้งได้มีการประชุมแผนปฏิบัติงานกับผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้ว เบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิ.ย. 62

4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)

● งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,793,615 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาท) รวม 7 โครงการ 8 กิจกรรม แยกเป็น

- งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,719,380 บาท
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 57.54
- งบดำเนินงาน 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,074,235 บาท
(สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบล้าน) คิดเป็นร้อยละ 42.46
- ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,501,828 บาท ได้แก่

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ เงินกัน ที่ยังไม่เบิก	ความก้าวหน้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างห้องน้ำ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์	5,836,380	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	เริ่มต้น 20 ก.พ. 61 สิ้นสุด 17 ต.ค. 61	2,334,552	3,501,828	- เบิกจ่ายแล้ว 40% - เตรียมส่งงานและ เบิกจ่ายส่วนที่เหลือภายใน เดือน พ.ค. 62

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

- เบิกจ่าย จำนวน 26,136,256.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.88
 - คงเหลือเงินกันเหลือปี จำนวน 3,501,828 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.37
 - มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,155,530.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75
- ดังนั้นจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 29,638,084.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	160,273,400	82.19
งบดำเนินงาน	26,732,700	13.71
งบบริหารจัดการ	8,000,000	4.10
รวม	195,006,100	100.00

➤ รายการงบลงทุน

จำนวน 49 รายการ งบประมาณ 160,779,886.79 บาท

(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

1) รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 28 รายการ งบประมาณ 46,537,886.79 บาท
(สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 28.94

2) รายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน 2 รายการ งบประมาณ
4,575,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1	อำเภอ เมืองอ่างทอง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหิน ทางเท้าจากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,575,000	- ประกาศ 2 ครั้งแล้วไม่มีผู้ เสนอราคา - ทาบตามเพื่อใช้วิธีคัดเลือก แล้วไม่มีผู้สนใจ - เสนอขอยกเลิกและสงคืนเงิน
2	อำเภอ โพธิ์ทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000	- คาดว่าจะประกาศได้ภายใน เดือน พ.ค. 62
รวม			4,575,000	

3) รายการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจำนวน 1 รายการ
งบประมาณ 2,777,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.73

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า
1	อำเภอไชโย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	2,777,000	เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 เม.ย. 62	- อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งเบิก

4) รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 18 รายการ งบประมาณ 106,890,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 66.48

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองคัน) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน)	6,651,000	เริ่มต้น 30 ม.ค. 62 สิ้นสุด 29 พ.ค. 62	- สิ้นหยุดงาน - มีแก้ไขเนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแบบ แนบท้ายสัญญา	5%

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	2) ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณ ชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึง ประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	6,579,000	เริ่มต้น 4 เม.ย. 62 สิ้นสุด 30 ต.ค. 62	- มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน	0%
2	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อม เสริมคันดิน ต.ราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	5,200,000	เริ่มต้น 25 ก.พ. 62 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 62	- แล้วเสร็จตาม สัญญา	90%
		4) ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	3,300,000	เริ่มต้น 25 ก.พ. 62 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 62	- แล้วเสร็จตาม สัญญา	90%
		5) ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,800,000	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62	- แล้วเสร็จตาม สัญญา	50%
		6) ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองก่อสร้างโรงสูบน้ำ	4,700,000	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62	- แล้วเสร็จตาม สัญญา	40%
		7) ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริม คันดิน ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	1,484,000	เริ่มต้น 25 ก.พ. 62 สิ้นสุด 25 พ.ค. 62	- อยู่ระหว่างทำ เอกสารเบิกจ่าย	95%
3	อำเภอ เมืองอ่างทอง	8) ก่อสร้างโรงสูบน้ำ	480,000	เริ่มต้น 18 เม.ย. 62 สิ้นสุด 14 ก.ย. 62	- แจ้งให้ผู้รับจ้าง เข้าทำงาน	0%
		9) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดิน ของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,350,000	เริ่มต้น 16 มี.ค. 62 สิ้นสุด 26 มิ.ย. 62	- ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้าทำงาน	0%
		10) เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชม. ที่ HEAD 15 เมตรและตามคุณลักษณะ ทั่วไป จำนวน 3 ชุด	4,776,000	เริ่มต้น 18 เม.ย. 62 สิ้นสุด 14 ก.ย. 62	- ผู้รับจ้างแจ้งว่า หลังจากก่อสร้างโรง สูบน้ำเสร็จแล้วจึงจะ จัดซื้อและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ภายใน 1-2 เดือน	0%
4	อำเภอป่าโมก	11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,825,000	เริ่มต้น 30 มี.ค. 62 สิ้นสุด 28 พ.ค. 62	- เสร็จสิ้นแล้ว - รอบมบูน	95%

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
		12) ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บุทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	927,400	เริ่มต้น 30 มี.ค. 62 สิ้นสุด 28 พ.ค. 62	- ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้าทำงาน	0%
5	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัด	13) ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง)	1,200,000	เริ่มต้น 15 ม.ค. 62 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 62	- ตอกเสาเข็มแล้ว - อยู่ระหว่างเทพื้น, ก่อผนังปูน	70%
6	อำเภอ วิเศษชัยชาญ	14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	14,000,000	เริ่มต้น 5 ม.ค. 62 สิ้นสุด 3 มิ.ย. 62	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - คาดว่าจะแล้วเสร็จ 15 พ.ค. 62	90%
7	อำเภอโพธิ์ทอง	15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	992,000	เริ่มต้น 5 ม.ค. 62 สิ้นสุด 2 มิ.ย. 62	- ผู้รับจ้างเข้า ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อปรับพื้นที่	5%
		16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และ หมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	34,625,600	เริ่มต้น 14 ม.ค. 62 สิ้นสุด 10 พ.ย. 62	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง - ส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 7 พ.ค. 62	15%
		17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด คูส่งน้ำก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด คูส่งน้ำตาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,000,000	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.ย. 62	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 – 2 แล้ว - อยู่ระหว่าง รวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย	60%
		18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด คูส่งน้ำตาดคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือ พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	7,000,000	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.ย. 62	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	60%
รวม			106,890,000			

➤ รายการงบดำเนินงาน

- จำนวน 37 รายการ งบประมาณ 26,719,778.64 บาท
(ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 รายการ งบประมาณ 4,491,778.64 บาท
(สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 16.81
- รายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 27 รายการงบประมาณ 22,228,000 บาท
(ยี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 83.19
- (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

• โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,979,000 บาท
(เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) จำนวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุน
ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า	
				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑสถานเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	8,500,000	อำเภอวิเศษชัยชาญ	- รอกรมบัญชีกลางแจ้งผล อุทธรณ์เป็นลายลักษณ์ อักษร	0%
2	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง	37,479,000	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด อ่างทอง	- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 5 เม.ย. 62 ถึง 27 ก.ค. 63 วงเงิน 37,350,000 บาท - ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ 5,245,200 บาท เบิก ล่วงหน้า - ผู้รับจ้างขออนุมัติเสาเข็ม	5%
3	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้า วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	25,000,000	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการเอง) - เชื้อสัญญาเสาเข็ม วันที่ 8 พ.ค. 62 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 62	15%
รวม		70,979,000			

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม 15.30 น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุชศรา เกิดแดง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล

(ลงชื่อ)

(นางสาววิวรรณ จันทนเสวี)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

บัญชีรายการงบดำเนินงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ									
รายการงบดำเนินงาน									
รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า			คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ	
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
1. ดำเนินการอุดหนุนจังหวัดอ่างทอง									
1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug)	509,000	67,400.00	441,600.00	13.24	- อยู่ระหว่างส่งเบิก	95.00	ภายใน 2 สัปดาห์		
2. สนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง									
2) พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์	600,000	499,000.00	101,000.00	83.17	- คงเหลือ 100,000 บาท จ้างทำแผน ประชาสัมพันธ์พื้นที่ อยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูล เบิกจ่าย 500,000 บาท	83.00	พ.ค. 62		
3. สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง									
3) กิจกรรมอาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย	400,000	350,000.00	50,000.00	87.50	- ดำเนินการจนถึงปลายเดือน ก.ย. 62	80.00	ก.ย. 62		
4) จัดเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง	629,000	116,500.00	512,500.00	18.52	- อยู่ระหว่างประกวดระดับภาค เดือน พ.ค. 62	50.00	ก.ค. 62		
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ									
5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	296,700	208,990.00	87,710.00	70.44	- คงเหลือกิจกรรมจ้างเหมาเครือข่าย ในการตรวจคุณภาพน้ำ	78.00	ส.ค. 62		
6) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง	603,400	453,400.00	150,000.00	75.14	- รอบปลูกต้นไม้วันต้นไม้ 18 พ.ค. 62 - วันเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 62 - วันแม่ 12 ส.ค. 62	50.00	ส.ค. 62		
5. สนับสนุนชุมชนจังหวัดอ่างทอง									
7) พอเพียงเพื่อพ่อ	2,412,000	114,650.00	2,297,350.00	4.75	- เบิกค่าวัสดุการเรียนรู้อำเภอละ 150,000 บาท - คาดว่าจะเบิก 1,050,000 บาท เดือน พ.ค. 62	70.00	พ.ค. 62		

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	
6. คอ.บส.จ.อ.ท.							
8) ค่ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (ศูนย์วิทยุแผ่นดิน)	481,000	253,180.00	227,820.00	52.64	- จัดค่ายครั้งที่ 7,8 ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 62	70.00	ก.ค. 62
7. อำเภอโพธิ์ทอง							
9) งานเทศบาลโพธิ์ทองพระนอนวัดขุนอินทประมูล	500,000	120,500.00	379,500.00	24.10	- มี 3 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการเสร็จแล้ว	66.00	ส.ค. 62
8. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง							
10) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวฝั่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,681,500	1,677,942.96	1,003,557.04	62.57	- กษ. คงเหลือ 150,000 บาท เป็นค่า ไฟฟ้า - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสาร จัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ	65.00	ก.ย. 62
11) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารสิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,025,590	222,756.00	802,834.00	21.72	- กษ. คงเหลือ 10,000 บาท เป็นค่า น้ำมันเชื้อเพลิง - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสาร จัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ	20.00	ก.ย. 62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	
12) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	1,354,370	156,925.00	1,197,445.00	11.59	- กษ. คงเหลือ 36,000 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนของพนักงาน - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสาร จัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ	15.00	ก.ย. 62
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
13) ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP)	698,340	95,280.00	603,060.00	13.64	- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก	60.00	มิ.ย. 62
14) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน	150,300	70,080.00	80,220.00	46.63	- ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	50.00	มิ.ย. 62
10. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานจังหวัดอ่างทอง							
15) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	105,000	33,115.00	71,885.00	31.54	- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร	40.00	พ.ค. 62
11. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน							
16) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย	2,700,000	99,953.00	2,600,047.00	3.70	- จัดทำแผนสต็อกสินค้าแล้ว 1 ครั้ง คงเหลือ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 9 - 13	40.00	ก.ค. 62
12. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว							
17) งานรำลึกรัชกาลที่ 9	500,000	130,390.00	369,610.00	26.08	- เหลือส่งเบิก 2,000 บาท	30.00	ก.ย. 62
18) งานรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	500,000	-	500,000.00	0.00	- กำหนดจัดในช่วงเดือน ส.ค. 62	0.00	ส.ค. 62
13. อำเภอไชโย							
19) งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)	500,000	-	500,000.00	0.00	- กำหนดจัดงานเดือน มิ.ย. 62	0.00	มิ.ย. 62
20) งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	300,000	-	300,000.00	0.00	- กำหนดจัดงานเดือน มิ.ย. 62	0.00	มิ.ย. 62
14. อำเภอป่าโมก							
21) งานแข่งขันเรือพาย	250,000	-	250,000.00	0.00	- จัดงานเดือน ก.ย. 62 หน้าน้ำหลัก	0.00	ก.ย. 62
22) งานมหกรรมกลองนานาชาติ	1,000,000	-	1,000,000.00	0.00	- กำหนดจัดงาน 1 - 4 ส.ค. 62	0.00	ส.ค. 62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	
15. สันติสุขจังหวัดอ่างทอง							
23) ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย	420,000		420,000.00	0.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะเบิกจ่าย ส.ค. 62	0.00	ก.ย. 62
รวม	18,616,200	4,670,061.96	13,946,138.04	25.09			