
แบบ 1

แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 
(หน่วย
นับ)

งานต่อเน่ืองที่
ผูกพันงบประมาณ

ปีต่อไป

งานที่
เสร็จ

ภายในปี
 2563

จดัซ้ือ จดัจา้ง
ประกวด
ราคา 

e-bidding

วิธอ่ืีนๆ 
โปรดระบุ
ในช่อง

หมายเหตุ

มี (/) ไม่มี (/)
ก าหนด

ราคากลาง
รายงานขอ
ซ้ือขอจา้ง

ประกาศ
ร่าง TOR

ประกาศ
จดัซ้ือจดัจา้ง

รายงานผลจดัซ้ือจดั
จา้ง

ท าสัญญา

งบพัฒนาจงัหวัดอ่างทอง
โครงการบริหารจดัการน้ าและสิง่แวดล้อมชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารจดัการน้ าอยา่งยัง่ยนื

1 งานขุดลอกคลองล าท่าแดงพร้อมเสริมคันดิน ต.ยา่นซ่ือ อ.เมืองอา่งทอง จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 13 มี.ค.64 14 มี.ค.64 15 มี.ค.64 21 มี.ค. 64 21 - 28 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
2 งานขุดลอกหนองอ้ายทอก พร้อมเสริมคันดิน ต.บา้นแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 โครงการ / / / 5 มี.ค.64 8 มี.ค.64 9 มี.ค.64 10 มี.ค. 64 10 - 16 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64
3 งานขุดลอกคลอง  และก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะหนองจรเข้คุด 

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1 โครงการ / / / 13 มี.ค.64 14 มี.ค.64 15 มี.ค.64 21 มี.ค. 64 21 - 28 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64

โครงการพัฒนาปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

1 งานขุดลอกล ารางยายเผือก ต.จ าปาหล่อ อ.เมืองอา่งทอง จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
2 งานขุดลอกคลองสายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64
3 งานขุดลอกบึงวังนาค พร้อมเสริมคันดิน ต.วังน้ าเยน็ อ.แสวงหา จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
4 งานขุดลอกคลองบ้านจ าลอง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 10 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
5 งานปรับปรุงหนองชะโด ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 17 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64 22 - 26 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64
6 งานขุดลอกคลองห้วยคันแหลน พร้อมเสริมคันดิน ต.ยีล้่น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
7 งานขุดลอกคลองสามขาว พร้อมเสริมคันดิน ต.สามโก ้อ.สามโก ้จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64
8 งานขุดลอกคลองวัดโบสถ์-วัดไผ่หมูขวิด ต.สามโก ้อ.สามโก ้จ.อา่งทอง 1 โครงการ / / / 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 11 - 22 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64

โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง

โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง

แบบรายงานแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณของจังหวัดอ่างทอง/กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน

ออกแบบหรือก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว

ล าดับที่

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง

วิธกีาร (การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)
 (/)

ลักษณะงาน (/) แผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 
(หน่วย
นับ)

งานต่อเน่ืองที่
ผูกพันงบประมาณ

ปีต่อไป

งานที่
เสร็จ

ภายในปี
 2563

จดัซ้ือ จดัจา้ง
ประกวด
ราคา 

e-bidding

วิธอ่ืีนๆ 
โปรดระบุ
ในช่อง

หมายเหตุ

มี (/) ไม่มี (/)
ก าหนด

ราคากลาง
รายงานขอ
ซ้ือขอจา้ง

ประกาศ
ร่าง TOR

ประกาศ
จดัซ้ือจดัจา้ง

รายงานผลจดัซ้ือจดั
จา้ง

ท าสัญญา

ออกแบบหรือก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว

ล าดับที่

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง

วิธกีาร (การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)
 (/)

ลักษณะงาน (/) แผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

งบพัฒนากลุ่มจงัหวัด
โครงการพัฒนาและเชือ่มโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา

1 กจิกรรมยอ่ยที่ 7) งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ -
 แยกที่ดิน กม.37+600 - กม. 38+100 ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวัดอา่งทอง ระยะทาง 0.5 
กโิลเมตร 1 สายทาง 1 โครงการ / / / 13 ม.ค.64 14 ม.ค.64 15 ม.ค.64 21 ม.ค. 64 21 - 28 ม.ค. 64 29 ม.ค. 64

ผู้อ านวยการ
แขวงทาง
หลวงอ่างทอง

โครงการเพ่ิมศักยภาพบริหารจดัการน้ าแบบมีส่วนร่วมของกลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนบนแบบยัง่ยนื

1
กจิกรรมยอ่ยที่ 1) กอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิงวัดสามโก ้ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวัดอา่งทอง  ความ
ยาว 200 เมตร 1แห่ง 1 โครงการ / / / 13 มี.ค.64 14 มี.ค.64 15 มี.ค.64 21 มี.ค. 64 21 - 28 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง

ลายมือชื่อ       สุณิชย์   มะลิทอง        ผู้จัดท า 
                (นายสุณิชย์   มะลิทอง) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ    

ลายมือชื่อ      ชูชาติ   ศารทประภา   
ผู้รับผิดชอบ 
              (นายชูชาติ   ศารทประภา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 


