
~ 1 ~ 
  

รายงานการประชุม 
คณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง  
ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

 
                                                                                        
 

ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล   มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  (ประธาน) 
2. นางสาวชไมพร อ าไพจิตร หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ภารดี เด่นยุกต์  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
4. นายเมธา   การกสิขวิธี แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
5. นางแก้วใจ  คดีธรรม  คลังจังหวัดอ่างทอง 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  
7. นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัดอ่างทอง 
8. นางเพ็ญศรี  อ่องละออ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
9. นางจันทนา  โอสถกระพันธ์ แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง 
10. นายสิทธิพล   น้อมธงไทย แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
11. นายกฤตภาส  สุขะชีวานนท์ แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง 
12. นางสุนทรี   คงชุม  แทน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
13. นางประทีป  ตัณฑะตะนัย แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
14. นายภานุวัฒน์ สีตะวัน  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 
15. นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง   
16. พ.จ.อ.บรรเจิด ข าวิไล  ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.อท 
17. นางสาวจิราพร กาเรียง  แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง 
18. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอ าเภอเมืองอ่างทอง 
19. นางรัตนา  เรืองประยูร แทน นายอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
20. นางสาวศิริพร โสภา  แทน นายอ าเภอโพธิ์ทอง 
21. นางสาวชัชร ี ลักษมีเนตร แทน นายอ าเภอป่าโมก 
22.ว่าที่ร้อยโท อรรถชล   ทรัพย์ทวี นายอ าเภอไชโย 
23. นายนิรันดร             สหีาราช นายอ าเภอสามโก้ 
24. นางสาววรีวรรณ จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
     จังหวัดอ่างทอง 
25. นายสุณิชย์  มะลิทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
26. นาสาวกรรณิการ์      แย้มกระจ่าง      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
27. นางสาวนุชศรา เกิดแดง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้เร่งรัดหน่วยงานด าเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ส าหรับรายงานงบด าเนินงานให้
เ ร ่ง ร ัดด า เน ินการและเบ ิกจ ่าย งบประมาณ กรณีที ่ด า เน ินการจนบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้หน่วยงานส่งคืนจังหวัดโดยท าหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือจะได้น าไปด าเนินกิจกรรมในบัญชีโครงการ Y2 หรือต่อยอด
โครงการเดิมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562  
เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ตามที่ได้ประชุมคณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการฯ     
   ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการ 
   ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 11 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม 
พัฒนาจังหวัด  ให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน   
พัฒนาจังหวัด  การประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์   มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง 
และข้อมูลเพื่อการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน 
พัฒนาจังหวัด  งบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายเดือน 

ส าหรับในไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม 2562) ก าหนดดังนี้ 
 

        ประเภทรายจ่าย 
เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

 
 

เป้าหมายส่วนกลาง 

 เป้าหมายจังหวัด 
 

มกราคม 2562 
 

 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
มีนาคม 2562 

ภาพรวม 54 39 46 54 
รายจ่ายประจ า 57 43 50 57 
รายจ่ายลงทุน 45 28 36 45 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการ 
4.1 ติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

  - งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
     (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)   
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ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์   โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 
และข้อมูลเพื่อการ ภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 874,740,100 บาท 
พัฒนาจังหวัด  (แปดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด าเนินการจริง จ านวน 

808,531,382.80 บาท (แปดร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
สองบาทแปดสิบสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 735,663,719.27 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบ    
เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 90.99 
คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน              
4 กิจกรรม งบประมาณรวม 65,105,836.12 บาท (หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าพัน  
แปดร้อยสามสิบหกบาทสิบสองสตางค)์ ได้แก่ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 

เงินกันที่ยัง                   
ไม่เบิกจ่าย

(บาท) 
ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4                      
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 

12,436,197 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60 
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 

61 

8,279,385.45 
 

- ผลงาน 60% 
- เสร็จภายในเดือน 
ก.พ.62 

2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2                      
ต าบลหลักฟ้า อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

12,366,052 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60 
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 

61 

8,227,808.20 
 

- ผลงาน 50% 
- เสร็จภายในเดือน 
ก.พ.62 

3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4  
ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

25,598,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60 
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 

61 

10,145,244 เกิดปัญหาทรุดตัว
ของปูน จึงสั่งหยุด
งานเพ่ือตรวจสอบ
และออกแบบใหม่
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไม่ทันในเดือน 
มี.ค. 62 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
วัดขุนอินทประมูล  
ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง 
- ก่อสร้างลานจอดรถ 

26,690,000 ส านักงานโยธา                 
ธิการและผัง
เมืองจังหวัด
อ่างทอง 

เริ่ม 30 พ.ค. 
60 สิ้นสุด 25 
ธ.ค. 60 
ขยายสญัญา

ถึง 
26 ม.ค. 61 

22,978,793.47 - ผลงาน 95% 
- อยู่ในช่วงเก็บงาน
เพ่ือส่งมอบงาน 
- คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ และเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือน 
ก.พ.62 

รวม 65,105,836.12  
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ประธาน   สอบถามว่ากรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนมี.ค. 62 มีผลเป็นอย่างไร 

ผู้แทนคลังจังหวัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก าหนดวา่ต้องเบิกภายใน 31 มี.ค. 62 ถ้าส่วนกลางไม่เวลา     
เบิกจ่ายต้องท าเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเป็นการเฉพาะ        

มติที่ประชุม   ให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการ กิจกรรมปรับปรุงเขื่อน       
ป้องกันตลิ่ง  หมู่ 4 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังกวัดอ่างทอง โดยเร็ว 

4.2 ติดตามผลการด าเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

  - งบพัฒนาจังหวัด  
  - งบพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  - งบพัฒนาภาค 
  - งบรองนายกฯ 
  - งบเร่งด่วน 
ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์   (1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ  
และข้อมูลเพื่อการ จ านวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพัน 
พัฒนาจังหวัด  เก้าร้อยบาทถ้วน) 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 183,971,020.28 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันยี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.86 คงเหลือกิจกรรมที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้แก ่
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง 
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 

1 ขยายผลการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13,051,390 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

งบด าเนินงาน 12,800,390 251,000 - อยู่ระหว่างแก้ไข
หนังสือ คาดว่าจะเบิก
ได้ ภายใน 15 ก.พ. 62 

(2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 29,648,611.49 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาท
สี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 78.59 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 6,379,104 บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) ได้แก่ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 

เบิกจ่าย
แล้ว 

(บาท) 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง 
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 
 
 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
ณ วัดขุนอินทประมูล 
- ก่อสร้างห้องน้ า 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

5,836,380 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด 

เริ่ม 20 ก.พ.
61 สิ้นสุด 17 

ต.ค.61 

1,167,276 4,699,104 - คงเหลือห้องน้ า
อีก 50 ห้องและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- แล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายได้ภายใน
เดือน มี.ค. 62 

โครงการเงินเหลือจ่าย 
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวก  
ณ วัดขุนอินทประมูล 
- ก่อสร้างถนน คสล.  
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

1,680,000 สนง.โยธา 
ธิการและผัง
เมืองจังหวัด 

เริ่ม 19 ก.ย.
61 สิ้นสุด  
17 พ.ย.61 

- 1,680,000 
 

- ตรวจรับงานแล้ว 
- อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารส่งเบิก 

รวม 1,676,876 7,299,104  
  
  (3) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุน
ทั้งหมด  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย   
สี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.1 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่   
แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54 บาท (สามสิบสามล้านหก
แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) ได้แก่  
  

ที ่
กิจกรรม/
รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
สัญญาเริ่มต้น 

สิ้นสุด 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง 
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 

1 โครงการแก้มลิง
คลองบ้านใหม่ 

47,300,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

เร่ิม 5 เม.ย.61 สิ้นสุด  
30 พ.ย.61 

13,651,326.46 33,648,673.54 - ผลงาน 85% 
- ขยายระยะเวลาถึงสิ้น
เดือน ก.พ. 62 เนื่องจาก
สั่งหยุดงานเพื่อให้
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลติ 

รวม 13,651,326.46 33,648,673.54  
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 (4) โครงการงบรองนายกรัฐมนตรี จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
11,770,600 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) จ านวน 4 โครงการ
เป็นงบลงทุนทั้งหมด  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 6,924,906 บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 62.67 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม 
งบประมาณ 4,125,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง                   
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 

1 วางท่อระบายน้ า ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมคันหินและทางเท้า บริเวณหน้า
โรงพยาบาลอ่างทอง 

4,125,000 อ าเภอเมือง
อ่างทอง 

8 มิ.ย.61 ถึง  
5 ธ.ค.61 

4,125,000 - ผลงาน 65% 
- อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารส่งเบิก งวด
ที่ 1 และงวดที่ 2 
- ค่าปรับ จ านวน
886,250 บาท 
 

 (5) โครงการงบเร่งด่วน จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
1,596,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
 เบิกจ่าย จ านวน 1,359,972 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 85.19 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 220,000 บาท 
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

คงเหลือเงินกันที่
ยัง                   

ไม่เบิก 
ความก้าวหน้า 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
หมูที่ 3-4 บริเวณหนองขโมย ต.บางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก จ.อ่างทอง 

220,000 อ าเภอป่าโมก 220,000 - ส่งงาน 11 ก.พ. 62 
- ส่งเบิกภายใน 15 
ก.พ. 62 

 รวม 220,000  220,000  
 
มติที่ประชุม    ให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม 2562 
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4.3 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  (1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ 
 การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อย

เก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละ 
งบลงทุน 160,273,400 82.19 
งบด าเนินงาน 26,732,700 13.71 
งบบริหารจัดการ 8,000,000 4.10 

รวม 195,006,100 100 
     
     ผลการด าเนินงาน 
งบลงทุน:จ านวน 48 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 47 รายการ เหลือ 1 รายการ (โครงการเงินเหลือจ่าย)  
อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารโครงการ 

จ านวน
รายการ 

เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ 

ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว 

ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว รอลงนาม 

ประกาศ 
ก าหนด 

ราคากลาง 
จัดท าเอกสาร
โครงการ 

48 8 27 3 6 3 1 
 งบด าเนินงาน:จ านวน 37 รายการ อนุมัติโครงการครบทุกรายการแล้ว 
                           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
ประเภท
รายจ่าย 

เบิกจ่ายจ านวน
(บาท) 

เป้าหมายเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

สูง (ต  า)
กว่า

เป้าหมาย 

ล าดับเบิกจ่าย 
ณ วันที  8 ก.พ. 62 

ไตรมาส 2 ก.พ. 62 
ภาพรวม 
 

20,243,167.53 54 46 10.00 -(36.00) 24 

รายจ่าย
ประจ า 

6,968,358.09 57 50 20.00 -(30.00) 49 

รายจ่าย
ลงทุน 

13,274,809.44 45 36 8.28 -(27.72) 16 

  
  ติดตามและเร่งรัดรายการงบลงทุน 
 -รายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จ านวน 13 รายการ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา
บริเวณตั้งแต่ประตูน้ าวัดสนามชัย ถึงคันดิน
ของเทศบาล ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

1,350,000 อ าเภอ 
เมืองอ่างทอง 

- จัดหาโดยวิธีการคัดเลือก 
- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว  
- ลงนามภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมคันหินทางเท้า
จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 
ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง  

2,316,000 อ าเภอเมือง
อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาโดย
วิธีการคัดเลือก 
- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

3 
 

ก่อสร้างโรงสูบน้ า 
 

480,000 อ าเภอเมือง
อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
ครั้งที่ 2 
- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 
เดือนมีนาคม 2562 

4 เครื่องสูบน้ าแบบ Vertical turbine pump 
มีมีความสามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 600 
ลบ.ม/ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และตาม
คุณลักษณะทั่วไป จ านวน 3 ชุด 

4,776,000 อ าเภอเมือง
อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
ครั้งที่ 2 
- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 
เดือนมีนาคม 2562 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีว่า
การอ าเภอโพธิ์ทองอ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

992,000 อ าเภอโพธิ์ทอง - เสนอราคาวันที่  
13 กุมภาพันธ์ 2562 
- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเลียบคลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก  
หมู่ที่ 2 ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

2,054,900 อ าเภอป่าโมก - อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง 
(เสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
- คาดว่าจะลงนามได้ 
ภายในต้นเดือนมีนาคม 2562 
 

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ 
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สาบเลียบ 
คลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ต าบลเอกราช 
 อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

1,482,700 อ าเภอป่าโมก - อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง 
(เสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
- คาดว่าจะลงนามได้ 
ภายในต้นเดือนมีนาคม 2562 

8 ปรับปรุงคันป้องกันน้ าท่วมบริเวณชุมชนบ้าน
รอ ต าบลบางแก้ว ถึงประตูน้ าคลองบางแก้ว 
หมู่ที่ 10  ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 
 

6,579,000 ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 
- คาดว่าจะลงนามได้ 
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 

กิจกรรมใช้เงินเหลือจากการยกเลิกโครงการ 
9 ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน 1,484,000 โครงการ

ชลประทาน
อ่างทอง 

- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
- อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้าง 
มาลงนาม  

10 ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน 3,300,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
- อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้าง 
มาลงนาม 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

11 ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริม 
คันดิน 

5,200,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
- อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้าง 
มาลงนาม 

12 ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน  
ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

2,800,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
- คาดว่าจะลงนามได้ภายในเอน 
มี.ค. 62 

กิจกรรมใช้เงินเหลือจ่าย 
13 ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก)  

พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ  
ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

4,700,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

- จัดท าเอกสารโครงการ  
– ได้ราคากลางแล้ว 
- คาดว่าจะลงนามได้  
ภายในเดือนมีนาคม 2562 

 รวม 37,514,600   
 
-รายการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 4 รายการ 
 

ที ่ รายการ 
เงินตาม

สัญญา (บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

สัญญา
สิ้นสุด 

ความก้าวหน้า 

1 ต่อเติมอาคารพลับพลา 
ทรงงาน (หนองระหารจีน) 

254,582.13 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

28 ม.ค. 62 
 

- ส่งมอบงานแล้ว 
- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร 
- ส่งเบิกได้ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม 
(หนองเจ็ดเส้น) 

201,500.00 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

7 ม.ค. 62 - ส่งมอบงานแล้ว 
- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร 
- ส่งเบิกได้ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

3 โรงเรือนเพาะช าโครงเหล็ก
คลุมตาข่าย (สีบัวทอง) 

807,000.00 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

25 ม.ค.62 - ส่งมอบงานแล้ว 
- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร 
- ส่งเบิกได้ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

4 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า
โครงเหล็กคลุมตาข่าย 
โครงเหล็กคลุมตาข่าย 
(หนองระหารจีน) 

528,000.00 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

25 ม.ค. 62 - ส่งมอบงานแล้ว 
- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร 
- ส่งเบิกภายใน  
22 กุมภาพันธ์ 2562 

รวม 1,791,082.13  
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    (2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันบาท) จ านวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม และยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
ประกอบด้วย 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

1  ก่อสร้างก าแพงดินรอบ
พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย 
ต าบลไผ่ด าพัฒนา อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

8,500,000 อ าเภอวิเศษชัยชาญ - อยู่ระหว่างพิจารณาผล  

- คาดว่าจะลงนามได้ ภายในสิ้นเดือน 
ก.พ. 62 

2 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนที่ชุมชนบริเวณริมคลองล า
ท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 
อ าเภอเมืองอ่างทอง 

37,479,000 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 

- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 

วันที่ 8 มี.ค. 62 ได้ตัวผู้รับจ้าง 

3 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง
หน้าวัดวังน้ าเย็น ต าบลวังน้ า
เย็น อ าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง 

25,000,000 โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

จัดซื้อจัดหาพัสดุ (ด าเนินการเอง) 

- เริ่มลงงานก่อสร้างแล้ว ผลงาน 10%  

- อยู่ระหว่างเบิกส่งค่าวัสดุส ารวจ 
จ านวน 150,000 บาท 

- ก าหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 62 
 รวม 70,979,000   
  

มติที่ประชุม    ให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รายการที่
สัญญาสิ้นสุดแล้วให้ส่งเบิก ส่วนรายการที่สัญญายังไม่สิ้นสุดให้เร่งรัดผู้รับจ้าง
ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนที่ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์   ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
และข้อมูลเพื่อการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้  
พัฒนาจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายและขอให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบฯ ส่งให้

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ปรากฏว่า มีหลาย
หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล จึงขอความร่วมมือหน่วยงานจัดส่งข้อมูล ภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
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มติที ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุม   15.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)      นางสาวนุชศรา เกิดแดง ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวนุชศรา เกิดแดง) 

เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 
 
 
 
 

 
 (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี)  
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 


