
รายงานการประชุม 
คณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง  
ครั้งที่ 3/2562 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

 
                                                                                        
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวชไมพร อ าไพจิตร   แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  (ประธาน) 
2. พ.ต.ท.สมบูรณ์ ชาญสมัย แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
3. นายเมธา   การกสิขวิธี แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
4. นางทองรัก  แคล่วคล่อง แทน คลังจังหวัดอ่างทอง 
5. นางปทุม  ช้างเนียม แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัดอ่างทอง 
6. นางเพ็ญศรี  อ่องละออ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
7. นายสิทธิพล   น้อมธงไทย แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
8. นายไพรศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง 
9. นางสุนทรี   คงชุ่ม  แทน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
10. นายธนศักดิ์  นาเลิศ   แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
11. นายภานุวัฒน์ สีตะวัน  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 
12. นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
13. นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
14. นางสาวบุญยืน โพธิ์มณี  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง  
15. นายปรีชา  อนันต์วรนาค ป้องกันจังหวัดอ่างทอง 
16. นางสาวอรัญญา กลับทวี  แทน นายอ าเภอเมืองอ่างทอง 
17. นางรัตนา  เรืองประยูร แทน นายอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
18. นายนรินทร์  อร่ามโชติ แทน นายอ าเภอไชโย 
19. นางสาวชัชร ี ลักษมีเนตร แทน นายอ าเภอป่าโมก 
20. นายนิรันดร             สีหาราช แทน นายอ าเภอสามโก้ 
21. นางสาวรัชนี  ชาวปลายนา แทน นายอ าเภอแสวงหา 
22. นางสาววรีวรรณ จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
     จังหวัดอ่างทอง ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
23. นายสุณิชย์  มะลิทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
24. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
25. นางสาวนุชศรา เกิดแดง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ติดราชการที่กระทรวงมหาดไทย          

จึงมอบหมายใหห้ัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทองท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562  
เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ตามที่ได้ประชุมคณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการฯ     
   ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการ
   ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 11 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม 
พัฒนาจังหวัด  ให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน   
พัฒนาจังหวัด  การประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 

 

ประเภท
รายจ่าย 

 งบจังหวัด 
 

อันดับ 

เบิกจ่าย 

งบกลุ่มจังหวัด 

เป้าหมาย 

ไตรมาส 2 
เบิกจ่าย  
(บาท) 

ร้อยละ สูง/ต่ า 

   

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

ร้อยละ 
 

สูง/ต่ า 
 

ภาพรวม 54 28,724,207.73 14.73 -39.27 23 99,910 0.14 -53.86 

รายจ่ายประจ า 57 9,218,061.96 26 -31.00 44 - - - 

รายจ่ายลงทุน 45 19,506,145.77 12 -33.00 15 99,910 0.14 -53.86 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการ 
4.1 ติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

  - งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
     (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม 
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ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 874,740,100 บาท 
(แปดร้อยเจ็ดสิบสี ่ล ้านเจ็ดแสนสี ่หมื ่นหนึ ่งร้อยบาทถ้วน) ด าเนินการจริง 
จ านวน 808,531,382.80 บาท (แปดร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสาม
ร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 755,855,401.80 บาท 
(เจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ 93.00 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 26,652,437.65 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสน        
ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ได้แก่ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน สัญญาเร่ิมต้น สิ้นสุด 

เงินกันที่ยัง                   
ไม่เบิกจ่าย(บาท) 

ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4                      
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 

12,436,197 โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60  
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61 

8,279,385.45 
 

- ผลงาน 85% 
- แล้วเสรจ็ภายใน
เดือน มี.ค. 62 

2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2                      
ต าบลหลักฟ้า อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 

12,366,052 โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60  
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61 

8,227,808.20 
 

- ผลงาน 85% 
- แล้วเสรจ็ภายใน
เดือน มี.ค. 62 

3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4  
ต าบลยา่นซื่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

25,598,000 โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

เริ่ม 9 ธ.ค. 60  
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61 

10,145,244 - ผลงาน 90% 
- เดือน เม.ย. 62  
แล้วเสร็จ 

รวม 65,105,836.12  

มติที่ประชุม รับทราบ และให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดด าเนินการและรวบรวมเอกสาร
ส่งเบิกที่ส านักงานจังหวัดอ่างทอง ภายใน วันที่ 22 มี.ค. 62 หากพ้นก าหนด
ส านักงานจังหวัดอ่างทองจะกันเงินแบบมี PO ในระบบ 

4.2 ติดตามผลการด าเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

  - งบพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  - งบพัฒนาภาค 
  - งบรองนายกฯ 
ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  (1) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 จ านวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 26,638,453.49 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อย
ห้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 89.85 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่าย
ไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,999,631 บาท (สองล้านเก้าแสน 
เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ได้แก่ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง 
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกแกน่ักท่องเที่ยว  
ณ วัดขุนอินทประมลู 
- ก่อสร้างห้องน้ า 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

5,836,380 สนง. 
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด 

เริ่ม 20 ก.พ.61 
สิ้นสุด 17 ต.ค.61 

2,836,749  2,999,631 - แล้วเสรจ็ 
ภายใน มี.ค. 62 

รวม 2,836,749 2,999,631  

   (2) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุน
ทั้งหมด  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย   
สี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.08 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่   
แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54 บาท (สามสิบสามล้านหก
แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) ได้แก่ 
 

ที ่
กิจกรรม/ 
รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
สัญญา 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือเงินกัน 

ที่ยังไม่เบิก 
ความก้าวหน้า 

1 โครงการแก้มลิง 
คลองบ้านใหม ่

47,300,000 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

เริ่ม 5 เม.ย.61 
สิ้นสุด  

30 พ.ย.61 

13,651,326.46 33,648,673.54 - ผลงาน 100% 
- แล้วเสรจ็ภายใน  
มี.ค. 62 

รวม 13,651,326.46 33,648,673.54  

 (3) โครงการงบรองนายกรัฐมนตรี จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 11,770,600 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) จ านวน  
4 โครงการ เป็นงบลงทุนทั้งหมด  
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที ่11 มีนาคม 2562) 
เบิกจ่าย จ านวน 6,924,906 บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 62.67 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม 
งบประมาณ 4,125,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

สัญญา
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 

คงเหลือเงิน
กันที่ยัง                   
ไม่เบิก 

ความก้าวหน้า 

1 วางท่อระบายน้ า ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมคันหินและทางเท้า บริเวณ      
หน้าโรงพยาบาลอ่างทอง 

4,125,000 อ าเภอเมือง
อ่างทอง 

8 มิ.ย.61 ถึง  
5 ธ.ค.61 

4,125,000 - ผลงาน 90% 
- เหลือปูกระเบื้อง
ทางเท้าและปูยาง
แอสฟัสท์ 
- คาดว่าจะส่งเบิกได้ 
ภายใน มี.ค. 62 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ และรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่
ส านักงานจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 22 มี.ค. 62 หากพ้นก าหนดส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
จะกันเงินแบบมี PO ในระบบ 

4.3 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  (1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ 
 การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อย

เก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละ 
งบลงทุน 160,273,400 82.19 
งบด าเนินงาน 26,732,700 13.71 
งบบริหารจัดการ 8,000,000 4.10 

รวม 195,006,100 100 
    ผลการด าเนินงาน 
  งบลงทุน : จ านวน 48 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 48 รายการ  

จ านวนรายการ 
เบิกจ่ายแล้ว

เสร็จ 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
รอลงนาม 

ประกาศ คัดเลือก 

48 17 22 5 3 1 
        ติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามบัญชีหมายเลข 2-3 

        งบด าเนินงาน = จ านวน 37 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 37 รายการ  
 ติดตามผลความก้าวหน้า ตามบัญชีหมายเลข 4 
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    (2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
 การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 70,979,000 บาท 
(เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) จ านวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุก
กิจกรรม ประกอบด้วย 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1  ก่อสร้างก าแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์
บ้านเรือนไทย ต าบลไผ่ด าพัฒนา  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

8,500,000 อ าเภอวิเศษชัยชาญ - รอผลอุทธรณ์ 
- ส่งกรมบัญชีกลาง 
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 

2 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่
ชุมชนบริเวณริมคลองล าท่าแดงถึง 
ถนนเทศบาล 16 อ าเภอเมืองอ่างทอง 

37,479,000 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 

- ได้ผู้รับจ้างแล้วรอครบ
ระยะเวลาอุทธรณ์ 

3 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ า
เย็น ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง 

25,000,000 โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

- ด าเนินการเอง เริ่มลงงาน
ก่อสร้างแล้ว ผลงาน 10%  

- อยู่ระหว่างส่งเบิกค่าวัสดุ
ส ารวจ จ านวน 150,000 บาท 

 รวม 70,979,000   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 การจัดพิธีพลีกรรมตักน  าจากแหล่งน  าศักดิ์สิทธ์ิ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีพลีกรรม

ตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 6,8 และ 9 เม.ย. 62 
โดยก าหนดสถานที่ไว้ 2 จุด ได้แก่ จุดตักน้ าอภิเษกบริเวณหน้าวัดไชโยวรวิหาร  
และจุดตักน้ าส าหรับการพระราชพิธีสรงมูรธาภิเษก บริเวณปากคลองบางแก้ว ต. บางแก้ว 
อ. เมืองอ่างทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  วันที่ 6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ เวลา 11.52 – 12.38 น.  
    ณ แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว  
   (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน)  
  การแต่งกาย  - ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
    - ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง 

    ณ แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร  
  (ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน) 
  การแต่งกาย  - ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
  - ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง 
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  วันที่ 8 เม.ย. 62 เวลา 15.00 – 22.00 น. พิธีท าน้ าอภิเษก  
    ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร โดยน าน้ าจากพิธีพลีกรรมตักน้ าจาก
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 จุด มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
   การแต่งกาย  - ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก 
          - ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง 
  วันที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 08.00 – 13.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก  
    ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร 
  การแต่งกาย  - ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก 
  - ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

คลังจังหวัดอ่างทอง  5.2 การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

    ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้
ยื่นเสนอต่อหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ค้ากับภาครัฐเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจในรายละเอียด ของการขึ ้นทะเบียนและสามารถน าความรู้          
ที่ ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง 
ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผล
ผู้ประกอบการ” ในวันพุธที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม  15.30 น. 
 

(ลงชื่อ)           นชุศรา  ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวนุชศรา เกิดแดง) 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 
 
 
 
 

 
 (ลงชื่อ)     วีรวรรณ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี)  
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 


