
สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) 

ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
 
 
 

ที ่ หน่วยงาน โครงการ เรื่องท่ีเห็นชอบ/มอบหมาย 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 
 
 
 

โครงการตามแนวทางการสร้างความ
เ ข้ ม แข็ ง แ ละ ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ เ ศ รษฐ กิ จ
ภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) 
1) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4                      
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 
2) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2                      
ต าบลหลักฟ้า อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
3) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4  
ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

ให้โครงการชลประทานอ่างทอง เร่งรัดด าเนินการ
และรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่ส านักงานจังหวัด
อ่างทอง ภายในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 หากพ้น
ก าหนดส านักงานจังหวัดอ่างทอง จะกันเ งิน              
แบบ มี PO ในระบบ   
 
 
 

2 โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 
 

โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)   
1) โครงการแกม้ลิงคลองบ้านใหม ่

ให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดด าเนินการ 
และรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่ส านักงานจังหวัด
อ่างทอง ภายในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 หากพ้น
ก าหนดส านักงานจังหวัดอ่างทอง จะกันเงินแบบมี 
PO ในระบบ   

3 - หน่วยงาน 
ที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
- ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

โครงการงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานหรือแผนการ
เข้าท างานของผู้รับจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างไว้             
ทุกครั้งเพื่อเป็นข้อผูกมัด และเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ ส าหรับรายการที่ ผู้รับจ้างยังไม่เข้า
ด าเนินการ ให้หน่วยงานท าหนังสือเร่งรัดเป็น             
ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง 
1. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการ ดังน้ี 
    1 .1 จัดท าสรุปงบประมาณและร้อยละ                
ของความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในแต่ละช่วง 
    1.2 รวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง 
(ก.บ.จ.อท.)  ในครั้งต่อไป 
2. ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน (การเข้า
ท างานของผู้รับจ้าง แนบท้ายสัญญาทุกครั้ง) 
3. ให้หน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วผู้รับจ้างยัง             
ไม่เข้าท างานท าหนังสือเร่งรัดเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างต่อเนื่อง 

 

/หน่วยงาน... 

 



-2- 

 
ที ่ หน่วยงาน โครงการ เรื่องท่ีเห็นชอบ/มอบหมาย 
4 ส านักงานโยธาธิ

การและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลีย่นแปลง 
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
เปลี่ ยนแปลง ช่ือรายการ  จากเดิม  รายการ 
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                 
หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็น รายการ ปรับปรุง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระ
นาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมรา ชินีน าถ หมู่ ที่  8                
(หนองคลองล้น) ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อน ในการบันทึก
ข้อมูล 

5 ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดอ่างทอง  

พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกโครงการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ให้ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดอ่างทอง ยกเลิก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสินค้าเกษตร           

และผลิตภัณฑชุ์มชนมาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านปศุสัตว์ รายการ ค่าจ้าง
เหมาซ่อมแซมคอกแพะ งบประมาณ 77,300 
บาท  เ นื่ อ ง จ าก กรมปศุ สั ตว์  โ ด ยก อง ง า น
พระราชด าริ และกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง แล้วพบปัญหาด้านการ
เลี้ยงแพะในโครงการ จึงได้อนุมัติงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอกแพะ ให้ จ านวน 
100,000 บาท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
จึงขอยกเลิกรายการ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอก
แพะ งบประมาณ 77,300 บาท เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน 

6  อ าเภอโพธิ์ทอง ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ให้อ าเภอโพธิ์ทอง ใช้งบประมาณเหลือจ่าย               

เพื่อด าเนิน รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลอบ หมู่ที่ 6 
ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้าน                

บาทถ้วน) เนื่องจากถนนสายบ้านท่าลอบ หมู่ที่ 6 
ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง               
มีอายุการใช้นานมาหลายปี ปัจจุบันมีความช ารุด
เสียหาย ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน และใกล้เคียง 
สัญจรไปมาไม่สะดวก โดยถนนเส้นดังกล่าว                 

จะเช่ือมโยงระหว่างต าบลร ามะสัก ไปยังอ าเภอ
แสวงหา ซึ่งเป็นกิจกรรมในบัญชีโครงการส ารอง 
(Y2) และให้อ าเภอโพธิ์ทองจัดท ารายละเอียดการ
ขอใช้งบประมาณ และจัดหาผู้รับจ้างโดยเร็ว 

/หน่วยงาน... 



-3- 

 
ที ่ หน่วยงาน โครงการ เรื่องท่ีเห็นชอบ/มอบหมาย 
7 หน่วยงาน 

ที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

การเข้าด าเนินโครงการฯ  
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง   

ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ มี โ ค ร ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น                   
พื้นที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเข้า
ด าเนินการในพื้นที่ทุกครั้ง 

 


