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สรุปผลการดำเนินงานเอกสารหมายเลข..........

 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ      (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
............................................................
		ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 420,649,342.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 21 รายการ งบประมาณรวม 309,493,915.48 บาท 


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท)
	ความก้าวหน้า

	1
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต
ตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง
	10,00,0000


	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60 
สิ้นสุด ม.ค.61

	6,290,000

	 - ดำเนินการ 30%
 - ยังไม่เบิกจ่าย
 - คาดว่าปรับผู้รับจ้าง 1 เดือนกว่า


	2
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
อำเภอสามโก้
	10,00,0000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60
สิ้นสุด ม.ค.61
	9,676,000

	 - ดำเนินการ 25%
 - เริ่มดำเนินการแล้ว
 - เกษตรขอ
เก็บเกี่ยวผลผลิต

	3
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต 
ตำบลสาวร้องไห้ 
อำเภอวิเศษชัยชาญ
	10,00,0000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 2 มิ.ย. 60
สิ้นสุด ธ.ค. 60
	9,725,000

	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจะส่งเบิก


	4
	ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 
ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,
ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง
	49,647,000
	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
	เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 
20 ธ.ค. 60
	34,876,316.80

	 - ดำเนินการ 
20 %
 - ส่งเบิกแล้ว 12,308,275 บาท
 - แจ้งปรับ
ผู้รับจ้างแล้ว

	5
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
6 มิ.ย.61
	10,563,572.20

	 - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 
15 %

	6
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
6 มิ.ย.61
	10,570,767.45

	 - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 
15 %

	7
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
6 มิ.ย.61
	10,511,144.20

	 - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 
15 %

	8
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
	25,800,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
6 มิ.ย.61
	25,598,000

	 - ผู้รับจ้างจะ
ขอเบิกล่วงหน้า 
15 %

	9
	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
	18,000,000
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	9,017,896.33

	 - เบิกงวดที่ 3
 - จะส่งเบิก
งวดที่ 4 วันที่ 
6 ก.พ 61
 - ผลงาน 50 %

	10
	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง
	22,000,000
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	21,999,200

	- แบ่งเป็น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิก 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไป
ตามแผน


	11
	ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ 
สาย 3195  ตอนแยก
วิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

	50,000,000
	แขวงทางหลวงอ่างทอง
	เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 
4 ม.ค. 61
	42,406,500

	 - นัดตรวจส่งงาน 23 ม.ค. 61 คาดว่าจะส่งเบิกเดือนก.พ. 61
 - งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - งวดแรกควร
ส่งเบิกได้แล้ว


	12
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดขุนอินทประมูล 
ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง


	26,745,000
	สนง.
โยธา
ธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 
25 ธ.ค. 60
(ขยายถึง 
15 ก.พ. 61)
	26,690,000

	 - ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61
 - อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ

	13
	สร้างศาลาคลุมทางเดิน
ริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
	11,181,000
	อำเภอไชโย
	เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
18 มี.ค. 61
	4,974,118.86

	 - เบิกจ่ายแล้ว 
7 งาน
 - คงเหลืออีก 
3 งวด

	14
	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)
	84,056,000
	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
	งบดำเนินงาน
	78,473,400

	

	
	
	
	
	
	- 77,453,400 บาท
(จัดซื้อปัจจัยการผลิต)
	 - อยู่ระหว่าง
ขึ้นประกาศ
 - ผู้เสนอยื่น
เสนอราคา 
30 ม.ค.61

	
	
	
	
	
	- 1,020,000 บาท
(ค่าตรวจแปลง)
	- อยู่ระหว่าง
ส่งงานงวดที่ 3 
วันที่ 28 ก.พ. 61 
- ส่งเบิกช่วงเดือนมีนาคม

	15
	ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด)
	15,000,000
	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
	งบดำเนินงาน
	4,496,000

	ตรวจรับงาน 2 ก.พ. 61 คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน ก.พ. 61

	17
	ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9,10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

	3,628,000
	อำเภอวิเศษ
ชัยชาญ
	เริ่ม 15 ก.ย. 60 สิ้นสุด
13 ม.ค. 61
	3,626,000

	 - จะส่งเบิกวันที่ 29 ม.ค. 61

	18
	พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง)
	34,753,300
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	อนุมัติโครงการ
	
	ประกาศร่าง TOR

	19
	ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง 
ตำบลคำหยาด 
อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	6,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	อนุมัติโครงการ
	
	ประกาศร่าง TOR

	20
	ขุดลอกบึงสามโก้ 
ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
	10,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	อนุมัติโครงการ
	
	ประกาศร่าง TOR

	21
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	อนุมัติโครงการ
	
	รอฝ่ายวิศวะ
กำหนดแบบ

	
	
	
	
	รวม
	309,493,915.48
	























สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,623,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ 
(บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ
	การดำเนินการ

	1
	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่
	49,000,000
	โครงการชลประทาน
อ่างทอง
	 - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสารประกวดราคา
 - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนธันวาคม

	2
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ
- ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 หลัง

- เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง
- รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน 
- อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ 
จำนวน 180 ชุด
	

6,039,000

1,992,000
3,320,000
24,372,000
	

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง
	

ยกเลิกประกาศครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และได้ลงประกาศใหม่แล้ว
อยู่ระหว่างอุทธรณ์

	
	- ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ
จำนวน 200 หลัง
	3,960,000
	สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
	เสนอขอยกเลิก

	
	รวม
	88,683,000
	
	




