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สรุปผลการดำเนินงาน
 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
............................................................
		ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 481,267,102.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.07 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 18 รายการ งบประมาณรวม 330,842,115.84 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตามสัญญาจ้าง
(บาท)
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	สัญญา
เริ่มต้น - สิ้นสุด
	เบิกจ่าย
	ส่งคืนเงิน
(บาท)
	คงเหลือเงินกัน
ที่ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)
	
ผลการดำเนินงาน


	
	
	
	
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละ
	
	
	

	1
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบล
ตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี 
อำเภอเมืองอ่างทอง
	6,290,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60 
สิ้นสุด ม.ค.61

	-
	-
	-
	6,290,000

	 - ดำเนินการ 30%
 - ยังไม่เบิกจ่าย
 - คาดว่าส่งเบิกได้ ภายในเดือน ก.พ. 61
 - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว


	2
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
อำเภอสามโก้
	9,676,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60
สิ้นสุด ม.ค.61
	-
	-
	-
	9,676,000

	 - ดำเนินการ 25%
 - เริ่มดำเนินการแล้ว
 - เกษตรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าส่งเบิกได้ภายในเดือน 
ก.พ. 61
- สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว


	3
	ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 
ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,
ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว 
อำเภอโพธิ์ทอง
	47,840,000
	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
	เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 
20 ธ.ค. 60
	12,963,183.20
	27.10
	-
	34,876,316.80

	 - ดำเนินการ 20 %
 - เบิกแล้ว 12,308,275 บาท
 - ประมาณ 3 เดือนคาดว่าก่อสร้างเสร็จ
 - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว

	4
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,427,732
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง 
26 มิ.ย.61
	1,864,159.80
	15.00
	-
	10,563,572.20

	- ผลงาน 5%
- สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว 
- ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 %

	5
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,436,197
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	1,865,429.55
	15.00
	-
	10,570,767.45

	- สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว 
- ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 %

	6
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,366,052
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	1,854,907.80
	15.00
	-
	10,511,144.20

	- สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว
- ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 %

	7
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
	25,800,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	-
	-
	-
	25,598,000

	- สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว 
- ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 %

	8
	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
	14,958,948.53
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	8,184,052.20
	54.71
	-
	6,774,896.33

	- เบิกงวดที่ 4 แล้ว
- งวดที่ 5 จะส่งเบิก เดือน มี.ค. 61 
- ผลงาน 50 %

	9
	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง
	21,999,200
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	-
	-
	-
	21,999,200

	- แบ่งเป็น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิก 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามแผน


	10
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดขุนอินทประมูล 
ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง


	26,690,000
	สนง.
โยธา
ธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 
25 ธ.ค. 60
ขยายสัญญาถึง 
15 ก.พ. 61
	-
	-
	-
	26,690,000

	- ผลงาน 25%
- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.
- ขยายสัญญาถึง 
15 ก.พ. 61
- อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ

	11
	สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
	9,780,000
	อำเภอไชโย
	เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
18 มี.ค. 61


	7,739,881.14
	79.14
	-
	2,040,118.86

	 - งวดงานทั้งหมด 10 งวด
 - เบิกแล้ว 9 งวด
 - คงเหลืออีก 1 งวด
 - ผลงาน 80-90%เหลือตกแต่งคาดว่าจะเสร็จเดือน ก.พ. 61


	12
	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)
	84,056,000
	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
	งบดำเนินงาน
	5,497,879.24
	6.54
	504,720.76
	78,053,400
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- 77,453,400 บาท
(จัดซื้อปัจจัยการผลิต)
	 - ปัจจัยการผลิต 
 - ยกเลิกประกาศเดิม
 - ประกาศใหม่ 29 ม.ค.61
 - ยื่นเสนอราคา 27 ก.พ.61
 - ทำสัญญา ประมาณต้นเดือน มี.ค.61



	
	
	
	
	
	
	
	
	- 600,000 บาท
(ค่าตรวจแปลง)
	 - ค่าจ้างตรวจแปลง
 - ทำสัญญาไว้ 3 งวด จนถึงเดือน ก.พ.61
 - อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 
28 ก.พ. 61 
 - ส่งเบิกช่วงเดือนมีนาคม





	13
	ประชาสัมพันธ์ Story 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด)
	15,000,000
	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
	งบดำเนินงาน
	1,124,000
	7.49
	9,380,000
	4,496,000

	 - แบ่งเป็น 3 งวดงาน
 - รับ CD และเอกสารมาทำต่อเมื่อวันที่
 3 ม.ค. 61 คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน
 ก.พ. 61
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับแล้ว

	โครงการเงินเหลือ/เหลือจ่าย

	14
	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย อท 4008 แยก ทล 3064 – 
บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	11,949,400
	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
	เริ่ม 1 พ.ย. 60 สิ้นสุด
29 ม.ค. 61
	-
	-
	-
	11,949,400
	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
ส่งเบิก

	15
	พัฒนาแหล่งน้ำในคลอง
ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง)
	34,753,300
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	
	34,753,300
	อยู่ระหว่างประกาศ
ประกวดราคา

	16
	ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง 
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	6,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	-
	6,000,000
	อยู่ระหว่างประกาศ
ประกวดราคา

	17
	ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ 
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
	10,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	-
	10,000,000
	อยู่ระหว่างประกาศ
ประกวดราคา

	18
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	-
	20,000,000
	อยู่ระหว่างประกาศ
ประกวดราคา

	
	
	381,820,829.53
	
	รวม
	41,093,992.93
	
	9,884,720.76
	330,842,115.84
	



