[bookmark: _GoBack]ระเบียบวาระการประชุมที่..........	เรื่อง รายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
				ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดอ่างทองได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

	รายการ
	งบประมาณ (บาท)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	160,273,400
	82.19

	งบดำเนินงาน
	26,732,700
	13.71

	งบบริหารจัดการ
	8,000,000
	4.10

	รวม
	195,006,100
	100



- รายการงบลงทุน มีจำนวน 30 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ 11 หน่วยงาน
- ยกเลิก 1 กิจกรรม ได้แก่ ซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-031 บ้านพราน – บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 9,984,000บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก.บ.จ.  ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2561 โดยให้ปรับแผนปฏิบัติราชการฯและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว จำนวน 9,984,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ไปดำเนินกิจกรรมใหม่ในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 1,484,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
2. ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ5,200,000บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
3. ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
- คงเหลือกิจกรรมที่ดำเนินการ 29 กิจกรรม และปรับแผน 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 32 กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน
			1. กิจกรรมปรับแผน จำนวน 3 กิจกรรม ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
			2. กิจกรรมเดิม 29 กิจกรรม อนุมัติโครงการครบถ้วนแล้ว
				2.1 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม 			 1 กิจกรรม
				2.2 อยู่ระหว่างพิจารณาผล			 2 กิจกรรม 
				2.3 ประกาศประกวดราคา		 	 5 กิจกรรม
				2.4 ประกาศเชิญชวน				 1 กิจกรรม
2.5 ประกาศร่าง TOR				 1 กิจกรรม
2.6 จัดทำร่าง TOR				 2 กิจกรรม
2.7 กำหนดราคากลาง				12 กิจกรรม
2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	 4 กิจกรรม
2.9 ขอตัวกรรมการด้านช่าง			 1 กิจกรรม
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ระเบียบวาระการประชุมที่ ..........  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ        ประจำปีงบประมาณ พ . ศ .  2562  ( งบลงทุน )   การจัดสรรงบประมาณ   จังหวัดอ่างทองได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ . ศ .  2562  ทั้งสิ้น  195 , 006 , 100  บาท  ( หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้าน หกพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน )   ดังนี้    

รายการ  งบประมาณ   ( บาท )  ร้อยละ  

งบลงทุน  160,273,400  82.19  

งบดำเนินงาน  26,732,700  13.71  

งบบริหารจัดการ  8,000,000  4.10  

รวม  195,006,100  100  

  -  รายการงบลงทุน มีจำนวน  30  กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ  11  หน่วยงาน   -  ยกเลิก  1  กิจกรรม ได้แก่  ซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง  อท . ถ .  01 - 031  บ้านพราน  –  บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง   งบประมาณ  9 , 984 , 000 บาท  ( เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )   ก . บ . จ .    ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  29  สิงหาคม   2561  โดยให้ปรับแผนปฏิบัติราชการฯ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว จำนวน  9 , 984 , 000  บาท  ( เก้าล้านเก้าแสน แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ไปดำเนินกิจกรรมใหม่ในบัญชีโครงการสำรอง  ( Y2 )   จำนวน  3  กิจกรรม ได้แก่    1 .  ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ  1 , 484 , 000  บาท  ( หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )   โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   2 .  ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 5 , 200 , 000 บาท   ( ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน )  โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   3.  ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน  งบประมาณ  3 , 300 , 000  บาท  ( สามล้านสามแสนบาทถ้วน ) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   -  คงเหลือกิจกรรมที่ดำเนินการ  29  กิจกรรม และปรับแผน  3  กิจกรรม  รวมทั้งสิ้น  32  กิจกรรม    ผลการดำเนินงาน       1 .  กิจกรรมปรับแผน จำนวน  3  กิจกรรม ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท ย  เสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล      2 .  กิจกรรมเดิม  29  กิจกรรม อนุมัติโครงการครบถ้วนแล้ว           2.1  ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม      1  กิจกรรม       2 . 2  อยู่ระหว่างพิจารณาผล     2  กิจกรรม        2 . 3  ประกาศประกวดราคา      5  กิจกรรม           2.4  ประกาศเชิญชวน      1  กิจกรรม   2. 5  ประกาศร่าง  TOR      1  กิจกรรม   2 . 6  จัดทำร่าง  TOR      2  กิจกรรม   2 . 7  กำหนดราคากลาง     12  กิจกรรม   2 . 8  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   4  กิจกรรม   2 . 9  ขอตัวกรรมการด้านช่าง     1  กิจกรรม  

