สรุปผลการดำเนินงานเอกสารหมายเลข.....................

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 งบลงทุน 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.36
 งบดำเนินงาน 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.64 

ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562)
เบิกจ่าย จำนวน 22,849,507.49 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาท                    สี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 77.06 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 6,829,104 บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) ได้แก่


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	คงเหลือเงินกันที่ยัง
ไม่เบิก
	ความก้าวหน้า

	1
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
ณ วัดขุนอินทประมูล
	5,836,380
	สำนักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 
17 ต.ค.61
	1,167,276
	4,699,104
	- ผลงาน 65 %
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62

	โครงการเงินเหลือจ่าย

	2
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอำนวยความสะดวก 
ณ วัดขุนอินทประมูล
- ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
	1,680,000
	สำนักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 19 
ก.ย.61 
สิ้นสุด 
17 พ.ย.61
	-
	1,680,000
	- ผลงาน 100%
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

	รวม
	
	6,379,104
	










สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น                 สามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562)
3) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด 
 	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562)
เบิกจ่าย จำนวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน                 หกร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.1 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54 บาท (สามสิบสามล้านหกแสน
สี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) 



	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	คงเหลือเงินกันที่ยัง
ไม่เบิก
	ความก้าวหน้า

	1
	โครงการ
แก้มลิงคลอง
บ้านใหม่
	47,300,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 5 เม.ย.61 สิ้นสุด 30 พ.ย.61
(ขยายระยะเวลา ถึง 12 เม.ย. 62)
	13,651,326.46
	33,648,673.54
	- ผลงาน 65%
- ขยายระยะเวลาเนื่องจากรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะนี้ได้ส่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62 

	รวม
	13,651,326.46
	33,648,673.54
	





สรุปผลการดำเนินงาน


 


โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ


.


ศ


. 


2561


 


การจัดสรรงบประมาณ


 


จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 


31


,


447


,


700 


บาท 


(


สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่น


เจ็ดพัน


เจ็ดร้อยบาทถ้วน


)


 


 


้


 


งบลงทุน 


17


,


723


,


000 


บาท 


(


สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน


)


 


คิดเป็นร้อยละ 


56


.


36


 


้


 


งบดำเนินงาน 


13


,


724


,


700 


บาท 


(


สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน


)


 


คิดเป็นร้อยละ 


43.64 


 


 


ผลการดำเนินงาน


 


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 


(


ณ วันที่ 


25 


กุมภาพันธ์  


2562


)


 


เบิกจ่าย จำนวน 


22


,


849


,


507


.


49 


บาท


 


(


ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย


เจ็ดบาท


                    


สี่สิบเก้าสตางค์


)


 


คิดเป็นร้อยละ 


77.06


 


คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ


 จำนวน 


3


 


กิจกรรม งบประมาณ


 


6


,


829


,


104 


บาท 


(


หกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพัน


หนึ่งร้อยสี่บาท


ถ้วน


)


 


ได้แก่


 


 


 


ที่ 


กิจกรรม


/


รายการ


 


งบประมาณ


 


(


บาท


)


 


หน่วยงาน 


สัญญาเริ่มต้น 


สิ้นสุด


 


เบิกจ่ายแล้ว 


(


บาท


)


 


คงเหลือเงิน


กันที่ยัง


 


ไม่เบิก 


ความก้าวหน้า 


1


 


ปรับปรุงภูมิทัศน์และ


 


สิ่งอำนวยความสะดวก


 


แก่นักท่องเที่ยว


 


ณ วัดขุนอินทประมูล 


5,836,380 


สำนักงาน


 


โยธาธิการและ


 


ผังเมืองจังหวัด


อ่างทอง


 


เริ่ม 


20 


ก


.


พ


.


61 


สิ้นสุด 


 


17 


ต


.


ค


.


61 


1,167,276 


4,699,104


 


- 


ผลงาน 


65 


%


 


แล้วเสร็จภายในเดือน ก


.


พ


. 


62


 


โครงการเงิน


เหลือจ่าย


 


2


 


ปรับปรุงภูมิทัศน์และ


 


สิ่งอำนวยความสะดวก 


 


ณ วัดขุนอินทประมูล


 


- 


ก่อสร้างถนน คสล


. 


 


พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 


1,680,000 


สำนักงาน


โยธา


 


ธิการ


และผังเมือง


จังหวัด


อ่างทอง


 


เริ่ม 


19 


 


ก


.


ย


.


61 


 


สิ้นสุด 


 


17 


พ


.


ย


.


61 


- 


1,680,000


 


- 


ผลงาน 


100


%


 


- 


อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก


 


รวม


 


 


6,379,104


 


 


 


 


 


 


 


 


  


?????????????


���������������������


 




สรุปผลการดำเนินงาน   โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ . ศ .  2561   การจัดสรรงบประมาณ   จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  31 , 447 , 700  บาท  ( สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่น เจ็ดพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน )        งบลงทุน  17 , 723 , 000  บาท  ( สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )   คิดเป็นร้อยละ  56 . 36      งบดำเนินงาน  13 , 724 , 700  บาท  ( สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )   คิดเป็นร้อยละ  43.64      ผลการดำเนินงาน   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ( ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์   2562 )   เบิกจ่าย จำนวน  22 , 849 , 507 . 49  บาท   ( ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย เจ็ดบาท                      สี่สิบเก้าสตางค์ )   คิดเป็นร้อยละ  77.06   คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ  จำนวน  3   กิจกรรม งบประมาณ   6 , 829 , 104  บาท  ( หกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยสี่บาท ถ้วน )   ได้แก่      

ที่ กิจกรรม / รายการ  งบประมาณ   ( บาท )  หน่วยงาน สัญญาเริ่มต้น  สิ้นสุด  เบิกจ่ายแล้ว  ( บาท )  คงเหลือเงิน กันที่ยัง   ไม่เบิก ความก้าวหน้า 

1  ปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สิ่งอำนวยความสะดวก   แก่นักท่องเที่ยว   ณ วัดขุนอินทประมูล 5,836,380 สำนักงาน   โยธาธิการและ   ผังเมืองจังหวัด อ่างทอง  เริ่ม  20  ก . พ . 61  สิ้นสุด    17  ต . ค . 61 1,167,276 4,699,104  -  ผลงาน  65  %   แล้วเสร็จภายในเดือน ก . พ .  62  

โครงการเงิน เหลือจ่าย  

2  ปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สิ่งอำนวยความสะดวก    ณ วัดขุนอินทประมูล   -  ก่อสร้างถนน คสล .    พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 1,680,000 สำนักงาน โยธา   ธิการ และผังเมือง จังหวัด อ่างทอง  เริ่ม  19    ก . ย . 61    สิ้นสุด    17  พ . ย . 61 - 1,680,000  -  ผลงาน  100 %   -  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก  

รวม   6,379,104   

              

 

