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สรุปผลการดำเนินงานเอกสารหมายเลข.........

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพัน  เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 	งบลงทุน 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
	คิดเป็นร้อยละ 56.36
 	งบดำเนินงาน 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
	คิดเป็นร้อยละ 43.64

ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 มีนาคม  2562)
เบิกจ่าย จำนวน 23,812,231.49 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท       สี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.31 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ5,836,380 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้แก่


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	คงเหลือ
เงินกัน
ที่ยังไม่เบิก
	ความก้าวหน้า

	1
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
ณ วัดขุนอินทประมูล
	5,836,380
	สำนักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 
20 ก.พ. 61 สิ้นสุด 
17 ต.ค. 61
	1,167,276
	4,669,104
	- ผลงาน 75 %
เบิกจ่ายไม่ทันภายใน           31 มี.ค. 62 เนื่องจากมีการ ขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างห้องน้ำ และขอขยายเวลาก่อสร้างเพราะมีการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี












การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน
[image: ]

การจัดสรรงบประมาณ
	จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพัน     หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
	รายการ
	ได้รับจัดสรร (บาท)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	160,273,400
	82.19

	งบดำเนินงาน
	26,732,700
	13.71

	งบบริหารจัดการ
	8,000,000
	4.10

	รวม
	195,006,100
	100


	
ผลการดำเนินงาน 
· งบลงทุน จำนวน 49 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 48 รายการ คงเหลือ 1 รายการ (โครงการเงินเหลือจ่าย)
	จำนวนรายการ
	เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ
	ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 9 รายการ

	
	
	
	ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม
	ทบทวนราคากลาง
	ตรวจสอบ
แบบรูป
รายการ
	หมายเหตุ

	49
	18
	22
	7
	1
	1
	ทบทวนราคากลาง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า
จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึง ถนนเทศบาล 1 
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง งบประมาณ 1,575,000 บาท (อำเภอเมืองอ่างทอง)
ตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ 
ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง งบประมาณ 3,000,000 บาท (อำเภอโพธิ์ทอง) 
เป็นโครงการเงินเหลือจ่าย



 	รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ (บัญชีหมายเลข 1)
	รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 รายการ (บัญชีหมายเลข 2)
			รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ (บัญชีหมายเลข 3)
· งบดำเนินงาน จำนวน 37 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 37 รายการ (บัญชีหมายเลข 4)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)
	ประเภท
รายจ่าย
	เบิกจ่ายจำนวน
(บาท)
	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)
	ร้อยละ
เบิกจ่าย
	สูง (ต่ำ)
กว่าเป้าหมาย
	ลำดับเบิกจ่าย
ณ วันที่ 22 มี.ค. 62

	
	
	ไตรมาส 2
	
	
	

	ภาพรวม
	32,323,877.29
	54
	16.58
	(-37.42)
	29

	รายจ่ายระจำ
	9,350,359.39
	57
	26.92
	(-30.08)
	41

	รายจ่ายลงทุน
	21,741,075.33
	45
	13.56
	(-31.44)
	23


การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ[image: ]ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน

การจัดสรรงบประมาณ 
		จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย
ผลการดำเนินงาน

	ที่
	กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ความก้าวหน้า
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	1
	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์
บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
	8,500,000

	- รอผลอุทธรณ์
- ส่งกรมบัญชีกลาง 
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62
	อำเภอวิเศษชัยชาญ


	2
	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	37,479000

	ครบระยะอุทธรณ์
วันที่ 26 มี.ค. 62

	สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

	3
	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง
	25,000,000

	เป็นงานดำเนินการเองประกอบด้วย
- รายการจัดหาพัสดุ 
จำนวน 20,955,328.17 บาท
- รายการค่าจ้างชั่วคราว 
จำนวน 4,044,671.83 บาท
- ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศจัดซื้อพัสดุและดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่แล้ว
	โครงการชลประทานอ่างทอง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)
· เบิกจ่าย จำนวน 99,100 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.14
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    สรุปผลการดำเนินงาน   โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ . ศ .  2561       การจัดสรรงบประมาณ   จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  31 , 447 , 700  บาท  ( สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่น เจ็ดพัน    เจ็ดร้อยบาทถ้วน )         งบลงทุน  17 , 723 , 000  บาท  ( สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )      คิดเป็นร้อยละ  56 . 36      งบดำเนินงาน  13 , 724 , 700  บาท  ( สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )      คิดเป็นร้อยละ  43 . 64     ผลการดำเนินงาน   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ( ณ วันที่  25  มีนาคม   2562 )   เบิกจ่าย จำนวน  23 , 812 , 231 . 49  บาท  ( ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท          สี่สิบเก้าสตางค์ )   คิดเป็นร้อยละ  80 . 31  คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน  1  กิจกรรม งบประมาณ 5 , 836 , 380  บาท  ( ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน )   ได้แก่      

ที่ กิจกรรม / รายการ  งบประมาณ   ( บาท )  หน่วยงาน สัญญาเริ่มต้น  สิ้นสุด  เบิกจ่ายแล้ว  ( บาท )  คงเหลือ   เงินกัน   ที่ยังไม่เบิก ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สิ่งอำนวยความสะดวก   แก่นักท่องเที่ยว   ณ วัดขุนอินทประมูล 5,836,380 สำนักงาน   โยธาธิการและ   ผังเมืองจังหวัด อ่างทอง เริ่ม    20  ก . พ .  61  สิ้นสุด    17  ต . ค .  61 1,167,276 4,669,104  -  ผลงาน  75  %   เบิกจ่ายไม่ทันภายใน              31  มี . ค .  62  เนื่องจากมีการ   ขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง ห้องน้ำ และขอขยายเวลา ก่อสร้างเพราะมีการจัดงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง  จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

                 

 

