รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) 
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
------------------------------
ผู้มาประชุม
1. นายเรวัต			ประสงค์		ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
2. นายประมวล			มุ่งมาตร		รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
3. นายรัฐฐะ			สิริธรังศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
4. นายสมยศ			พุ่มน้อย		ปลัดจังหวัดอ่างทอง
5. นางสาวชไมพร		อำไพจิตร 	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
6. พ.อ.ณรงค์			จันทร์สืบสาย	รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13
7. พันเอกศานิต 			วงศ์ชวลิต	แทน ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร)  
8.  พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ		ทาศิริ	 	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
9. นางพงศ์พร			ครองญาติ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
10. นายอารักษ์			อินทร์พยุง	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  			
11. นางสาวอรุณ  		สว่างสินอุดมชัย	คลังจังหวัดอ่างทอง
12. นางเตือนใจ			คงสมบัตร	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
13. นางสาวมาลี			ศรีรัตนธรรม	 ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
14. นางสาวสุเนตร		เทพมังกร	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
15. นายวิวัตห์ชัย		พันธุ์วา		เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
16. นายพสิษฐ์			พรหมภักดี	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
17. นางสาวธีรานาฎ		ปิยวินท์ 		แรงงานจังหวัดอ่างทอง 
18. นายกนก			เนกขัมมะ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
19. นางสาวศุกลรัตน์		นามแดง		แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 	
20. นางพัชรภร 			แก้วรัตน์		แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
21. นางสาวอรวรรณ		สุวพันธุ์		แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
22. นางประภาวดี		แซ่โค้ว		นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา 
23. นายจิรทีปต์			ทวีสุข		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ 
24. นายชาติชาย		ดาราชาติ	แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
25. นายวรดี			ชินคชบาล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
26. นายเรืองชัย			ลิ้มบูรณพันธ์	ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
27. นายสมพงษ์			คงแช่มดี		ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ
28. สิบเอกณรงค์		แจ่มจำรูญ	ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง 
29. นายมังกร			ศรีโหมด		ภาคประชาสังคม อำเภอป่าโมก
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30. นายบุญเสริม		หนูทอง		ภาคประชาสังคม อำเภอไชโย
31. นายวินัย			บุญศรี		ภาคประชาสังคม อำเภอแสวงหา
32. นายจำเนียร			ชวลิต		ภาคประชาสังคม อำเภอสามโก้
33. นางสาววีรวรรณ		จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม	
1. อัยการจังหวัดอ่างทอง				ติดราชการ
2. ภาคประชาสังคม อำเภอเมืองอ่างทอง 		ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชูชัย			งามอยู่		ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
2.	นายธเนศ			วีระสัย		แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
3. นางสุวิมล 			เพชรสัมฤทธิ์ 	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 
4. นายสุพจน์  			สวนอินทร์	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
5. พ.อ.ศักดิ์ชัย 			ภมรสูต		สัสดีจังหวัดอ่างทอง
6. นางประทีป			ตัณฑะตะนัย	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
7. นายธีรศานต์			ชัยพฤกษ์	แทน พลังงานจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวพรรณพร		จันทร์ดี 		แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง
9. นายอธราช  					กนกเวชยันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
10. นางจันทนา			โอสถกระพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง 
11. 	นายกฤตภาส		สุขะชีวานนท์	แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง
12. นายศึกษา			เขียววิชัย	แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
13. นายภานุวัฒน์		สีตะวัน		แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
14.	นายจิระชัย			อินทรโชติ	สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
15. นายธีรศักดิ์			วันนาพ่อ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
16. นายบุริศร์  			กาบเครือ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
17. นายสมหมาย  		บิลละเต๊ะ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 
18. นายสมใจ  			อภิรมย์		สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
19. นายประกิต			จันทร์ศรี 	แทน นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
20. นายศักดิ์ดา			บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง 
21. นายปริญญา			เขมะชิต		นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
22. นายทศพล			สว่างศรี		แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง 
23. นายศักดิ์ดา			พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก
24. นายนรินทร์			อร่ามโชติ 	แทน นายอำเภอไชโย
25. นายนรบดี 			เรืองอนันต์	แทน นายอำเภอแสวงหา
26. นายศักดิ์ชัย			จันทร์เฉลิม	แทน นายอำเภอสามโก้
27. นางสาวสุธีรา		บุญประดิษฐ์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
								สำนักงานจังหวัดอ่างทอง 
28. นางสาวกฤติยา		ศศะภูริ		เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 
							สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
เริ่มประชุม  เวลา  15.00 น. 

-๓-

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน		การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ประกอบด้วยพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ยกเลิกโครงการ และ                 ใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ                     พ.ศ. 2562
ที่ประชุม			รับทราบ				
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  
ประธาน			มอบฝ่ายเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการ                 ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน 16 หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม
จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน 42 ราย จากคณะกรรมการฯจำนวน 65 ราย จึงนำเรียน ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม 		รับทราบ ไม่มีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบ มี 5 เรื่อง 
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
ประธาน 		มอบฝ่ายเลขานุการ       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
	ประเภท
รายจ่าย
	เป้าหมาย
ไตรมาส 3
(30 มิ.ย. 62)
	งบจังหวัด
	อันดับ
เบิกจ่าย
	อันดับ
เบิกจ่าย + PO

	
	
	เบิกจ่าย (บาท)
	ร้อยละ
	สูง/ต่ำ
	
	

	ภาพรวม
	77
	61,988,432.66
	31.79
	-45.21
	26
	2

	รายจ่ายประจำ
	80
	12,277,117.30
	35.34
	-44.66
	30
	45

	รายจ่ายลงทุน
	65
	48,478,872.79
	30.24
	-34.76
	26
	3



มติที่ประชุม			รับทราบ
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 3.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
		- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
		  	(งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)  
ประธาน 		มอบฝ่ายเลขานุการ       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและข้อมูลเพื่อการภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 874,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 782,507,839.45 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อย                  สามสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 772362,595.45 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 83.00) 
		คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน                    1 กิจกรรม งบประมาณรวม 10,145,244 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น ห้าพันสองร้อย                สี่สิบสี่บาทถ้วน) ได้แก่

	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เงินกันที่ยัง                   ไม่เบิกจ่าย
(บาท)
	ความก้าวหน้า

	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	25,598,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61
	10,145,244
	- ผลงาน 90%
- อยู่ระหว่างซ่อมแซม
  เขื่อนที่ทรุดตัว
- คาดว่าจะแล้วเสร็จ
  ภายในเดือน มิ.ย. 62

	รวม
	25,598,000
	
	
	10,145,244
	



มติที่ประชุม 			รับทราบ
3.3 ผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  
		- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด 	
ประธาน 		มอบฝ่ายเลขานุการ	       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,793,615 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาท) รวม 7 โครงการ 8 กิจกรรม แยกเป็น
งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,719,380 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 57.54
งบดำเนินงาน  4 กิจกรรม งบประมาณ 13,074,235 บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าล้าน) คิดเป็นร้อยละ 42.46
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,501,828 บาท ได้แก่
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	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	คงเหลือเงินกัน
ที่ยังไม่เบิก
	ความก้าวหน้า

	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
ณ วัดขุนอินทประมูล
	5,836,380
	สำนักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 
17 ต.ค.61
	2,334,552
	3,501,828
	- ผลงาน 80%
- คงเหลือรายการตกแต่ง
  ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์
- คาดว่าจะเบิกจ่าย
  แล้วเสร็จภายใน
  เดือน พ.ค. 62

	รวม
	2,334,552
	3,501,828
	


 
มติที่ประชุม 			รับทราบ
3.4 ผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน 		มอบฝ่ายเลขานุการ	       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง 1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ
	การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

	รายการ
	ได้รับจัดสรร 
(บาท)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	160,273,400
	82.19

	งบดำเนินงาน
	26,732,700
	13.71

	งบบริหารจัดการ
	8,000,000
	4.10

	รวม
	195,006,100
	100



				
รายการงบลงทุน
จำนวน 49 รายการ งบประมาณ 160,035,872.79 บาท 
(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
- รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 29 รายการ งบประมาณ  48,570,872.79 บาท  (สี่สิบแปดล้านห้าแสนสี่เจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30.35
	- รายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน 2 รายการ งบประมาณ4,575,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86

	ที่
	หน่วยงาน
	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ความก้าวหน้า

	1
	อำเภอเมืองอ่างทอง
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้าจากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง 
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	1,575,000
	เสนอขอยกเลิกโครงการเนื่องจากประกาศ 3 ครั้งแล้วไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง และได้ทาบทาม เพื่อใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่มีผู้สนใจ

	2
	อำเภอโพธิ์ทอง
	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ 
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
	3,000,000
	- ได้ราคากลางแล้ว
- ขึ้นประกาศได้ภายใน
  เดือน พ.ค. 62

	รวม
	4,575,000
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- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจำนวน 18 รายการ งบประมาณ 106,890,000 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 66.79

	ที่
	หน่วยงาน
	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สัญญา
เริ่มต้น-สิ้นสุด
	ความก้าวหน้า

	
	
	
	
	
	ผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ

	1
	อำเภอ
เมืองอ่างทอง
	1) เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถ
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชม. 
ที่ HEAD 15 เมตรและตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด
	4,776,000
	เริ่มต้น 18 เม.ย. 62
สิ้นสุด 14 ก.ย. 62
	ผู้รับจ้างแจ้งว่าหลังจากก่อสร้างโรงสูบน้ำเสร็จแล้วจึงจะจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ 
ภายใน 1-2 เดือน
	0%


	
	
	2) ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
	480,000
	
	
	

	
	
	3) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดิน
ของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง 
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	1,350,000
	เริ่มต้น 16 มี.ค. 62
สิ้นสุด 26 มิ.ย. 62
	ผู้รับจ้างเข้า
ทำงานแล้ว

	5%

	2
	อำเภอ
วิเศษชัยชาญ
	4) ก่อสร้างถนนคอนกรีต                เสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	14,000,000
	เริ่มต้น 5 ม.ค. 62
สิ้นสุด 3 มิ.ย. 62
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
15 พ.ค. 62
	90%

	3
	อำเภอ
โพธิ์ทอง
	5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง         อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
	992,000
	เริ่มต้น 5 ม.ค. 62
สิ้นสุด 2 มิ.ย. 62
	ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบ
พื้นที่ดำเนินการ
ก่อสร้างเพื่อปรับพื้นที่
	10%

	
	
	6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอ
โพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 
ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 
ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง
	34,625,600

	เริ่มต้น 14 ม.ค. 62
สิ้นสุด 10 พ.ย. 62
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับพื้นที่ดำเนินการ
ก่อสร้างส่งมอบงาน 
งวดที่ 1 
วันที่ 7 พ.ค. 62
	15%

	
	
	7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด
คูส่งน้ำก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด  คูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	9,000,000
	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61
สิ้นสุด 26 ก.ย. 62
	ส่งมอบงานงวดที่ 1 – 2 แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	60%

	
	
	8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด
คูส่งน้ำดาดคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือ       พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	7,000,000
	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61
สิ้นสุด 26 ก.ย. 62
	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

	60%
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	ที่
	หน่วยงาน
	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สัญญา
เริ่มต้น-สิ้นสุด
	ความก้าวหน้า

	
	
	
	
	
	ผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ

	4
	อำเภอป่าโมก
	9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเลียบคลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก 
หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง
	1,825,000
	เริ่มต้น 30 มี.ค. 62
สิ้นสุด 28 พ.ค. 62
	เสร็จสิ้นแล้ว
รอผลทดสอบปูน
	95%

	
	
	10) ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กปูทับแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
	927,400
	เริ่มต้น 30 มี.ค. 62
สิ้นสุด 13 พ.ค. 62
	ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว

	5%

	5
	สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง
จังหวัด
	11) ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10  
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	6,579,000
	เริ่มต้น 4 เม.ย. 62
สิ้นสุด 30 ต.ค. 62
	ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว

	5%

	
	
	12) ปรับปรุงอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน)
	6,651,000
	เริ่มต้น 30 ม.ค. 62 
สิ้นสุด 29 พ.ค. 62
	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ
	5%

	6


	โครงการชลประทานอ่างทอง

	13) ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริม
คันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	2,800,000
	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62
สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62
	ดำเนินการตามแผน
	70%

	
	
	14) ขุดลอกหนองคชบาล
พร้อมเสริมคันดิน ต.ชัยฤทธิ์ 
อ.ไชโย จ.อ่างทอง
	1,484,000
	เริ่มต้น 25 ก.พ.62
สิ้นสุด 25 พ.ค.62
	ดำเนินการแล้ว
ทำเอกสารเบิกจ่าย
เบิกงวดเดียว
	95%

	
	
	15) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน ต.ราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	5,200,000
	เริ่มต้น 25 ก.พ. 62
สิ้นสุด 24 มิ.ย. 62
	ดำเนินการตามแผน
	90%

	
	
	16) ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ 
พร้อมเสริมคันดิน ตำบลเทวราช 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	3,300,000
	เริ่มต้น 25 ก.พ. 62
สิ้นสุด 24 มิ.ย.62
	ดำเนินการตามแผน
	90%

	
	
	17) ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
	4,700,000
	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62
สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62
	ดำเนินการตามแผน
	70%

	7
	สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
	18) ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง)
	1,200,000
	เริ่มต้น 15 ม.ค. 62
สิ้นสุด 14 มิ.ย. 62
	มุงหลังคา และก่ออิฐ
โรงกรองแล้ว รอติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
	70%

	รวม
	106,890,000
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รายการงบดำเนินงาน
	- จำนวน 37 รายการ งบประมาณ 26,719,778.64 บาท 
	(ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) 
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 รายการ งบประมาณ 5,438,913.64 บาท 
(สี่ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 20.36
- รายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 26 รายการงบประมาณ 21,280,865 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 79.64
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)
มติที่ประชุม 		รายการที่ยังไม่คืบหน้าให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 70,979,000 บาท จำนวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน

	ที่
	กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานะ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	1
	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์
บ้านเรือนไทย ต.ไผ่ดำพัฒนา 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
	8,500,000
	- รอกรมบัญชีกลางแจ้งผลอุทธรณ์
  เป็นลายลักษณ์อักษร
	อำเภอวิเศษชัยชาญ


	2
	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
	37,479000

	- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 5 เม.ย. 62
  ถึง 27 ก.ค. 63 วงเงิน 
  37,350,000 บาท
- ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ
  5,245,200 บาท เบิกล่วงหน้า
- ผู้รับจ้างขออนุมัติเสาเข็ม
	สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

	3
	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
	25,000,000

	- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  (ดำเนินการเอง)
- เซ็นสัญญาเสาเข็ม 
  วันที่ 8 พ.ค. 62
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ภายในเดือน ก.ย. 62
	โครงการชลประทานอ่างทอง

	รวมทั้งสิ้น
	70,979,000
	
	




มติที่ประชุม 			ให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ติดตามผลจากกรมบัญชีกลางแจ้งผลอุทธรณ์
		โครงการก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ
                     จ.อ่างทอง เป็นลายลักษณ์อักษร
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3.5 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
      แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประธาน 		มอบฝ่ายเลขานุการ	       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รับทราบผลการพิจารณาของ ก.บ.ภ. แล้ว โดยในส่วนของจังหวัดอ่างทอง สรุปได้ดังนี้
	1) แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
	ผลการพิจารณาในภาพรวม
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

	๑. แผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมมีความสอดคล้องกับ               ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพ ปัญหาและโอกาสของจังหวัด 
๒. เป้าหมายมีความเป็นไปได้แต่ยังค่อนข้างกว้าง มีการนำเสนอปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างชัดเจน 
๓. ประเด็นการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของจังหวัด มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ แต่แผนงานโครงการสำคัญที่นำเสนอมีรายละเอียดค่อนข้างน้อย
	๑. ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลให้ครอบคลุมทุกข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ หรือระดับความรุนแรงของปัญหาในทุกด้าน              ที่สำคัญได้อย่างชัดเจน
๒. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาควรมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละประเด็นการพัฒนาหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือแสดงเหตุผลประกอบกรณีไม่บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป
๓. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ประเด็นปัญหาด้านต่างๆ และตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกควรวิเคราะห์ว่าส่งผลกระทบต่อจังหวัดอย่างไรให้ชัดเจน
๔. เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไม่ควรใช้คำกว้างเกินไป เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพเป้าหมาย และการพัฒนาที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด
๕. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละประเด็นการพัฒนา
๖. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนพัฒนาจังหวัดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัด
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	2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบจังหวัด) งบประมาณที่
เสนอขอ จำนวน ๔๐๔,๖๖๗,๒๐๐ บาท ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ (รอบที่ ๑) จำนวน๓๘๘,๔๕๐,๒๐๐ บาท แยกเป็น Y1 จำนวน ๒๐๖,๓๓๓,๖๐๐ บาท Y2 จำนวน ๑๘๒,๑๑๖,๖๐๐ บาท 
	3) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบกลุ่มจังหวัด) 
			งบประมาณ ที่เสนอขอ จำนวน ๑๕๒,๓๖๓,๑๐๐ บาท ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ (รอบที่ ๑) 
			จำนวน ๑๔๖,๙๖๓,๑๐๐ บาท แยกเป็น Y1 จำนวน ๑๑๖,๙๖๓,๑๐๐ บาท Y2 จำนวน
 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 			รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อพิจารณา มี 3 เรื่อง
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด                     ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886 ลงวันที่ 20 กันยายน  2561 กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและ                  กลุ่มจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดละกลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น           เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2) ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ                  ให้เน้นดำเนินโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Y2) ก่อน
3) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
4) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการดำเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือดำเนินการโครงการเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ                 ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก    อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค
5) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจาก ข้อ 4 เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.ภ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
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6) กำหนดรอบระยะเวลาในการส่งคำสั่งขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ หรือโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 4 ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ภายในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกกิจที่มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคคล เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม                   หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลิต หรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามข้อ 11 วรรคหนึ่งในกรณีที่โอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตามลำดับ
สำนักงบประมาณ อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีถือปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขต              หรือข้อจำกัดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ข้อ 10 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทำให้เป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลง ไปในสาระสำคัญจากที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพขอเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ก่อนส่งสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการกิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในแผนงานบูรณาการโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังนี้ 
1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
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2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
				3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด
	4) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4) ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติ
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตาม ข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นบุคลากร เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณหรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงาน          รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงบประมาณทราบด้วย
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6065 ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี                  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทำให้เป้าหมาย กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตาม ข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะกำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้วสำเนาส่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย 
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2. กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือ รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อ 15 (2) และ ข้อ 16 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ในฐานะกำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงบประมาณต่อไป 
3. การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนดห้วงเวลา ดังนี้ 
1) กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                  ส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2561 ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันและขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
2) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                ส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 4 รอบ คือภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                      ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เสนอขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก พัฒนาปัจจัยพื้นฐานผลิตภัณฑ์


	โครงการ/รายการ 
(รายการเดิม)
	โครงการ/รายการ 
(รายการใหม่)
	เหตุผล

	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน 
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายการ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) 
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
งบประมาณ 5,600,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน 
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายการ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) 
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
งบประมาณ 5,600,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
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	โครงการ/รายการ 
(รายการเดิม)
	โครงการ/รายการ 
(รายการใหม่)
	เหตุผล

	- ติดตั้งลิฟท์ขนของ

















- ติดตั้งบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้
  มือดึง จำนวน 33 ชุด
 - ประตู 1 ขนาด 9.56x3.50 ม. จำนวน 22 ชุด
- ประตู 2 ขนาด 9.56x3.50 ม.  จำนวน 3 ชุด
- ประตู 3 ขนาด 4.96x3.50 ม.  จำนวน 6 ชุด
- ประตู 4 ขนาด 4.55x3.50 ม.  จำนวน 2 ชุด

	- ซ่อมแซมและปรับปรุงงานอาคาร 
  จำนวน 5 รายการ ได้แก่
1) ติดตั้งปั้นลมด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
    ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย 
    จำนวน 201 ตารางเมตร
2) มุงกระเบื้องหลังคาทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย 
    จำนวน 6 จุด
3) เปลี่ยนบานเกร็ดระบายอากาศ จำนวน 10 จุด
4) เปลี่ยนลูกกรงปูนปั้นทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย
    จำนวน 230 ลูก
5) ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12x12 นิ้ว รวมทรายล้าง
    จำนวน1,500 ตารางเมตร






- ติดตั้งบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้
  มือดึง จำนวน 33 ชุด
- ประตู 1 ขนาด 9.00x3.50 ม.  จำนวน 22 ชุด
- ประตู 2 ขนาด 9.00x3.50 ม.  จำนวน 3 ชุด
- ประตู 3 ขนาด 4.50x3.50 ม.  จำนวน 6 ชุด
- ประตู 4 ขนาด 4.00x3.50 ม.  จำนวน 2 ชุด
- เหล็กแผ่นปิดข้างประตูม้วน จำนวน 66 แผ่น
	เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้เข้าสำรวจโครงการก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินการ พบความชำรุด เสียหายเพิ่มเติม ซึ่งไม่ปรากฏในแบบรูปรายการ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าลิฟท์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 
- หลังคามุงกระเบื้องหลุด 
  เกิดช่องโหว่ ไม่สามารถ
  กันฝนได้
- ปั้นลมด้านทิศตะวันออก
  และตะวันตก แตก หลุดหาย
- พื้นอาคารชำรุดแตกหัก
- ลูกกรมปูนปั้นแตกร้าว 
  เหล็กเสริมเป็นสนิม
- บานเกล็ดระบายอากาศ
  แตกหัก หลุดหาย

[bookmark: _GoBack]ลดขนาดบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึง เนื่องจากขนาดประตูที่ระบุในแบบรูปรายการมีขนาด
ใหญ่กว่าสถานที่ก่อสร้างจริง 




หมายเหตุ 1. แผนงานบูรณาการฯ	     ไม่กระทบแผน     แจ้ง สป.มท. เพื่อทราบ 
                2. หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. 	      ไม่กระทบแผน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ)      รายงาน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ 
ประธาน		เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยตัดรายการติดตั้งลิฟท์ขนของออก เนื่องจากรายการที่จะนำมาซ่อมแซมนั้นไม่มีอยู่ในแบบรูปรายการ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ถ้าไม่ปรับปรุงซ่อมแซมจะทำให้เกิดความเสียหายได้
มติที่ประชุม		เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน              สู่มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก พัฒนาปัจจัยพื้นฐานผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ        หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รายการ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 5,600,000 บาท เดิม                ติดตั้งลิฟท์ขนของ เป็น ปรับปรุงซ่อมแซมรายการภายในอาคารที่มีความชำรุดเสียหาย                จำนวน 5 รายการ และลดขนาดบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่ง ชนิดใช้มือดึง จำนวน 33 ประตู 
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการพัฒนาจังหวัด                   แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 1 รายการ ได้แก่

	โครงการ/กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ
	เหตุผล

	โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6                ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	




1,575,000
(งบลงทุน)
	




อำเภอ
เมืองอ่างทอง
	        เนื่องจากอำเภอเมืองอ่างทองได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว จำนวน 3 ครั้งแล้วไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง
ครั้งที่ 1 ผู้เสนอราคาเสนอผลงาน ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศ
ครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ต้องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ
ครั้งที่ 3 มีผู้เสนอราคา 1 ราย แต่เสนอเอกสารไม่ถูกต้อง               ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ
        จึงดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยติดต่อ ผู้รับจ้างที่เคยมีผลงานก่อสร้างด้านการวางท่อระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 3 ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดมีความประสงค์เสนอราคา เนื่องจากมีกำแพงสูง 2.5 เมตร มีเสาไฟฟ้าต้องย้าย จำนวน 11 ต้น มีแนวประปา

	รวม
	1,575,000
	
	




นายอำเภอเมืองอ่างทอง 		สาเหตุที่ไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีกำแพงสูง 2.5 เมตร                       มีเสาไฟฟ้าที่จะต้องทำการย้าย 11 ต้น รวมทั้ง มีแนวประปาตลอด 
มติที่ประชุม		เห็นชอบให้อำเภอเมืองอ่างทอง ยกเลิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6                ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,575,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้อำเภอเมืองอ่างทองจัดส่งหนังสือทาบทามเป็นลายลักษ์อักษรให้สำนักงานจังหวัดอ่างทองด้วย    

4.3 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886 ลงวันที่ 20 กันยายน  2561 กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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	1) เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น               เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
	2) ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้เน้นดำเนินโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Y2) ก่อน
	3) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า             กลุ่มจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ                พ.ศ. 2559
	4) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการดำเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือดำเนินการโครงการเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ    ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค
	5) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจาก ข้อ 4 เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.ภ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
	6) กำหนดรอบระยะเวลาในการส่งคำสั่งขอเปลี่ยนแปลงโครงการและหรือโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 4 ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ภายในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกกิจที่มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคคล เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลิต หรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ 11 วรรคหนึ่งในกรณีที่โอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตามลำดับ
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สำนักงบประมาณ อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีถือปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขตหรือข้อจำกัดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ         พ.ศ. 2559 
ข้อ 10 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทำให้เป้าหมายโครงการหรือกิจกรรม                ของแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลง ไปในสาระสำคัญจากที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพขอเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ก่อนส่งสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการกิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในแผนงานบูรณาการโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังนี้ 
	1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
	2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
	3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่า ด้วยเหตุใด
	4) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (3)  และ (4) ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติ
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  บูรณาการตาม ข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัดและ              แนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นบุคลากร เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณหรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงบประมาณทราบด้วย
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 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6065                 ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทำให้เป้าหมายกิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตาม ข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ในฐานะกำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบ              ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559               ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม  2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 259 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้วสำเนาส่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย 
2. กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือ รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อ 15 (2) และ ข้อ 16 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ในฐานะกำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงบประมาณต่อไป 
3. การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนดห้วงเวลา ดังนี้ 
	1) กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2561 ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผัน และขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
	2) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งแบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 4 รอบ คือภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
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พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ 
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน)               จากโครงการพัฒนาจังหวัดฯ รวมทั้งสิ้น 4,077,700 บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และมีงบประมาณเหลือจากการยกเลิกโครงการ จำนวน 1,575,000บาท (หนึ่งล้าน                ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมมีงบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น 5,652,700 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
โครงการชลประทานอ่างทอง เสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 2 รายการ งบประมาณรวม 5,575,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้   

	โครงการ/กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ
	เหตุผล

	โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
กิจกรรมที่ 4  บริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ
1) รายการ งานขุดลอกหนองสะแก 
พร้อมเสริมคันดิน ตำบลหลักฟ้า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 


	




3,300,000
(งบลงทุน)


	




โครงการชลประทานอ่างทอง



	




เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ลำเลียงสินค้าทางการเกษตร
พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่  100  ครัวเรือน

	2) รายการ งานขุดลอกหนองคันไชยตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
	2,275,000
(งบลงทุน)
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ลำเลียงสินค้าทางการเกษตร
พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่  150  ครัวเรือน

	รวม
	5,575,000
	
	



หมายเหตุ 1. แผนงานบูรณาการฯ	ไม่กระทบแผน     แจ้ง สป.มท. เพื่อทราบ 
             2. หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. 	ไม่กระทบแผน (โครงการ Y2)      รายงาน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ 			
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผู้แทน โครงการชลประทานอ่างทอง 	เป็นการขุดลอกตะกอนดิน ขุดลอกแล้วจะมีปริมาณน้ำเพิ่ม 58,000 คิว เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ทำนาในช่วงฤดูแล้งได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ภายใน                 เดือนมิถุนายน 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562
ประธาน			มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ทำหนังสือแจ้งสำนักงานป้องกันและ   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
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มติที่ประชุม 		เห็นชอบให้โครงการชลประทานอ่างทอง ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนิน โครงการฯ จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 2 รายการ งบประมาณรวม 5,575,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้   
1) รายการ งานขุดลอกหนองสะแก พร้อมเสริมคันดิน ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
2) รายการ งานขุดลอกหนองคันไชยตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 2,275,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมในบัญชีโครงการสำรอง Y (2) และให้โครงการชลประทานอ่างทอง จัดทำรายละเอียดการขอใช้งบประมาณ และจัดหาผู้รับจ้างโดยเร็ว
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ 
5.1 การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ
ประธาน				จังหวัดจะจัด “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์
			การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
			องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ในช่วง
			ปลายเดือนมิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม			รับทราบ
เลิกประชุมเวลา		15.40 น. 
					
[image: C:\Users\lenovo_6\Desktop\ลายเซ็น.jpg] (ลงชื่อ)    				จดรายงานการประชุม
			    	    (นางสุธีรา  พรภักดีเทวะนุกูล)  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
[image: C:\Users\lenovo_6\Desktop\ลายเซ็น.jpg]
(ลงชื่อ) 					ผู้ตรวจรายงานการประชุม
   	    นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี 
    	      ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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