เอกสารหมายเลข................



ระเบียบวาระที่ ๓.๑  ๑)  เรื่อง โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
                               ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)

1. จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน-
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
	โครงการ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

	
	
	รวม (บาท)
	งบดำเนินงาน
	งบลงทุน

	
	
	
	
	ครุภัณฑ์
	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

	1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร"
(41 รายการ)
	551,400,500
	519,756,800
	116,799,700
	34,141,100
	368,816,000

	2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก
(31 รายการ)
	382,401,600
	370,818,600
	47,500,000
	25,600,000
	297,718,600

	รวม 2 โครงการ
72 รายการ
	933,802,100
	890,575,400
	164,299,700
	59,741,100
	666,534,600

	
	คงเหลือ
	43,226,700
	
	
	


	2. ในส่วนของรายจ่ายลงทุน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่มีการขยายระยะเวลา ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร
	โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก
	รวม

	รายจ่ายลงทุน 46 รายการย่อย
	รายจ่ายลงทุน 27 รายการย่อย
	

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	จำนวน
(รายการ)
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	จำนวน
(รายการ)
	

	1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)
2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)
3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา
5. ยกเลิกดำเนินการ
6. อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิก
    - เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ 250 เครื่อง (2,375,000 บาท)
	37
1
1
-
6
1
	1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)
2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)
3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา
5. ยกเลิกดำเนินการ
6. อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิก
	22
-
1
3
1
-
	59
1
2
3
7
1


· ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายรวม 42,060,541.67 บาท 
(สี่สิบสองล้านหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.72
*****************************************
