

ปฏิทินการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จังหวัดอ่างทอง

ที่	ขั้นตอน/รายการเร่งรัด	กำหนดวันแล้วเสร็จ		
		วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
1	จัดส่งเอกสารโครงการพร้อม รายละเอียด แบบรูปรายการ	14 สิงหาคม 2561	14 สิงหาคม 2561	14 สิงหาคม 2561
2	อนุมัติโครงการ	16 สิงหาคม 2561	16 สิงหาคม 2561	16 สิงหาคม 2561
3	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	17 สิงหาคม 2561	17 สิงหาคม 2561	17 สิงหาคม 2561
4	ประกาศ TOR (ดูलयพินิจ)	22 สิงหาคม 2561	22 สิงหาคม 2561	22 สิงหาคม 2561
5	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	29 สิงหาคม 2561	29 สิงหาคม 2561	29 สิงหาคม 2561
6	เสนอราคา	6 กันยายน 2561	13 กันยายน 2561	17 กันยายน 2561
7	พิจารณาข้อเสนอ	7 กันยายน 2561	17 กันยายน 2561	18 กันยายน 2561
8	ประกาศผล	11 กันยายน 2561	19 กันยายน 2561	20 กันยายน 2561
9	สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์	20 กันยายน 2561	28 กันยายน 2561	1 ตุลาคม 2561
10	ได้ตัวผู้รับจ้าง	21 กันยายน 2561	1 ตุลาคม 2561	2 ตุลาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561