

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**จังหวัดอ่างทอง**

จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๘๔.๓๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจำจำนวน ๑,๑๘๑.๖๔ ล้านบาท งบลงทุน จำนวน ๑,๖๐๒.๗๑ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้จังหวัดวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๘๔.๓๔ ล้านบาท

- งบรายจ่ายประจำ วงเงินได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๑๘๑.๖๔ ล้านบาท
- งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน วงเงินได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๖๐๒.๗๑ ล้านบาท
- ค่าครุภัณฑ์ ๕๐๓ รายการ จำนวน ๖๒.๔๘๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๔๗๐ รายการ จำนวน ๑,๕๔๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐

จังหวัดอ่างทอง ได้รับเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๙๗๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณ ๙๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับการจัดสรร ๑,๖๐๒.๗๑ ล้านบาท ดำเนินการจริง ๑,๔๔๖.๕๘ ล้านบาท ประหยัดงบประมาณ ๑๕๖.๑๓ ล้านบาท

**๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** (ที่มาข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง GFMS Terminal และ <http://eis.gfms.go.th>)

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง                               | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ) | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง                                    | ๗๓๓ รายการ                                                        | ๗๕.๓๓  |
| ๒. วิธีคัดเลือก                                       | -                                                                 | -      |
| ๓. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๒๔๐ รายการ                                                        | ๒๔.๖๗  |
| รวม                                                   | ๙๗๓ รายการ                                                        | ๑๐๐    |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน) จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๓๙ โครงการ/รายการ จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ จำนวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๒๙๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗๔๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐

**๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** (ที่มาข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง GFMS Terminal และ <http://eis.gfms.go.th>)

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง                                   | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง                                        | ๑๐๗.๕๒๔๔                                                            | ๖.๗๑   |
| ๒. วิธีคัดเลือก                                           | -                                                                   | -      |
| ๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๑,๔๙๕.๑๘๕๖                                                          | ๙๓.๒๙  |
| รวม                                                       | ๑,๖๐๒.๗๑                                                            | ๑๐๐    |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน วงเงินได้รับการจัดสรร ๑,๖๐๒.๗๑ ล้านบาท) ดำเนินการจริง งบประมาณรวม ๑,๔๙๕.๕๘ ล้านบาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๔๙๕.๑๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๙ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐๗.๕๒๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๑

#### ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อยกักในการจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดอ่างทอง พบปัญหา อุปสรรค ข้อยกักในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจและมีความชำนาญน้อยเกี่ยวกับระบบ e-GP ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๔.๒ การดำเนินการเชื่อมต่อระบบเป็นไปอย่างล่าช้า และมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบได้บ่อยครั้ง

๔.๓ ใช้เวลานานในการค้นหารหัส GPSC และเมื่อค้นพบแต่ไม่ตรงกับที่ต้องการค้นหา

#### ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดอ่างทองมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ แจ้งปัญหาให้ผู้ดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลางดำเนินการแก้ไขให้ระบบมีความเสถียรในการเชื่อมต่อเข้าระบบของจังหวัดและส่วนกลาง

๕.๓ แจ้งทุกส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นหน่วยดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็ต่อเมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

## รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง รวม ๑๗ หน่วยงาน แล่งงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ โครงการ/๒๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐๔,๖๐๐,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙,๔๗๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒
- งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน ๑๘๕,๑๒๑,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน - บาท
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘๕,๑๒๑,๓๐๐ บาท

จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง รวม ๑๗ หน่วยงาน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ/ ๒๔ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับการจัดสรร ๒๐๔,๖๐๐,๔๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑๘๑,๖๕๗,๒๕๑.๓๗ บาท ประหยัดงบประมาณ ๒๒,๙๔๓,๑๔๘.๖๓ บาท (เหลือจ่ายจากการก่องหนึ่งลงทุน)

### ๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง                                   | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ/รายการ) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง                                        | - โครงการ - กิจกรรม - รายการ                                             |
| ๒. วิธีคัดเลือก                                           | - โครงการ - กิจกรรม - รายการ                                             |
| ๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม ๑๓ รายการ                                            |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ (รายการ) จำนวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๓ รายการ

**๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง                                      | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท) | ร้อยละ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง                                           | -                                                                  | -      |
| ๒. วิธีคัดเลือก                                              | -                                                                  | -      |
| ๖. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-Bidding) | ๑๘๑,๖๕๗,๒๕๑.๓๗                                                     | ๑๐๐    |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๐,๒๗๓,๔๐๐ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๘๑,๖๕๗,๒๕๑.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

#### **๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง**

จังหวัดอ่างทอง ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

#### **๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง**

จังหวัดอ่างทองมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้ว

๒) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ หากเป็นสถานที่ที่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ และเตรียมแบบรูปรายการให้พร้อมดำเนินการ

๓) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานเตรียมคิดคำนวณราคากลางให้สอดคล้องกับราคากลางของกรมบัญชีกลางที่ประกาศในปัจจุบัน

๔) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาดำเนินการได้อย่างทันท่วงที เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

\*\*\*\*\*