

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557)
 และโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (งบ ครม. สัญจร)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

แหล่งงบประมาณ

- งบจังหวัด ปี 2557
 งบกลุ่มจังหวัด
 งบ ครม. สัญจร

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของโรงสีเทพประทาน 2
 กิจกรรมหลัก -

กิจกรรม	งบประมาณ		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)			แผน/ผลการเบิกจ่าย							
	ประเภท	จำนวน (บาท)	ทำ TOR	ประกาศ	ลงนามแล้ว	แผน/ผล	ต.ค.56-เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	รวม
1. ก่อสร้างฉางขนาด 500 เกวียน จำนวน 1 ฉาง	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	4,076,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							
2. ก่อสร้างลานตากข้าว พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	8,540,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							

กิจกรรม	งบประมาณ		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)			แผน/ผลการเบิกจ่าย							
	ประเภท	จำนวน (บาท)	ทำ TOR	ประกาศ	ลงนามแล้ว	แผน/ผล	ต.ค.56-เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	รวม
3. จัดหารถตักข้าว	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	3,400,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							
4. จัดหาเครื่องขังดีจิตอลพร้อมโครงหลังคา	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	450,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							
5. จัดหารถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	1,980,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557)
 และโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (งบ ครม. สัญจร)
 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

แหล่งงบประมาณ

- งบจังหวัด ปี 2557
 งบกลุ่มจังหวัด
 งบ ครม. สัญจร

โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม	งบประมาณ		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)			แผน/ผลการเบิกจ่าย								
	ประเภท	จำนวน (บาท)	ทำ TOR	ประกาศ	ลงนามแล้ว	แผน/ผล	ต.ค.56-เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	รวม	
1. ปรับปรุงพัฒนาอาคาร ทำการ และศูนย์ จำหน่ายสินค้าเกษตร ปลอดภัย	งบดำเนินงาน	-				แผน								
						ผล								
	งบลงทุน	8,000,000					แผน							
							ผล							
						รวม	แผน							
							ผล							
2. ส่งเสริมการแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐาน GMP	งบดำเนินงาน	-				แผน								
						ผล								
	งบลงทุน	10,000,000	-	-	-	-	แผน							
							ผล							
						รวม	แผน							
							ผล							

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557)
 และโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (งบ ครม. สัญจร)
 หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

แหล่งงบประมาณ

- งบจังหวัด ปี 2557
 งบกลุ่มจังหวัด
 งบ ครม. สัญจร

โครงการ บริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนสำคัญเพื่อป้องกันอุทกภัย

กิจกรรมหลัก -

กิจกรรม	งบประมาณ		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)			แผน/ผลการเบิกจ่าย							
	ประเภท	จำนวน (บาท)	ทำ TOR	ประกาศ	ลงนามแล้ว	แผน/ผล	ต.ค.56-เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	รวม
1. บริเวณชุมชนบ้านรอเทศบาลเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	15,000,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							
2. บริเวณชุมชนบางแก้วและโรงพยาบาลอ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง	งบดำเนินงาน	-				แผน							
						ผล							
	งบลงทุน	20,000,000				แผน							
						ผล							
						รวม	แผน						
						ผล							