

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้มาประชุม

๑. นายวีร์รุฑธ	ปุตรีเศรณี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๒. นายรัฐฐะ	สิริธรรณี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๓. นายสมยศ	พุ่มน้อย	ปลัดจังหวัดอ่างทอง
๔. นางสาวชไมพร	อำไพจิตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๕. พ.อ.สุขสันต์	ปกาสปุต	แทน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๖. ร.ท.สันติพงษ์	ใจเย็น	แทน รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร)
๗. นางดวงเดือน	มันธรรม	อัยการจังหวัดอ่างทอง
๘. พ.ต.อ.อภิชาติ	โกมุติกานนท์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๙. นางพงศ์พร	ครองญาติ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นายนันทภพ	เคหา	แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
๑๑. นางสาวทองรัก	แคล้วคล่อง	แทน คลังจังหวัดอ่างทอง
๑๒. นายภาวีสุระ	ลิ้มปิสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
๑๓. นายอำนาจ	สุวรรณรักษ์	อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
๑๔. นางสาวสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๑๕. นางพรรณณี	ลิ้มสุคนธ์	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๑๖. นางสาวธีรานาฏ	ปิยวินท์	แรงงานจังหวัดอ่างทอง
๑๗. นายนิจ	เพ็ชรคง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
๑๘. นางสาวศุภลรัตน์	นามแดง	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑๙. นางผ่องพรรณ	คำสียา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๒๐. นายทนต์ศักดิ์	ศรีวิเชียร	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง
๒๑. นายณรงค์	แก้วประไพ	แทน นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
๒๒. นางสุรีย์พร	นาคกุญชร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประธานชมรมนายก อบต.จังหวัดอ่างทอง
๒๓. นายชาติชาย	ดาราชาติ	แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
๒๔. นายวรดี	ชินคชบาล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
๒๕. นายเรืองชัย	ลิ้มบูรณพันธ์	ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
๒๖. นางสาวชนิษฐา	สุขแสงจันทร์	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
๒๗. นายสมพงษ์	คงเข้มดี	ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ
๒๘. สิปปเอกณรงค์	แจ่มจำรูญ	ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง
๒๙. นายบุญเสริม	หนูทอง	ภาคประชาสังคม อำเภอไชโย

๓๐. นายวินัย	บุญศรี	ภาคประชาสังคม อำเภอแสวงหา
๓๑. นายจำเนียร	ชวลิต	ภาคประชาสังคม อำเภอสามโก้
๓๒. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายประมวล มุ่งมาตร)	ติตราชการ
๒. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง	ติตราชการ
๓. ภาคประชาสังคม อำเภอเมืองอ่างทอง	ติติการกิจ
๔. ภาคประชาสังคม อำเภอป่าโมก	ติติการกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายครรชิต	จันทนา	แทน ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
๒. นายธเนศ	วีระสัย	แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
๓. นายวีรยุทธ	รวดเร็ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
๔. นายวิโรจน์	โต๊ะเจริญ	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕. พ.อ.สุขสันต์	ปกาสปสุต	สัสดีจังหวัดอ่างทอง
๖. นางสาวชนิดา	หินเพชร	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
๗. นางสาววารุณี	ศรีคำ	แทน พลังงานจังหวัดอ่างทอง
๘. นางสาวสมคนึงนิจ	สีมะสิงห์	แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง
๙. นายสุรเดช	ศรีคำมูล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นางจันทนา	ไอศกรรพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
๑๑. นายกฤตภาส	สุขะชีวานนท์	แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง
๑๒. นายสมชายธนินทร์	พวงสุวรรณ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
๑๓. นายพีรวิชัย	เจียรพิสิฐพงศ์	สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๑๔. นางสุภาพร	ศรีภักดี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
๑๕. นายบุริศร์	กาบเครือ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
๑๔. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง
๑๕. นายสุนันท์	แก้ววิมล	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
๑๖. นายศพนธ์	หอละเอียด	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง
๑๗. นายทษา	เพชรสัมฤทธิ์	แทน นายอำเภอป่าโมก
๑๘. ว่าที่ ร.ท.อรรถชล	ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย
๑๙. นายวรัตน์	มาประณีต	นายอำเภอแสวงหา
๒๐. นายนิรันดร	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้
๒๑. นางสาวกฤติยา	ศศะภุริ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๒๒. นางสาวรุ่งนภา	อันไชยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๒๓. นางสาววรรณิการ์	แย้มกระจ่าง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากจังหวัดมีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดจึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทองครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน ๑๙ หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน ๒๘ ราย จากคณะกรรมการจำนวน ๔๔ ราย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- งบพัฒนาจังหวัดฯ

- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

(งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ๑. โครงการพัฒนาจังหวัดฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๘๔,๗๘๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๓,๐๔๔,๑๑๓.๗๑ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามพันสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบลบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓

คงเหลืองบประมาณที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๒๔,๔๖๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้แก่

กิจกรรม/รายการ	หน่วยงานดำเนินการ	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ
กิจกรรม : ส่งเสริมจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รายการ : ส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอ่างทอง	๑๒๔,๔๖๐ (งบดำเนินงาน)	ส่งเบิกได้ภายในเดือน มี.ค. ๖๑
รวม		๑๒๔,๔๖๐	

๒. โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๗๔,๗๔๐,๑๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๙,๒๒๖,๒๗๗.๔๘ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองสิบล้านแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๗ คงเหลือกิจกรรมที่กินเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๑๒,๓๕๖,๕๙๖.๙๘ บาท (สามร้อยสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบล้านแปดสตางค์) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงานดำเนินการ	สัญญาเริ่มต้นสิ้นสุด	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ
๑	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลลาดกระวด,ตำบลบ้านรี อำเภอมืองอ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค. ๖๑	๖,๒๙๐,๐๐๐	- สั่งปรับผู้รับจ้าง - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย. ๖๑
๒	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม,ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสสามโก้	โครงการชลประทานอ่างทอง	๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค. ๖๑	๙,๖๗๖,๐๐๐	- สั่งปรับผู้รับจ้าง - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย. ๖๑
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย ๓ ฟังซ้าย(บ้านเขาขาว-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบางบาล	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	๒๕ เม.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๔,๘๗๖,๓๑๖.๘๐	- สั่งปรับผู้รับจ้าง - ผลงาน ๓๐%
๔	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๑ ขยายสัญญาถึง ๖ มิ.ย. ๖๑	๑๐,๕๖๓,๕๗๒.๒๐	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเดือน ธ.ค. ๖๐ - คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ค. ๖๑
๕	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	๙ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๑ ขยายสัญญาถึง ๖ มิ.ย. ๖๑	๑๐,๕๗๐,๗๖๗.๔๕	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเดือน ธ.ค. ๖๐ - คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ค. ๖๑
๖	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๑ ขยายสัญญาถึง ๖ มิ.ย. ๖๑	๑๐,๕๑๑,๑๔๔.๒๐	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเดือน ธ.ค. ๖๐ - คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ค. ๖๑

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	สัญญา เริ่มต้นสิ้นสุด	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนิน
๗	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๑ ขยายสัญญาถึง ๖ มิ.ย. ๖๑	๒๕,๕๘๘,๐๐๐	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเดือน ธ.ค. ๖๐ - คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ค. ๖๑
๘	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว	ตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง	๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มิ.ย. ๖๑	๖,๗๗๔,๘๙๖.๓๓	- ส่งเบิกงวดที่ ๕ เดือน มี.ค. ๖๑
๙	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑๖ แห่ง	ตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง	๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มิ.ย. ๖๑	๒๑,๙๙๙,๒๐๐	- ส่งเบิกงวดที่ ๑ เดือน มี.ค. ๖๑
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด อ่างทอง	๓๐ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๕ ธ.ค. ๖๐	๒๖,๖๙๐,๐๐๐	- ปรับผู้รับจ้าง - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ เดือน เม.ย. ๖๑
๑๑	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)	สำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง	งบดำเนินงาน	๗๘,๔๗๓,๔๐๐	
				๗๗,๔๕๓,๔๐๐ (จัดซื้อปัจจัยการผลิต)	ลงนาม ๒๖ มี.ค. ๖๑
				๖๐๐,๐๐๐	ส่งเบิกภายใน เดือน มี.ค. ๖๑
๑๒	พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย ๕ (คลองลำท่าแดง)	โครงการชลประทาน อ่างทอง	-	๓๔,๗๕๓,๓๐๐	- เปิดของ ๔ เม.ย. ๖๑
๑๓	ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๓ มี.ค. ๖๑ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๑ (วงเงินสัญญา ๕,๙๙๘,๔๔๑)	๖,๐๐๐,๐๐๐	- ลงนามสัญญาจ้าง
๑๔	ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	รอผลอุทธรณ์
๑๕	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๑ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	- คาดว่าจะลงนามสัญญา จ้าง ๒๖ มี.ค. ๖๑
รวม				๓๑๒,๓๕๖,๕๙๖.๙๘	

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- งบพัฒนาจังหวัด
- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
- งบพัฒนาภาค

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง **๑. โครงการพัฒนาจังหวัดฯ** ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๕,๘๒๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑๐๗ รายการ แยกเป็น

- **งบลงทุน ๔๐ รายการ** งบประมาณ ๑๑๐,๘๖๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก ๓ กิจกรรม งบประมาณ๗,๑๒๘,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ ๑๐๓,๗๔๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓๗ รายการ

- **งบดำเนินงาน ๖๗ รายการ** งบประมาณ ๗๔,๙๖๓,๓๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

- ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว จำนวน ๓๐ รายการ
- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม จำนวน ๓ รายการ
- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ รายการ
- อยู่ระหว่างประกาศใหม่ จำนวน ๑ รายการ

รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและจองเงินในระบบ (PO)

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะโครงการ
๑	รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ที่นั่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรมบัญชีกลางแจ้งผลอุทธรณ์ให้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่
๒	ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว	๓๔๑,๕๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	รอลงนามสัญญาจ้าง
๓	ลานอเนกประสงค์	๑๔๗,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	รอลงนามสัญญาจ้าง
๔	ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด	๔๙๒,๐๐๐	อำเภอเมืองอ่างทอง	กำหนดราคากลาง
๕	ถังแชมเปญ	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	รอลงนามสัญญาจ้าง
โครงการเงินเหลือจ่าย				
๖	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ ๓ (หมู่ที่ ๔,๕) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	๑,๔๘๒,๗๐๐	อำเภอป่าโมก	กำหนดราคากลาง
๗	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	๔,๓๐๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	กำหนดราคากลาง
รวมทั้งสิ้น		๙,๒๑๓,๒๐๐		

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เบิกจ่ายจำนวน ๓๔,๑๒๐,๒๓๘.๗๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๖

๒. โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๔๔๗,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ๗ โครงการ ๗ กิจกรรม แยกเป็น

- งบลงทุน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗,๗๒๓,๐๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓,๗๒๔,๗๐๐ บาท

(บางโครงการมีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม (ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)

คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑,๔๑๙,๙๙๘.๔๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๗,๙๑๙,๙๙๘.๔๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ๑ โครงการ

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ
๑	Road Show การท่องเที่ยว และสุดยอด OTOP	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง	ได้รับตัวผู้รับจ้างแล้ว
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก วัดขุนอินทประมูล	๗,๙๑๙,๙๙๘.๔๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	- ลงนามสัญญาจ้าง - วงเงินจ้าง ๕,๘๓๖,๓๘๐ บาท - หจก.สุรัตน์เฟอร์นิเจอร์ระจก อະลุมิเนียม - เริ่ม ๒๐ ก.พ.๖๑ สิ้นสุด ๑๗ ต.ค.๖๑
๓	พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง	ร่าง TOR
๔	พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	จะจัดอบรมครั้งที่ ๑ ต้นเดือน เม.ย. ๖๑ ครั้งที่ ๒ ปลายเดือน เม.ย. ๖๑
รวมทั้งสิ้น		๒๑,๔๑๙,๙๙๘.๔๐		

๓. โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค)

ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๖๘๓,๐๐๐ บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ โครงการ ๖ รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ ยกเลิก ๑ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ งบประมาณ ๘๔,๗๒๓,๐๐๐ (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ
๑	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	๔๙,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อ่างทอง	รอลงนาม
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง		สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	
	๒.๑ ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน ๖๑ ห้อง	๖,๐๓๙,๐๐๐		อยู่ระหว่าง เสนอลงนาม
	๒.๒ เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน ๑๖๖ เตียง	๑,๙๙๒,๐๐๐		ส่งเดือน มี.ค. ๖๑
	๒.๓ รถเข็นนั่ง จำนวน ๘๓๐ คัน	๓,๓๒๐,๐๐๐		ส่งเดือน มี.ค. ๖๑
	๒.๔ อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๘๐ ชุด	๒๔,๓๗๒,๐๐๐		ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มารารอน ประเทศไทย จำกัด (วงเงินสัญญา ๑๖,๗๙๙,๙๔๐) เริ่ม ๒๑ มี.ค. ๖๑ สิ้นสุด ๗ ก.ค. ๖๑
รวม		๘๔,๗๒๓,๐๐๐		

นายอำเภอเมืองอ่างทอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ โครงการพัฒนาเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชน โดยให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จากหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการไทยนิยมฯ ของทุกอำเภอ

นายสมพงษ์ คงเข้มดี เสนอให้พิจารณามัคคุเทศก์เข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
รับข้อเสนอของนายอำเภอเมืองอ่างทอง และภาคประชาสังคมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม/
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ กิจกรรม
๑ รายการ ได้แก่

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	เหตุผล
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รายการ ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย “โรงเรียนเกษตรทำนา”	๑,๒๐๑,๙๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อปัจจัยการผลิตจากเดิม จัดซื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาขนาดบรรจุซองๆ ละ ๑๐๐ กรัม จำนวน ๓๐๐ ซอง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น จัดซื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุกระป๋องๆ ละ ๕๐๐ กรัม จำนวน ๑๒๐ กระป๋อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากผู้ผลิตไม่ผลิตชนิดบรรจุซองขนาดซองละ ๑๐๐ กรัมแล้ว แต่เปลี่ยนการผลิตเป็นแบบบรรจุกระป๋องๆ ละ ๕๐๐ กรัมแทน

ระเบียบและอำนาจในการพิจารณาของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) กำหนดว่ากรณีจังหวัดมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดำเนินการ
๒. พื้นที่ดำเนินการ
๓. กิจกรรม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๕. งบรายจ่าย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการ และรายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม จึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอขอ ดังกล่าวข้างต้น

๔.๒ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จากโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๗,๘๖๓,๑๑๒.๒๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) จากรายการอุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุและห้องสุขาผู้สูงอายุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข แก่ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผล
๑	โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง รายการ : อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๓๔ ชุด ประกอบด้วย - เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า - เครื่องออกกำลังกายแขนขาตหน้าท้อง - เครื่องบริหารข้อสะโพก - เครื่องบริหารข้อเข่า - เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก - ลู่วิ่งเอนกประสงค์ - เครื่องออกกำลังกาย ไหล่ หน้าอก - เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกำลังกายแขน ๒ ระบบ - เครื่องนวดหลังออกกำลังกาย และออกกำลังกายแบบถีบ ๒ ระบบ - เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกาย และออกกำลังกายแบบถีบ ๒ ระบบ	๔๕๗,๗๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุป้องกันและลดการเจ็บป่วยโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเข้าเสื่อม/กระดูกพรุน และโรคซึมเศร้า โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นการเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๒	รายการ : รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	ปัจจุบันรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอ่างทองไม่เพียงพอ มีจำนวน ๒ คัน ใช้งานได้ ๑ คัน ซึ่งต้องรับส่งผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ ๓ - ๕ ครั้ง/วัน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อบริการผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
๓	รายการ : กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐	จัดสรรให้โรงพยาบาลแสวงหา เนื่องจากโรงพยาบาลแสวงหาไม่มีกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากอยู่แล้วเป็นเหตุให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึงจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
๔	รายการ : เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน ๘๗๓ เครื่อง	๓,๐๕๕,๕๐๐	เดิมขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ผ่านมาจัดซื้อ จำนวน ๑๘๒ เครื่อง ขอครั้งนี้ ๘๗๓ เครื่อง รวมเป็น ๑,๐๕๕ เครื่อง เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและความดันโลหิตสูงยืมใช้ที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๑๙ คน และผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๑๗,๘๗๐ คน ซึ่งไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
๕	รายการ : ที่นอนลม จำนวน ๑๐๔ ผืน	๑,๑๔๔,๐๐๐	เดิมขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ผ่านมาจัดซื้อ จำนวน ๑๕๖ ผืน ขอครั้งนี้ ๑๐๔ ผืน รวมเป็น ๒๖๐ ผืน เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงยืมใช้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๑๙ คน ซึ่งไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
	รวมทั้งสิ้น	๗,๘๕๗,๒๐๐	

ข้อระเบียบและอำนาจในการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๖๙๕๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒ กรณีการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๑๕ (๒) และ ข้อ ๑๖ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ให้จังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.)

๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานเจ้าภาพรองนายกรัฐมนตรีทราบ และสำนักงบประมาณพิจารณา ต่อไป

การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอขอดังกล่าวข้างต้น และให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยด่วน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายสมพงษ์ คงเข้มดี

๕.๑ การวางท่อลอดถนนในเขตพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ – อำเภอสามโก้

เสนอให้โครงการชลประทานอ่างทอง ร่วมกับแขวงทางหลวงอ่างทอง ดำเนินการสำรวจท่อระบายน้ำของคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับคลองขนาк อำเภอวิเศษชัยชาญ ออกไปยังอำเภอสามโก้ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้น้ำไหลผ่านไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นเจ้าภาพเชิญโครงการชลประทานอ่างทอง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง และผู้เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการสำรวจและการดำเนินการตามข้อเสนอของภาคประชาสังคม

๕.๒ การปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

นายสมพงษ์ คงเข้มดี

เสนอให้สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นำพันธุ์ปลาหมอไทย และปลาสดไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาพื้นบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา เนื่องจากในโครงการฯ ได้มีการขุดลอกบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๓ บ่อ

มติที่ประชุม

มอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการตามข้อเสนอของภาคประชาสังคม

๕.๓ การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วแระฝักสด

นายสมพงษ์ คงเข้มดี

เสนอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ศึกษาหาข้อมูลและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วแระฝักสด เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุการปลูกเพียง ๔๕ วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้ ซึ่งในขณะนี้มีการผลิตถั่วแระฝักสดอัดกระป๋องจำหน่าย แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วแระฝักสดให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

มติที่ประชุม

มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการตามข้อเสนอของภาคประชาสังคมเสนอ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



จดรายงานการประชุม

นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววิรวรรณ จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด