

บัญชีรายการงบดำเนินงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ										
รายการงบดำเนินงาน			การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า				
รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละ	คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ		
					วันที่ 7 พ.ค. 62	วันที่ 11 มิ.ย. 62				
1. ตรวจสอบร้องทุกข์ตัวเอง										
1) บ่อนักและนักข่าปัญหาเสพติด (No place For Drug)	509,000	67,400.00	441,600.00	13.24	- อยู่ระหว่างส่งเบิก - 95%	- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร เบิกไม่เกิน 30 มิ.ย. 62 เบิกจ่ายครบทั้งหมด	95%	ก.ค.-62		
2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยติดอ่างทอง										
2) พัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือชุมชนอย่างสร้างสรรค์	600,000	500,000.00	100,000.00	83.33	- คงเหลือ 100,000 บาท จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล เบิกจ่าย 500,000 บาท - 83%	- ขยายเวลาดำเนินการเป็นเดือน ก.ค. 62	85%	ก.ค.-62		
3. สนับสนุนส่งเสริมของท้องถิ่น										
3) กิจกรรมอาหารลดโลกร้อนสู่สถาบันอันเนื่องมา	400,000	350,000.00	50,000.00	87.50	- ดำเนินการจนถึงปลายเดือน ก.ย. 62 - 80%	- อยู่ระหว่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลตัวอย่างที่พบสารปนเปื้อน	90%	ก.ย.-62		

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า			คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน		ร้อยละ	
4) ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง	629,000	356,600.00	272,400.00	56.69	- อยู่ระหว่างประกวด ระดับภาค เดือน พ.ค. 62 - 50%	- คงเหลือกิจกรรมชมรม รวมพลสมาชิก To be number one - กิจกรรมประกวดจังหวัด To be number one ระดับประเทศ	60%	ก.ค.-62
4. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง								
5) บึงกั้นและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	296,700	214,420.00	64,680.00	72.27	- คงเหลือกิจกรรมจ้าง เหมาเครื่องข่ายในการ ตรวจคุณภาพน้ำ - 78%	- เบกเรียบร้อยแล้ว	80%	ส.ค.-62
6) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง	603,400	503,400.00	100,000.00	83.43	- รอบรู้คืนน้ำคืนต้นไม้ 18 พ.ค. 62 - วันเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 62 - วันแม่ 12 ส.ค. 62 - 50%	- คงเหลือกิจกรรมวันเฉลิม พระเกียรติ 28 ก.ค. 62 และ วันแม่ 12 ส.ค. 62	85%	ส.ค.-62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	
5. ส่งพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง							
7) พอดีเยี่ยงพ่อ	2,412,000	134,050.00	2,277,950.00	5.56	- เบิกค่าวัสดุการเรียนรู้อำเภอละ 150,000 บาท - คาดว่าจะเบิก 1,050,000 บาท เดือน พ.ค. 62 - 70%	- อำเภอโพธิ์ทองกับอำเภอสว่างวีระชัยขอส่งเบิกแล้ว - ทำหนังสือเร่งรัดเบิกจ่าย 25 มิ.ย. 70%	ก.ค.-62
6. คอเบส จ.อ.ท.							
8) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์สุขภาพแม่ดิน)	481,000	253,180.00	227,820.00	52.64	- จัดค่ายครั้งที่ 7, 8 ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 - 70%	- รอกำหนดจัดงาน 70%	ก.ค.-62
7. อำเภอโพธิ์ทอง							
9) งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล	500,000	167,900.00	332,100.00	33.58	- มี 3 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการเสร็จแล้ว - 66%	- คงเหลือวันอำเภูปูซา - วันวิสาขายังไม่ได้ส่งเบิก 70%	ส.ค.-62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ	
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ		
8. ส่งมอบและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง								
10) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองจัดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวฝั อำเภอมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,681,500	1,947,643.32	733,856.68	72.63	- กษ. คงเหลือ 150,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้า - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสารจัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ - 65%	- ด้านพืช เบิกเสร็จแล้ว - ด้านประมง คงเหลือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการปล่อยปลาปัก ตะเพียนทอง ราคาที่กลางยังไม่เรียบร้อย ราคาที่เสนอมาแต่ละผู้ขายแตกต่างกันมาก อยู่ระหว่างการปรึกษากับตรวจสอบภายใน	70%	ก.ย.-62
11) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,025,590	224,096.00	801,494.00	21.85	- กษ. คงเหลือ 10,000 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสารจัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ - 20%	- ด้านประมง คงเหลือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	30%	ก.ย.-62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า			คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			
						ร้อยละ		
12) ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบึงหวง อำเภอแควงหา จังหวัดอ่างทอง	1,354,370	174,925.00	1,102,145.00	12.92	- กษ. คงเหลือ 36,000 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนของคณงาน - ประมง 3 กิจกรรมหลัก 1. จัดทำที่อยู่สัตว์น้ำ 2. จัดซื้อวัสดุสัตว์น้ำ จัดทำเอกสารจัดซื้อเสร็จแล้ว รอประกาศทั้งหมด 49 รายการ - 15%	- ดำเนินประมง คงเหลือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการปล่อยปลาช่อน ราคากลางยังไม่เรียบร้อย	20%	ก.ย.-62
9. งบประมงบจังหวัดอ่างทอง								
13) ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP)	698,340	384,180.00	314,160.00	55.01	- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก - 60%	- ยอดค้างกันอยู่ 4,800 บาท - คงเหลือกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ - เมื่อ อย. รับรองแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการนี้	60%	ภายในเดือน มิ.ย. 62
14) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน	150,300	70,080.00	80,220.00	46.63	- ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - 50%	ยอดค้างกันอยู่ 12,700 บาท คงเหลือกิจกรรมจ้างมาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการเก็บอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป	50%	ภายในเดือน มิ.ย. 62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า			
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ	
10. สนง. สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง								
15) บัณฑิตและแม่โขงปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	105,000	104,715.00	285.00	99.73	- อยู่ระหว่างแม่โขงเอกสาร - 40 %	- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร คืบหน้า	95%	ภายในเดือน มิ.ย. 62
11. สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง								
16) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย	2,700,000	950,173.04	1,749,826.96	35.19	- จัดทำแสดงสินค้าแล้ว 1 ครั้ง คงเหลือ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 9-13 พ.ค. 62 - 40%	- ส่งเบิกแล้ว 1 งวด งวดที่ 2 อยู่ระหว่างส่งมอบ งาน - คงเหลือกิจกรรมส่งเสริม ภาพลักษณ์สินค้า - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค.	40%	ก.ค.-62
12. ทั่วยุทธการปกครองจังหวัดอ่างทอง								
17) งานรื้อถอนซากสัตว์ 9	500,000	133,000.00	358,000.00	26.60	- เหลือส่งเบิก 2,000 บาท - 30%	- ยังคงเหลืออีก 1 กิจกรรม	30%	ก.ย.-62
18) งานรื้อถอนซากสัตว์ 5	500,000	-	500,000.00	0.00	- กำหนดจัดในช่วงเดือน ส.ค. 62 - 0%	- รอกำหนดจัดงาน	0.00%	ส.ค.-62

รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า		คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จ	
		จำนวน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ		
13. อำเภอไชโย								
19) งานรำลึกสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์ (โต พรหมรังสี)	500,000	-	500,000.00	0.00	- กำหนดจัดงาน เดือน มิ.ย. 62 - 0%	- รอกำหนดจัดงาน	0.00%	ภายในเดือน มิ.ย. 62
20) งานเทศกาลกินสัตว์ไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	300,000	-	300,000.00	0.00	- กำหนดจัดงาน เดือน มิ.ย. 62 - 0%	- รอกำหนดจัดงาน	0.00%	ภายในเดือน มิ.ย. 62
14. อำเภอป่าโมก								
21) งานแข่งขันเรือพาย	250,000	-	250,000.00	0.00	- จัดงานเดือน ก.ย. 62 หน้าน้ำหลาก - 0%	- ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	0.00%	ก.ย.-62
22) งานมหกรรมกลองนานาชาติ	1,000,000	-	1,000,000.00	0.00	- กำหนดจัดงาน 1 - 4 ส.ค. 62 - 0%	- ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	0.00%	ส.ค.-62
15. สำนักงานจังหวัดอ่างทอง								
23) ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย	420,000	3,995.00	416,005.00	0.95	- ยังไม่ดำเนินการ - จะเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 62 - 0%	- เป้าหมาย 320 ราย - อยู่ระหว่างตรวจแปลงเดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. - ส่งงานภายใน 25 สิงหาคม	0.00%	ก.ย.-62
รวม	19,036,200	6,543,752.36	12,388,548	34.38				