

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น.  
ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้มาประชุม

๑. นายเรวัต	ประสงค์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๒. นายพงษ์พันธ์	วิเชียรสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๓. นายวีระชัย	นาคมาศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๔. นายสมยศ	พุ่มน้อย	ปลัดจังหวัดอ่างทอง
๕. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๖. นท.จิรวัดน์	บุญมี	แทน รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร)
๗. พ.ต.อ.ภูณล	บุตโรบล	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๘. นายพินิจ	แสนงาม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๙. นายสิทธิพงษ์	พฤกษ์อาภรณ์	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นางสาวอรุณ	สว่างสินอุดมชัย	คลังจังหวัดอ่างทอง
๑๑. นางเตือนใจ	คาสสมบัติ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
๑๒. นายวิระนิจ	ศรีอ่วม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
๑๓. นายภูพานต์	ผดุงอรุณ	อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
๑๔. นางสาวสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๑๕. นายพลิชฐ์	พรหมภักดี	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๑๖. นางสาวพลอยชนก	พูลศิริ	แรงงานจังหวัดอ่างทอง
๑๗. นายมงคล	ศุภนันต์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
๑๘. นายศักดิ์ชัย	เสนาพรหม	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑๙. นางสาวนฤมล	ชูเอี่ยม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๒๐. นางสาวอรวรรณ	สุวพันธุ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
๒๑. นางสาวเบญจวรรณ	เฉลาภักตร์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
๒๒. นายจิรทีปต์	ทวีสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิต
๒๓. นายศุภชัย	อินสุวรรณ์	แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
๒๔. นายสิงห์ชัย	เหล่ามงคลชัยศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
๒๕. นางสาวชนิษฐา	สุขแสงจันทร์	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
๒๖. นายสมพงษ์	คงเข้มดี	ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ
๒๗. นายมังกร	ศรีโหมด	ภาคประชาสังคม อำเภอป่าโมก
๒๘. นายวินัย	บุญศรี	ภาคประชาสังคม อำเภอแสวงหา
๒๙. นายจำเนียร	ชวลิต	ภาคประชาสังคม อำเภอสามโก้

๓๐. นายชูชาติ ศารทประภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ๑. อัยการจังหวัดอ่างทอง            | ติตราชการ |
| ๒. ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง    | ติตการกิจ |
| ๓. ภาคประชาสังคม อำเภอเมืองอ่างทอง | ติตการกิจ |
| ๔. ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง     | ติตการกิจ |
| ๕. ภาคประชาสังคม อำเภอไชโย         | ติตการกิจ |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ๑. พันเอก ศักดิ์ชัย ภมรสุต           | แทน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓                |
| ๒. นายธเนศ วีระสัย                   | แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง                      |
| ๓. นางกฤติยา ทร์พะยะโตษก             | ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง                     |
| ๔. นายประสาน ใจสังัด                 | แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง            |
| ๕. นายทินกร บุญเงิน                  | แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง                      |
| ๖. นายธีรศานต์ ชัยพฤกษ์              | แทน พลังงานจังหวัดอ่างทอง                       |
| ๗. นางสาวพรพรรณพร จันทร์ดี           | แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง                         |
| ๘. นายอชิราช กนกเวชยันต์             | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง              |
| ๙. พ.จ.อ.บรรเจิด ขำวิไล              | เลขานุการ คอ.ปส.จ.อท.                           |
| ๑๐. นางจันทนา ไอสถกรพะพันธ์          | แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง                         |
| ๑๑. นายณรงค์ เลื่อนยงค์              | แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง                         |
| ๑๒. นายภาณุวัฒน์ สีตะวัน             | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง           |
| ๑๓. นางสาวแสงมณี มีน้อย              | ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง                          |
| ๑๔. นางสาวบุญยืน โพธิ์มณี            | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๕. นางสาวบุษบา ปันงาม               | แทน ผอ.สำนักงาน อพท.๗                           |
| ๑๖. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์          | นายอำเภอเมืองอ่างทอง                            |
| ๑๗. นายสุนันท์ แก้ววิมล              | แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ                         |
| ๑๘. นายทศพล สว่างศรี                 | แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง                            |
| ๑๙. นางสาวเบญจวรรณ พักแก้ว           | นายอำเภอป่าโมก                                  |
| ๒๐. นายธนกร เสากะเลียว               | แทน นายอำเภอไชโย                                |
| ๒๑. นายวรัทม์ มาประณีต               | นายอำเภอแสวงหา                                  |
| ๒๒. ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุณี ยมานันท์ | นายอำเภอสามโก้                                  |
| ๒๓. นางสาวกนกวรรณ เขยชม              | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ              |
| ๒๔. นางสาวพิมพ์ไพร รัตน์ประสาทพร     | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                         |
| ๒๕. นายปริญญา เขมะชิต                | นายอำเภอวิเศษชัยชาญ                             |
| ๒๖. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี    | นายอำเภอไชโย                                    |
| ๒๗. นายกนก เนกขัมมะ                  | นายช่างโยธา แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง              |
| ๒๘. นายสุทธิพนธ์ ศรีเพียงจันทร์      | เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ                       |
| ๒๙. นางสาวอาภาภรณ์ พันธุ์ประเสริฐ    | เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ                       |
| ๓๐. นายอัครศาสตร์ รักษาชนม์          | เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ                       |

๓๑. นายภูวรินทร์	บุญญพันธ์ตันติ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๓๒. นายวิชพงษ์	ถิ่นจันทร์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๓๓. นายสิทธิชัย	สิทธิสมาน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๓๔. นางสาวณัฐวัลย์	สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๓๕. นางสาวกฤติพร	ศรณารายณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๖. นายวรพงศ์	เกตุดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓๗. นายสุณิชา	มะลิทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓๘. นางสาวสุนิสา	คล้ายน้ำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓๙. นางสุธีรา	พรภักดีเทวะนุกุล	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๔๐. นางสาวกฤติยา	ศศະภุริ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๔๑. นางสาวนุชศรา	เกิดแดง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๔๒. นางสาววรรณิการ์	แย้มกระจำง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๔๕ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน**

เนื่องจากจังหวัดอ่างทอง มีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาปรับแผนงานและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดจึงได้กำหนดจัดประชุม ก.บ.จ.อท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒**

**ประธาน**

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๒๐ หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง [www.angthong.go.th](http://www.angthong.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศ”(ระบบรับรองรายงานการประชุม) เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ร่วมประชุมตรวจสอบและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน ๔๒ ราย จากคณะกรรมการฯ จำนวน ๖๕ ราย

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

ไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ๑) งบพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า	หน่วยงานดำเนินการ
ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	๔,๕๔๗,๕๐๐.๐๐	- ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว - ผลงาน ๒๐%	สำนักงานโยธาฯ
<b>รวม</b>	<b>๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๐๒,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๔,๕๔๗,๕๐๐.๐๐</b>		

๒) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

กิจกรรมที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑสถานบ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๗,๒๑๐,๐๕๒.๔๖	-	๗,๒๑๐,๐๕๒.๔๖	- ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว ประมาณ ๑๐๘ ต้น - ผลงาน ๒๐%	อำเภอวิเศษชัยชาญ
๒	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล ๑๖ อำเภอเมืองอ่างทอง	๓๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๕๕,๙๗๐.๐๐	๑๘,๒๙๔,๐๓๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ หล่อและตอกเสาเข็มแล้วจำนวน ๙๔๐ ต้น - ผลงาน ๔๕%	สำนักงานโยธาฯ
๓	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	๒๑,๓๔๒,๙๐๑.๐๐	๑๙,๘๕๖,๑๐๔.๔๘	๑,๔๘๖,๗๙๖.๕๒	- อยู่ระหว่างส่งเบิก - ผลงาน ๑๐๐%	โครงการชลประทานอ่างทอง
๔	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (บริเวณพิพิธภัณฑสถานบ้านเรือนไทย)	๑,๖๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๙๕,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างส่งจัดทำเอกสารส่งเบิก - ผลงาน ๑๐๐%	อำเภอวิเศษชัยชาญ
๕	อาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๕,๒๙๖.๒๗	๓๙๔,๗๐๓.๗๓	- อยู่ระหว่างส่งเบิก - ผลงาน ๑๐๐%	โครงการชลประทานอ่างทอง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๖๙,๒๙๗,๙๕๓.๔๖</b>	<b>๔๐,๒๑๗,๓๗๐.๗๕</b>	<b>๒๙,๐๘๐,๕๘๒.๗๑</b>		

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล ๑๖ อำเภอเมืองอ่างทอง ปัจจุบันได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว อยู่ระหว่างเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจากเป็นโครงการที่งบประมาณค่อนข้างมาก สัญญาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง สำหรับโครงการอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง อยู่ระหว่างส่งเบิกเนื่องจากได้ส่งงานไปแล้ว แต่ต้องรออายุครบในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

**คลังจังหวัดอ่างทอง** การรอผลจำเป็นต้องรอผลการทดสอบก่อน การส่งงาน สามารถส่งตามสัญญาได้ แต่การตรวจรับงานต้องให้กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบ จึงต้องใช้เวลา

**ประธาน** ยกตัวอย่างเมื่อครบ ๓๐ - ๕๐ วัน แต่กรรมการยังไม่สามารถไปตรวจรับได้ เพราะเกรงว่าจะผิด พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** มอบคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการหาวิธีแก้ไขการตรวจรับงานก่อนวันหมดสัญญา

### ๓.๒ ผลการดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

- เสนอขอยกเลิก จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๖๕๘,๙๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙๐,๑๒๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

#### ผลการดำเนินงาน

ที่	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					
		เบิกจ่ายแล้ว		ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	อำเภอเมืองอ่างทอง	๑	๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๒	อำเภอวิเศษชัยชาญ	๓	๙๓๕,๗๐๐.๐๐	๑	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-
๓	อำเภอโพธิ์ทอง	๗	๔,๓๘๑,๔๐๐.๐๐	๗	๔,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-
๔	อำเภอป่าโมก	๔	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๕	อำเภอไชโย	๑	๒๔๐,๕๘๒.๕๐	-	-	-	-
๖	อำเภอแสวงหา	๔	๗๐๐,๔๒๓.๐๐	-	-	๑	๙๖๘,๙๐๐.๐๐
๗	อำเภอสามโก้	ยกเลิกโครงการ					
๘	โครงการชลประทานอ่างทอง	๓๕	๑๗๐,๖๗๙,๖๖๗.๗๑	-	-	-	-
รวม		๕๕	๑๘๒,๕๘๑,๗๗๓.๒๑	๘	๕,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑	๙๖๘,๙๐๐.๐๐

**อำเภอแสวงหา** ได้จัดส่งเอกสารการขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีหนังสือขอรับเอกสารเพิ่มเติมอีก

**ประธาน** การยื่นขออุทธรณ์เคยเกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบกลุ่มจังหวัด) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถึง ๔ เดือน ฝากคลังจังหวัดอ่างทองช่วยประสานไปยังกรมบัญชีกลางด้วย

## มติที่ประชุม

มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ทำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานไปยังกระทรวง โดยแบ่งเป็นโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย สำหรับโครงการของอำเภอแสวงหาให้ชี้แจงไปด้วยว่าได้จัดส่งเอกสารการขออุทธรณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้มีการประสานขอเอกสารเพิ่มเติมอีก รายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความช่วยประสานไปยังกรมบัญชีกลาง เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่นำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลก็เร่งให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

## ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบปรับแผนงานและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### ๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

#### ๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ และต้องไม่ทำให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันยกเว้นบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยงานต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท และต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ

สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขต หรือข้อจำกัดการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือนำจากการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาก การจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ แต่มีให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคคล ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดินหรือรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้อง จ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งเพื่อจัดหา ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามลำดับและการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะจะต้องเป็นการ จัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม

สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขตหรือ ข้อจำกัดการใช้งบประมาณเหลือนำตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น

### **๓. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย**

๑. เป็นอำนาจของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

๑.๑ ให้ดำเนินโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี (Y๒) ก่อน

๑.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ และไม่ทำให้ต้องเพิ่มวงเงิน

- แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น

- ประเภทบรายจ่าย

- กิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ของโครงการ

- รายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

- รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน/ไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

- รายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน ที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือ ผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

๑.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ สามารถนำไปขยายผลโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้

๒. ขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๑ การดำเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/พื้นที่  
ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๒.๒ การดำเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้กรณีงบบกทิตและเหลือจ่าย โดยต้องดำเนินโครงการสำรอง (Y๒)  
ทั้งหมดแล้ว จึงสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีนี้ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนงานและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ กิจกรรม

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ตามที่จังหวัดอ่างทองได้เสนอของบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำโครงการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่  
คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาก่อนการโครงการฯ ได้พิจารณาโครงการที่จังหวัดเสนอไปอยู่ใน  
โครงการสำรอง (Y๒) ขณะนี้งบประมาณได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาว่า  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ต่อไป  
ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. จะนำร่าง พรบ. เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ในวันที่  
๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และเสนอวุฒิสภา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และสำนัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ในวันที่ ๒๗  
มกราคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนองต่อความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ จึงมีความประสงค์เสนอขอปรับแผนงาน โดยเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการของจังหวัด ดังนี้

งบประมาณ (Y๑)			งบประมาณ (Y๒)		
ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน		๔,๐๒๙,๑๐๐	งบดำเนินงาน		๑๑,๒๐๕,๑๐๐
๑	จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด)	๒,๕๒๙,๑๐๐	๑	มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง กินกุ้งใหญ่ กินไข นกกกระทา กินผักปลอดสารพิษ (ที่ทำการปกครองจังหวัด) (๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐
			๒	มหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ (อ.สามโก้) (๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๓)	๕๐๐,๐๐๐
			๓	งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ (อ.วิเศษไชยชาญ) (๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๔	งานวันรำลึกวีรชนคนแสวงหา (อ.แสวงหา) (๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)	๕๐๐,๐๐๐
			๕	มหกรรมลิเก (อำเภอไชโย) (๖-๑๐ เมษายน ๒๕๖๓)	๘๐๐,๐๐๐
๒	งานเกษตรปลอดภัยของดีเมือง อ่างทอง (สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖	งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ.ป่าโมก) (๒๕ เมษายน ๒๕๖๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๗	งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล (อ.โพธิ์ทอง) (วันวิสาขบูชา ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	๒,๐๐๐,๐๐๐
			๘	เทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโยและงานรำลึก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) (อำเภอไชโย) (๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)	๘๐๐,๐๐๐



งบประมาณ (Y๑)			งบประมาณ (Y๒)		
ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
			๙	งานรำลึกรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ พระบารมีปกเกล้า ชาวอ่างทอง (ที่ทำการปกครองจังหวัด) (ต้นเดือน สิงหาคม)	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๑๐	งานมหกรรมกลองนานาชาติ (๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) (อ.ป่าโมก)	๘๒๐,๐๐๐
			๑๑	รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ (สนง.ประมงจังหวัด)	๘๘๕,๑๐๐
<b>งบลงทุน</b>		<b>๖๘,๗๙๕,๐๐๐</b>	<b>งบลงทุน</b>		<b>๖๑,๖๑๙,๐๐๐</b>
๑	ปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม.๕๑+๒๐๐ - กม. ๕๓+๗๐๐ (แขวงทางหลวงอ่างทอง)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งตาเงิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านดงพันเรือ ตำบลรามะสัก อำเภอโพนทอง จังหวัดอ่างทอง (โครงการชลประทานอ่างทอง)	๒๑,๐๐๐,๐๐๐
			๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๙ บ้านม่วง คั้น-เขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายนา อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.โพนทอง)	๑๑,๓๗๕,๐๐๐
			๓	ขุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพนทอง จังหวัดอ่างทอง (ชลประทาน)	๘,๐๐๐,๐๐๐
๒	ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.๕๓+๙๐๐ - กม.๕๕+๗๙๖ (แขวงทางหลวงอ่างทอง)	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๔	ขุดลอกคลองทับเจ๊กสะ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง (ชลประทาน)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
			๕	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับสำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง (สนง.โยธาธิการฯ)	๓,๒๔๔,๐๐๐
๓	ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ ตั้งแต่ข้างวัดสนามชัยถึงคันดินของเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด)	๙,๘๙๕,๐๐๐	๖	ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)	๕,๐๐๐,๐๐๐
๔	ซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน สุทธารวาส และพื้นที่เศรษฐกิจของ จังหวัดอ่างทอง (ริมคลองลำท่าแดง) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด)	๙,๔๐๐,๐๐๐	๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางซ้าย เชื่อมต่อ ตำบลรามะสัก อำเภอโพนทอง (อ.โพนทอง)	๓,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๗๒,๘๒๔,๑๐๐</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๗๒,๘๒๔,๑๐๐</b>

**ประธาน**

ในครั้งนี้อธิบายงบประมาณ และงบลงทุน ที่ได้รับจากงบประมาณ Y๑ เป็นงบประมาณ Y๒ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด อ่างทอง (ก.บ.จ.อท) ครั้งที่ผ่านมามีมติเห็นชอบไปแล้ว เนื่องจาก CBO แจ้างปรับลด งบประมาณของจังหวัดอ่างทองไปอยู่ใน Y๒ แต่กิจกรรมดังกล่าวเป็นความต้องการของ ประชาชน และจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียน

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบการขอความเห็นชอบปรับแผนงานและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ จังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ การปรับรายละเอียดโครงการงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ประธาน**

ให้หน่วยงานและอำเภอ ทุกอำเภอ ปรับรายละเอียดและเขียนโครงการฯ เสนอมา ใหม่ให้ตรงกับงบประมาณที่แจ้างปรับไป

**๕.๒ ข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)**

**ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ** ๑. หนังสือประวัติศาสตร์เมืองอ่างทอง เป็นคณะทำงาน เหลืออยู่ ๑,๖๐๐ เล่ม ราคาเดิมจำหน่ายเล่มละ ๘๐๐ บาท ปัจจุบันลดเหลือเล่มละ ๖๐๐ บาท ขออนุญาตที่ประชุม มาจำหน่าย ประมาณ ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อนำงบประมาณมาช่วยเหลือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม หรือประเพณี จะใช้งบประมาณจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ครม. อนุมัติเงินภัยแล้งในรุ่นที่ ๒ อีก ๓,๐๐๐ กว่าล้าน เสนอให้สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และโครงการชลประทานอ่างทอง เตรียมความพร้อมในการรับมือไว้

**ประธาน**

บ่อบาดาล ๑๓๑ บ่อ ทุกอำเภอจะขุดเจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๑ บ่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เตรียมความพร้อมเมื่องบประมาณได้รับให้ดำเนินการได้ทันที

**ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ** เรื่องน้ำประปาส่วนภูมิภาค ใช้งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจัก และที่ตำบลไผ่จำศีล ปัจจุบันให้ประปาส่วนภูมิภาคทำโครงการขุดให้ลึกเพื่อ ที่จะตูดน้ำใช้ได้ และเกรงว่าในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ จะเป็นช่วงน้ำแล้ง หากไม่เร่งดำเนินการไว้จะพบปัญหา เพราะในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนได้รับปัญหาเป็น อย่างมาก จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติไว้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นประปา ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดอ่างทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญเข้าดำเนินการ

**ประธาน**

มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ร่วมดำเนินการโดยให้ประธาน อำเภอวิเศษชัยชาญด้วย

**ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง** จากแผนงานที่ปรับจาก โครงการ Y๑ เป็น Y๒ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งตาเงิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านดงพันเรือ ตำบล รำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เป็นหน่วยงาน ดำเนินการ)

**ประธาน** มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบหากเป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการชลประทาน ให้โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

สำหรับพื้นที่ประปาของตำบลบางจัก เป็นการขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันเป็นประปาหมู่บ้าน ให้นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมตรวจสอบหากดำเนินการ ทำแบบไม่ต้องขยายเขตสามารถดำเนินการได้หรือไม่

**ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ** ปัจจุบันเจ้าของพื้นที่แจ้งว่าไม่ให้เจาะบ่อใหม่อีกแล้ว (เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ ของเอกชน) จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ออกไป

### **๕.๓ การปรับแผนงานและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**นายอำเภอป่าโมก** ขออนุญาตย้อนกลับไปที่วาระที่ ๔ ตรวจสอบเอกสารพบว่าขาดงานมหรหรรวมกลอง และงานพันท้ายนรสิงห์ไป

**ประธาน** พิมพ์ตกไป ให้เพิ่มงานมหรหรรวมกลอง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่งานพันท้ายนรสิงห์ จะจัดไม่ทัน

เมื่อโครงการผ่านความเห็นชอบแล้วจังหวัดอ่างทอง จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน ดำเนินการเขียนรายละเอียดโครงการมา ขณะนี้สามารถเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าได้เลย สำหรับโครงการ ๑ - ๖ สามารถเตรียมดำเนินการไว้ได้เลย เตรียมเขียนรายละเอียดเพื่อ เสนอขออนุมัติได้เลย

**ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ** หากได้รับงบประมาณแน่นอน จะขอให้อำเภอวิเศษชัยชาญ เชิญประชุม คณะกรรมการ กบอ. เพื่อหารือการจัดงาน

### **๕.๔ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ**

**ประธาน** วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

### **๕.๕ บ่อบาดาล**

**ประธาน** มีบ่อบาดาล ๑๓๕ บ่อ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ่างทอง ดำเนินการเขียนโครงการ นายอำเภอ ทุกอำเภอดำเนินการตามมติที่ประชุม พร้อมทั้งส่งรายละเอียด พิกัด หมู่บ้าน ตำบล ด้วย

**ผู้แทน ผอ.ทสจ.อท.** การขุดเจาะบ่อบาดาลต้องมีการขออนุญาต ที่จะพบปัญหาคือเรื่องที่ดิน เช่น เป็นที่ดินสาธารณะ

**ประธาน** อำเภอ ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการสำรวจมาแล้ว เป็นความต้องการของประชาชน มีสถานที่เรียบร้อยแล้ว ในอีกประมาณ ๒ เดือนข้างหน้าหากไม่มีน้ำใช้เราจะดำเนินการ ใดๆ หากดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้วจะมีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### **๕.๖ การปรับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง**

**ภาคประชาสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ** ผังเมืองใหม่ เสนอให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากเกรงว่างานก่อสร้างบริเวณแยก ป่าจิวจะล่าช้าออกไป หากแต่งตั้งคณะกรรมการออกมาแล้วก็อยากให้สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เชิญคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมหารือ

ท้องถิ่นจังหวัด

จัดอบรมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเจ้าหน้าที่ของโยธาฯ เป็นวิทยากร และมีผู้เชี่ยวชาญมาจากกรม ประมาณ ๔ คน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ รายชื่อคณะกรรมการได้จัดส่งไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ส่วนผังเมืองรวมจังหวัด ได้เขียนตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำหนด สำหรับจากแยกป่าจั่วไปให้มีพื้นที่ข้างละ ๑ กิโลเมตร ตามเส้นแนวใหม่ จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ร.จ.อ.ท.

นายอำเภอป่าโมก

พื้นที่สีเขียวของอำเภอป่าโมก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบแนวทางที่จะดำเนินการเขียนรายละเอียดผังเมือง จึงเสนอให้หาแนวทางในการเขียนรายละเอียดต่างๆ

ประธาน

การเขียนผังเมืองให้ปลัด ช่าง และนายก ไปร่วมอบรมการจัดทำผังเมืองรวม หลักการคือให้ถนนทุกเส้นของทางหลวงแผ่นดิน ข้างละ ๑ กิโลเมตรสามารถสร้างบ้านจัดสรรได้ ทั้งหมดมี ๓๔ สี ให้กำหนดประชุมฯ และจัดทำแบบ learning by doing ให้แต่ละท้องถิ่นไปทำประชาคมมา และเข้าที่ประชุมผังเมือง เพื่อเสนอต่อผังเมืองรวมประกาศต่อไป อาทิ เส้นทางบริเวณอำเภอป่าโมก จะปรับเป็นเส้นโรงงานไปเลย หรือไม่ สำหรับบริเวณแยกป่าจั่ว ไปยังเส้นที่จะทำขึ้นใหม่ ออกสายเอเชีย แยกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท หากเส้นนี้แล้วเสร็จจะเป็นเส้นทาง AEC ของรัฐบาล

เลิกประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



จ.รายงานการประชุม

(นางสุธีรา พรภักดีเทวะนุกุล)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชูชาติ ศารทประภา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด