

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้มาประชุม

1. นางสาวเอกรัตน์	นาคาคง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
2. นายวุฒิพงษ์	สุภักนิช	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
3. นายสมยศ	แสงหิ่งห้อย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
4. นางอโนชา	สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	
5. นายปริญญา	เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	
6. นางณัฐธัญ	กาหลง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
7. นางเรณูดา	บุพศิริ	เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
8. นางสาวสุนิสา	ผิวนวล	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
9. นายศักดิ์ชัย	เสนาพรหม	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
10. นายธีระพล	จิตระวัง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	
11. นายพะลิน	สุทธิบุตร	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	
12. นายไพบุลย์	ศุภบุญ	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	
13. นางสาวศิริพร	โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
14. นายณัฐเดช	มุลาสี	นายอำเภอป่าโมก	
15. นายธนกร	เสาเกลี้ยว	แทน นายอำเภอไชโย	
16. นางปิยจมาศ	เด็ดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
17. นายสุณิชัย	มะลิทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุดารัตน์	ชวณะพาณิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวพรทิพย์	ดาวรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

/ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1. นางสาวรัชณีย์ | ช่วยเกื้อ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| 2. นางสาวสุนิสา | คล้ายน้ำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| 3. นางสาวกฤติยา | ศศะภูมิ | พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| 4. นางสาวนุชศรา | เกิดแดง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| 5. นางสาวรุ่งนภา | อันไชยะ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน สอบถามลำดับเบิกจ่ายของงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายเลขานุการ ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 จากกรมบัญชีกลาง งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลำดับเบิกจ่าย ดังนี้

งบลงทุน ลำดับที่ 53

งบดำเนินงาน ลำดับที่ 34

รวม ลำดับที่ 55

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน
13 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้คณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง
ที่ อท 0017.2/ว 902 และ 903 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีคณะทำงานท่านใดขอแก้ไข (เอกสาร 1)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี)

(1) งบพัฒนาจังหวัด

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

(1) งบพัฒนาจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 105,231,600 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	87,500,000	83.15
งบดำเนินงาน	9,731,600	9.25
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.60
รวม	105,231,600	100

ผลการดำเนินงาน

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เบิกจ่ายได้ จำนวน 105,099,073.55 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100

(2) กิจกรรมที่กันเงินเหลือมปี จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 6,770,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.43 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 83,183,000 บาท (แปดสิบล้านสามหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	79,000,000	94.97
งบดำเนินงาน	4,183,000	5.03
รวม	83,183,000	100

ยกเลิกกิจกรรมงบดำเนินงาน จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 3,966,000 บาท
 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุนจำนวน 2 รายการ งบประมาณ 270,000.16 บาท
 ผลการดำเนินงาน

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เบิกจ่ายได้ จำนวน 57,295,192.36 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 68.89 มีเงินเหลือจากการปรับลดดำเนินงาน จำนวน 9,848,490.80 บาท

(2) กิจกรรมที่กักเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 53,572,316.68 บาท (ห้าสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า
1. งานขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่อง จราจร ทางหลวง หมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน กม.37+600 - กม. 38+100 ตำบล บางเสด็จ อำเภอบาง บาล จังหวัดอ่างทอง	49,140,000	39,291,509.20	-	เริ่ม 29 ม.ค.64 ถึง 2 พ.ย.64	แขวงทาง หลวง อ่างทอง	- ผลงาน 100% เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เหลือจ่ายจาก การปรับลดดำเนินงาน 9,848,490.80 บาท
2. ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่ง วัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสอง แคว จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร	29,589,999.84	17,786,683.16	11,803,316.68	เริ่ม 30 มี.ค.64 ถึง 3 พ.ย.64	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	- ผลงาน 90% - ส่งงานกลางเดือน มีนาคม 2565 - คาดว่าเบิกจ่าย ภายในเดือนมีนาคม

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกักไว้เบิกเหลือปี)

4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบประมาณรวม 204,911,000 บาท) (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- (1) งบพัฒนาจังหวัด
- (2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

/หัวหน้า ...

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) งบพัฒนาจังหวัด

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 103,568,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	86,700,000	83.17
งบดำเนินงาน	8,868,000	8.56
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.60
รวม	103,568,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 24 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 6 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แขวงทางหลวง อ่างทอง	1.ปรับปรุงแก้ไขทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม. 41+600 - กม. 44+100 ระยะทาง 2.5 กม.	21,000,000	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา เปิดซอง 15 มีนาคม 2565 ลงนามภายในเดือนมีนาคม 2565 มีผู้ประสงค์ยื่นซองจำนวน 4 ราย
	2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797 ระยะทาง 2.100 กม.	41,700,000	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา เปิดซอง 10 มีนาคม 2565 ลงนามภายในเดือนมีนาคม 2565 มีผู้ประสงค์ยื่นซองจำนวน 4 ราย
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลั่น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 17 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 15 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,992,952.35 เบิกจ่าย 2,992,952.35 เหลือจ่าย 7,047.65	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	2.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 21 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,964,117.39 เหลือจ่าย 35,882.61	- ดำเนินการแล้ว ผลงาน 80 % - ส่งงานกลางเดือน มีนาคม 2565 - เบิกจ่ายสิ้นเดือน มีนาคม 2565
	3.ขุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	8,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 7,995,774.88 เหลือจ่าย 4,225.12	- ดำเนินการแล้ว ผลงาน 97 % - ส่งงานกลางเดือน มีนาคม 2565 - เบิกจ่ายกลางเดือน มีนาคม 2565
	4.ขุดลอกคลองศรีณรงค์ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	10,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 9,989,706.1 เหลือจ่าย 10,293.90	- ดำเนินการแล้ว ผลงาน 80 % - ส่งงานกลางเดือน มีนาคม 2565 - เบิกจ่ายกลางเดือน มีนาคม 2565
รวม	6 กิจกรรม	86,700,000	

* รายการงบประมาณดำเนินงาน 18 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE 1.1 ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (มีนาคม 2565) 1.2 ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	514,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 399,700 บาท	- ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม - คงเหลือ114,800บาท ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค - เหลืออีก 2 กิจกรรม 1) 3 พ.ค. 2565 2) 5 เม.ย. 2565

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(มิถุนายน 2565) 1.3 ประชุมคณะกรรมการ (มีนาคม 2565 และ กรกฎาคม 2565)			และประชุม คกก. อีก 2 ครั้ง -คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เดือนพฤษภาคม 65
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE (มิถุนายน 2565)	332,070 (ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจากการโอน เปลี่ยนแปลง)	อยู่ระหว่างแก้ไข เอกสาร โครงการ	- ประกวดระดับประเทศ 5 ส.ค. 2565
สำนักงาน สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดอ่างทอง	2.การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (1 พฤษภาคม 2565)	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-เดิมคาดว่าจะจัดในวัน แรงงาน (1 พ.ค. 65) -ปรับแผนมาจัดงาน ในช่วงเดือนเมษายน
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	3.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ หนองระหารจีน 3.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565) 3.2 จัดศูนย์การเรียนรู้ (เม.ย.65 - มิ.ย.65)	140,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการตรวจรับ พัสดุ และส่งเบิก
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	4.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ สีบัวทอง 4.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565) 4.2 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ สู่เกษตรพอเพียง (เมษายน 2565)	373,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ฝึกอบรมเดือนเมษายน
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	5.งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (18 – 19 มกราคม 2565)	500,000	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	6.งานสตูดิโอวีรชนพันท้ายนรสิงห์ (10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)	500,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
อำเภอโพธิ์ทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	7.งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ช่วงที่ 1 วันมาฆบูชา (ยกเลิกจัดกิจกรรม) ช่วงที่ 2 วันวิสาขบูชา (6 พฤษภาคม 2565) ช่วงที่ 3 วันอาสาฬหบูชา (13-14 กรกฎาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	ในงานจะมีกิจกรรม บวงสรวงกับกิจกรรม ประชาสัมพันธ์
อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	8.งานสตูดิโอวีรชนคนแสวงหา (11-13 มีนาคม พ.ศ.2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	อยู่ระหว่างเตรียม จัดงาน
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	9.งานรำลึกวีรชนแขวงเมือง วิเศษไชยชาญ (24 - 26 มีนาคม 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	10.งานมหกรรมลิเกและ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (16-20 เมษายน 2565)	1,000,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- อปท. ในพื้นที่จัดเพิ่ม 4 วัน - จัดทำแผนผังกิจกรรม ครบ 9 วันแล้ว
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	11.งานรำลึกสมเด็จพระ พุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) (21-24 มิถุนายน 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	12.งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย (21-24 มิถุนายน 2565)	200,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	13.งานมหกรรมกลองนานาชาติ (22-26 สิงหาคม 2565)	1,000,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	จัดงานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	14.งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	15.มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย (18-19 มีนาคม 2565)	500,000	อนุมัติโครงการ แล้ว	เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 65
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	16.งานรำลึกเสด็จประพาส ต้นล้านเกล้ารัชกาลที่ 5 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	17.จัดงานรำลึกขุนรองปลัดชู	400,000	ยกเลิกโครงการ	นำงบประมาณไป ดำเนินกิจกรรมใหม่
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	18.งานเกษตรและของดีเมือง อ่างทอง (28 มกราคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565)	590,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว 49,200 บาท คงเหลือ 540,800 บาท
รวม	18 กิจกรรม	8,868,000		

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565)

เบิกจ่าย จำนวน 7,208,788.68 บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท
หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.96

คลังจังหวัดอ่างทอง เวลาทำบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/ทำบันทึกข้อเสนอ ต้องใส่ข้อกำหนดและรายละเอียด
เหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมถึงใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้ เกิน 500,000 บาท ต้องตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ
1) คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) 2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าข้อไหนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้องเขียนให้ชัดเจน

/ประธาน ...

ประธาน คำแนะนำของคลังจังหวัดอ่างทองมีความสำคัญ ขอให้หน่วยงานนำข้อเสนอ
ดังกล่าวไปปฏิบัติ
ผู้แทนอำเภอไชโย จะนำคำแนะนำดังกล่าวไปปรึกษากับเสมียนตรา
ประธาน เน้นย้ำมาตรการโควิด Covid Free Setting ของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ให้นำไปใช้กับการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

(2) งบประมาณกลุ่มจังหวัด

ได้รับจัดสรร งบประมาณ 101,343,000 บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
สามพันบาทถ้วน)

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	100,000,000	98.67
งบดำเนินงาน	1,343,000	1.33
รวม	101,343,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 4 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 3 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	กำหนดผู้กักพื้นที่ ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	1.ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล- วิเศษชัยชาญ ระหว่าง 18+900-กม. 22+100 ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	25,000,000 (งาน210วัน)	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศ ประกวดราคา เปิดซอง 11 มีนาคม 2565	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	2.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	45,000,000 (งาน210วัน)	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศ ประกวดราคา เปิดซอง 10 มีนาคม 2565	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้รับจ้าง ปลาย เดือน มีนาคม 2565

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อนนี้ผูกพัน ได้ภายใน.....
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3.ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมต่ออุทยาน สวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น - ทัพน้ำ ผึ้งขวา ตำบลสายทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 วงเงินสัญญาจ้าง 29,906,000 เหลือจ่าย 94,000	ลงนามสัญญาแล้ว เริ่มนับอายุสัญญา 4 มี.ค. 65	
รวม	3 กิจกรรม	100,000,000		

* รายการงบประมาณ 1 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช)	739,400	โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว รอกกลุ่มจังหวัด จัดสรรงบประมาณ
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	2.การเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าจาก ไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง รายได้	410,600	- โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว - รอกกลุ่มจังหวัด จัดสรรงบประมาณ - ถ้างบประมาณไม่มาภายในเดือนมีนาคม 2565 จะปรับรูปแบบการจัดงานให้สามารถ จัดอบรมได้ เนื่องจากหากงบประมาณมาล่าช้า เกษตรกรในพื้นที่จะเริ่มต้นฤดูการทำนา
สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด (สระบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	3.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและ การส่งออก	193,000	1.กิจกรรมที่ 1 อบรมเทคโนโลยีการแปรรูป โดยอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย กำหนดอบรม 17-18 มีนาคม 2565 2. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน จ.สิงห์บุรี วันที่ 12 มีนาคม 2565 3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม กำหนดจัดเดือน เมษายน 2565 4. กิจกรรมที่ 4 งานมหกรรมแพะ จัดงาน ที่สิงห์บุรี กำหนดจัดเดือน พฤษภาคม 2565

ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

/มติที่ ...

