
วงเงินเกิน 5 แสนบาท
แตไ่มเ่กิน 5 ล้านบาท

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
แตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท

วงเงินเกิน 10 ล้านบาท
แตไ่มเ่กิน 50 ล้านบาท

1 จัดส่งเอกสารโครงการพร้อม
รายละเอียด แบบรูปรายการ

14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561

2 อนุมตัโิครงการ 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561

3 แตง่ตั้งคณะกรรมการตา่งๆ 17 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561

4 ประกาศ TOR 22 สิงหาคม 2561
(ดลุยพินิจ)

22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561

5 เผยแพร่ประกาศเชญิชวน 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561

6 เสนอราคา 6 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561

7 พิจารณาขอ้เสนอ 7 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561

8 ประกาศผล 11 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561

9 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ 20 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 1 ตลุาคม 2561

10 ไดต้วัผู้รับจ้าง 21 กันยายน 2561 1 ตลุาคม 2561 2 ตลุาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที ่9 สิงหาคม 2561

ปฏิทินการด าเนินงานและการจัดซ้ือจัดจ้าง (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดอ่างทอง

ก าหนดวันแล้วเสร็จ
ที่ ขั้นตอน/รายการเร่งรัด


