สรุปผลการดำเนินงานเอกสารหมายเลข..........

โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 181,865,345.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 คงเหลือกิจกรรม        ที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 1,352,910 บาท ดังนี้


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ
	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)
	ความก้าวหน้า

	1
	การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง
 - ทำเป็นทำเนียบสินค้าได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
Angthong brand
	1,757,100
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
	124,910

	 - อนุญาตให้ใช้แล้ว 10 ราย
 - อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครเพิ่มเติม หมดเขตรับสมัคร 19 ม.ค.61
 - จะดำเนินการประชุมคัดเลือก 26 ม.ค.61
 - คาดว่าแล้วเสร็จและจะส่งเบิกได้ภายใน ก.พ.61


	2
	ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำและฐานราก
	๑,๐๑๐,๐๐๐
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
	1,008,000

	 - หอถังประปาดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว
 - รั้วดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นหนองน้ำ
- ความยาวทั้งหมด 2 กม. เสร็จแล้ว 1.7 กม. เหลืออีก 300 เมตร
 - คาดว่าจะดำเนิน
การแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 
31 ม.ค.61
 

	3
	จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุงหลังคา
	570,๐๐๐
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
	220,000

	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
 - มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากท่อประปาเป็นท่อไอเสีย
 - ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป
คาดว่าจะเบิกภายในเดือนกุมภาพันธ์

	
	
	
	รวม
	1,352,910
	


สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 103 รายการ แยกเป็น 
			- งบลงทุน 36 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,863,600 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
			- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
			ผลการดำเนินงาน
			ขั้นอนุมัติโครงการ
			- รายการงบลงทุน			จำนวน 37 รายการ
			- อนุมัติรายการในโครงการแล้ว		จำนวน 35 รายการ
			- เสนอยกเลิกโครงการ			จำนวน 2 รายการ
			ขั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
			- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			จำนวน 27 รายการ
			- ได้ตัวผู้รับจ้าง				จำนวน 4 รายการ
			- ยกเลิกประกาศ ใช้วีธีคัดเลือก		จำนวน 1 รายการ
			- กำหนดราคากลาง			จำนวน 3 รายการ
			- เสนอขอยกเลิก				จำนวน 2 รายการ
			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 26 มกราคม 2561)
			- เบิกจ่าย จำนวน 13,883,008.11 บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่น     สามพันแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 7.47
รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 1














สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		- ได้รับจัดสรร 7 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 31,447,700 บาท 			(สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
		(1) งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
		(2) งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสน     สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
		- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น
		(1) งบลงทุน จำนวน 9,803,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาท	ถ้วน)
		(2) งบดำเนินงาน จำนวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
	- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 	21,420,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น
		(1) งบลงทุน จำนวน 7,920,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
		(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน
	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	สถานะโครงการ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	รวม
	ดำเนินงาน
	ลงทุน
	
	
	

	1
	Road Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP
	10,000,000
	10,000,000
	-
	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
	อนุมัติโครงการ
	 - วิจารณ์ร่าง TOR วัน 17 ม.ค. 60  วันสุดท้าย

	2
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล
	7,920,000
	-
	7,920,000
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
	อนุมัติโครงการ
	 - ลงประกาศประกวดราคา

	3
	พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด
	2,000,000
	2,000,000
	-
	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
	อนุมัติโครงการ
	 - อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์

	4
	พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
	2,000,000
	2,000,000
	-
	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
	อนุมัติโครงการ
	

	
	รวม
	21,920,000
	14,000,000
	7,920,000
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