4

[bookmark: _GoBack]
เอกสารหมายเลข.............



สรุปผลการดำเนินงาน
 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
............................................................
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เบิกจ่ายแล้ว 499,826,277.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.04 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 รายการ
งบประมาณรวม 311,756,596.98 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561


	ที่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตามสัญญาจ้าง
(บาท)
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	สัญญา
เริ่มต้น - สิ้นสุด
	เบิกจ่าย
	ส่งคืนเงิน
(บาท)
	คงเหลือเงินกัน
ที่ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)
	
ผลการดำเนินงาน


	
	
	
	
	
	จำนวน (บาท)
	ร้อยละ
	
	
	

	1
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบล
ตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี 
อำเภอเมืองอ่างทอง
	6,290,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60 
สิ้นสุด ม.ค.61

	-
	-
	-
	6,290,000

	 - ส่งงานแล้วรอทดสอบปูน
 - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย.61 

	2
	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
อำเภอสามโก้

	9,676,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 17 พ.ค. 60
สิ้นสุด ม.ค.61
	-
	-
	-
	9,676,000

	 - ส่งงานแล้วรอทดสอบปูน
 - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย.61

	3
	ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 
ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,
ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว 
อำเภอโพธิ์ทอง
	47,840,000
	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
	เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 
20 ธ.ค. 60
	12,963,183.20
	27.10
	-
	34,876,316.80

	- ดำเนินการได้ 30% 

	4
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,427,732
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง 
26 มิ.ย.61
	1,864,159.80
	15.00
	-
	10,563,572.20

	- สั่งผู้รับจ้าง
เข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60
- ดำเนินการได้ 40%
- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61

	5
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,436,197
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	1,865,429.55
	15.00
	-
	10,570,767.45

	- สั่งผู้รับจ้าง
เข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60
- ดำเนินการได้ 20%
- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61

	6
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	12,366,052
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	1,854,907.80
	15.00
	-
	10,511,144.20

	- สั่งผู้รับจ้าง
เข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60
- ดำเนินการได้ 15%
- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61

	7
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
	25,800,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด
11 มี.ค.61
ขยายสัญญาถึง
26 มิ.ย.61
	-
	-
	-
	25,598,000

	- สั่งผู้รับจ้าง
เข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60
- ดำเนินการได้ 30%
- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61


	8
	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
	14,958,948.53
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	8,184,052.20
	54.71
	-
	6,774,896.33

	- อยู่ระหว่างเปลี่ยนสีหลังคา
- ส่งเบิกงวดที่ 
5 ภายในเดือน
มี.ค.61

	9
	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง
	21,999,200
	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 
16 มิ.ย. 61
	-
	-
	-
	21,999,200

	 - ส่งเบิกงวดที่ 1 ภายในเดือนมี.ค.61

	10
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดขุนอินทประมูล 
ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง


	26,690,000
	สนง.
โยธา
ธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง


	เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 
25 ธ.ค. 60
ขยายสัญญาถึง 
15 ก.พ. 61
	-
	-
	-
	26,690,000

	- ปรับผู้รับจ้าง
- ดำเนินงานได้ 30%
- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.61

	11
	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)
	84,056,000
	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
	งบดำเนินงาน
	6,097,879.24
	7.25
	504,720.76
	77,453,400
(จัดซื้อปัจจัยการผลิต
4 รายการ)
	- พิจารณาผล 
1 รายการ
- อีก 3 รายการ 
กันเงินแบบไม่มีหนี้

	โครงการเงินเหลือ/เหลือจ่าย

	12
	พัฒนาแหล่งน้ำในคลอง
ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง)
	34,753,300
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	
	34,753,300
	- เปิดซอง 4 เม.ย.61

	13
	ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง 
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง
	6,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	เริ่ม 13 มี.ค.61 ถึง 
31 ก.ค.61
	
	
	-
	6,000,000
	 ลงนามสัญญาจ้าง

	14
	ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ 
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
	10,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	-
	10,000,000
	  - รออุทธรณ์

	15
	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
	20,000,000
	โครงการชลประทานอ่างทอง
	
	
	
	-
	20,000,000
	 - ลงนามสัญญา
29 มี.ค.61

	
	
	345,293,429.53
	
	รวม
	31,629,611.79
	
	504,720.76
	311,756,596.98
	



