การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการเอกสารหมายเลข.....................

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้
	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	160,273,400
	82.19

	งบดำเนินงาน
	26,732,700
	13.71

	งบบริหารจัดการ
	8,000,000
	4.10

	รวม
	195,006,100
	100







 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

	               จำนวน 1 โครงการ
                         5 กิจกรรมหลัก
                       35 กิจกรรมย่อย
	               จำนวน 1 โครงการ
                         4 กิจกรรมหลัก
                       11 กิจกรรมย่อย
	               จำนวน 1 โครงการ
                         2 กิจกรรมหลัก
                       17 กิจกรรมย่อย

	งบประมาณ 140,234,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 74.99
	งบประมาณ 36,571,300 บาท
คิดเป็นร้อยละ 19.56
	งบประมาณ 10,200,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.45



ผลการดำเนินงาน	
1) รายการงบลงทุน มีจำนวน 30 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ 11 หน่วยงาน
- ยกเลิก 1 กิจกรรม ได้แก่ ซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01 - 031 บ้านพราน – บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 9,984,000บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2561 โดยให้ปรับแผนปฏิบัติราชการฯและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมใหม่ในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 1,484,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน              แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
(2) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 5,200,000บาท (ห้าล้าน                  สองแสนบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
(3) ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้าน                  สามแสนบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ
รวมรายการงบลงทุนที่ดำเนินการทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติ
โครงการครบถ้วนทั้ง 32 กิจกรรม แล้ว ผลการดำเนินงานตามบัญชีแนบท้าย 
	2) รายการงบดำเนินงาน มีจำนวน 37 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ 20 หน่วยงาน 




	ผลการดำเนินงาน
	- งบลงทุน อนุมัติโครงการครบทุกกิจกรรม

	จำนวนรายการ
	เบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	แก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
	มีปัญหา

	46
	6
	15
	14
	8
	2
	1



	- งบดำเนินงาน
	จำนวนรายการ
	อนุมัติโครงการ
	เสนอโครงการ
	แก้ไขเอกสารโครงการ
	หน่วยงานจัดทำเอกสารโครงการ

	37
	35
	-
	2
	-



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
เบิกจ่าย จำนวน 4,444,256.34 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ 2.28 




















การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณ 
		จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย  งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ความก้าวหน้า
	หน่วยงานดำเนินการ

	รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์
	70,979,000
	
	

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
	
	
	

	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชน
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก
	
	
	

	กิจกรรมหลัก พัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน
	
	
	

	1
	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
	8,500,000
	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
(เงินยังไม่มา) 
	อำเภอวิเศษชัยชาญ

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา วัชพืช โดยใช้นวัตกรรม
	
	
	

	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
	
	
	

	กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
	
	
	

	1
	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
	37,479,000
	 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
(เงินมาแล้ว) 
	สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 

	2
	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น 
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
	25,000,000
	 อยู่ระหว่างร่าง TOR
(เงินยังไม่มา) 
	โครงการชลประทานอ่างทอง









การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
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การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ   ประจำปีงบประมาณ พ . ศ .  2562  และผลการดำเนินงาน   การจัดสรรงบประมาณ   จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  195 , 006 , 100  บาท  ( หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน )        จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้               จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้     ผลการดำเนินงาน     1)  รายการงบลงทุน มีจำนวน  30  กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ  11  หน่วยงาน   -  ยกเลิก  1  กิจกรรม ได้แก่  ซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท . ถ .   01   -   031  บ้านพราน  –   บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  งบประมาณ  9 , 984 , 000 บาท  ( เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )   ก . บ . จ .   ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  29  สิงหาคม   2561  โดยให้ปรับแผนปฏิบัติราชการฯและ โ อนเปลี่ยนแปลง งบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมใหม่ในบัญชีโครงการสำรอง  ( Y2 )   จำนวน  3  กิจกรรม ได้แก่    ( 1 )  ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ  1 , 484 , 000  บาท  ( หนึ่งล้านสี่แสน                แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )   โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   ( 2 )  ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ   5 , 200 , 000 บาท  ( ห้าล้าน                    สองแสนบาทถ้วน )   โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   ( 3 )   ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน  งบประมาณ  3 , 300 , 000  บาท  ( สามล้าน                    สามแสนบาทถ้วน )   โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ   รวมรายการงบลงทุนที่ดำเนินการทั้งสิ้น  32  กิจกรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติ   โครงการครบถ้วนทั้ง  32  กิจกรรม แล้ว ผลการดำเนินงานตามบัญชีแนบท้าย     2 )   รายการงบดำเนินงาน มีจำนวน  37  กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ  20  หน่วยงาน           

รายการ  งบประมาณ   ( บาท )  ร้อยละ  

งบลงทุน  160,273,400  82.19  

งบดำเนินงาน  26,732,700  13.71  

งบบริหารจัดการ  8,000,000  4.10  

รวม  195,006,100  100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง   และเป็นสุข  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสาก ล  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

               จำนวน  1  โครงการ                            5  กิจกรรมหลัก                          35  กิจกรรมย่อย                 จำนวน  1  โครงการ                            4  กิจกรรมหลัก                          11  กิจกรรมย่อย                 จำนวน  1  โครงการ                            2  กิจกรรมหลัก                          17  กิจกรรมย่อย  

งบประมาณ  140 , 234 , 800  บาท   คิดเป็นร้อยละ  74 . 99  งบประมาณ  36 , 571 , 300  บาท   คิดเป็นร้อยละ  19 . 56  งบประมาณ  10 , 200 , 000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  5 . 45  

 

