สรุปผลการดำเนินงานเอกสารหมายเลข..........

โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 		 ผลการดำเนินงาน
		1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย                               					1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม
				- ยกเลิกและคืนเงิน 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท) คงเหลืองบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
				- ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว
			1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม
		เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 

	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	การเบิกจ่าย

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	เป้าหมาย
(ร้อยละ)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	135,933,994.32
	119,380,558.70
	87
	87.82

	งบดำเนินงาน
	48,854,305.68
	36,867,343.32
	98
	75.46

	ภาพรวม
	184,788,300.00
	156,247,902.02
	96
	84.56



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน     หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
		 ผลการดำเนินงาน
		อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม  ประกอบด้วย	
· งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ                                          สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว 
		เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
	รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	การเบิกจ่าย

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	เป้าหมาย
(ร้อยละ)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	74,923,700
	45,872,551.00
	87
	61.23

	งบดำเนินงาน
	19,038,300
	9,605,665.81
	98
	50.45

	ภาพรวม
	93,962,000
	55,478,216.81
	96
	59.04


สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)
		จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน    สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้อนุมัติงบประมาณ 890,575,400 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้ 

	1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” งบประมาณ 519,756,800 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
	2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก งบประมาณ 370,818,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

		ผลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
		เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96,901,703.64  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.88
		- งบประมาณคงเหลือ ดังนี้
		1. เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ จำนวน 56,519,797.27 บาท 
		2. เหลือจากยกเลิกโครงการ 13 รายการ แบ่งเป็น งบลงทุน 11 รายการ งบประมาณ 64,532,000 บาท งบดำเนินงาน 2 รายการ งบประมาณ 4,980,300 บาท รวมเป็นเงิน 69,512,300 บาท      
		3. เหลือจากการอนุมัติโครงการ จำนวน 43,226,700 บาท
		รวมงบประมาณคงเหลือ ทั้งสิ้น 169,258,797.27 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
		- ขอใช้งบประมาณ เหลือจ่ายดำเนินกิจกรรม ดังนี้
		 1. ดำเนินกิจกรรมในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณ รวม 50,677,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
		 2. ดำเนินกิจกรรม โดยการปรับแผน (ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ) จำนวน       1 กิจกรรม งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
		รวม ขอใช้งบประมาณที่เหลือ ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 70,677,000 บาท (เจ็ดสิบล้าน     หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
		ดังนั้น คงเหลืองบประมาณ จำนวน 98,581,798.27 บาท (เก้าสิบแปดล้านห้าแสน      แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
		- จังหวัดชัยนาท ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 96,081,798.27 บาท (เก้าสิบหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

		

