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[image: ]1. โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


· ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
· ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

· ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561




งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,793,615 บาท 
	(สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวม 7 โครงการ 8 กิจกรรม แยกเป็น
 งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,719,380 บาท 
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 57.54
 งบดำเนินงาน 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,074,235 บาท 
(สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 42.46

· ผลการดำเนินงาน
· ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม งบประมาณ 4,669,104 บาท ได้แก่
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงาน
	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด
	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	คงเหลือ
เงินกัน
ที่ยังไม่เบิก
	ความก้าวหน้า

	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ณ วัดขุนอินทประมูล
	5,836,380
	สำนักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	เริ่ม 
20 ก.พ. 61 สิ้นสุด 
17 ต.ค. 61
	1,167,276
	4,669,104
	- ผลงาน 80 %
คงเหลือ รายการตกแต่งห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์ 
คาดว่าจะเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
· เบิกจ่าย จำนวน 24,968,980.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.09
· คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี จำนวน 4,669,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.16
· มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,155,530.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75
ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 29,638,084.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25
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· ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
· ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

· ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


(1) 	งบพัฒนาจังหวัด
	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
	รายการ
	ได้รับจัดสรร (บาท)
	ร้อยละ

	งบลงทุน
	160,273,400
	82.19

	งบดำเนินงาน
	26,732,700
	13.71

	งบบริหารจัดการ
	8,000,000
	4.10

	รวม
	195,006,100
	100




· ผลการดำเนินงาน
	สถานะ
	จำนวนรายการ
	งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ

	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	26
	42,828,886.79
	26.72

	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ
	21
	108,463,867.41
	67.67

	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	2
	4,575,000.00
	2.85

	รวม
	49
	155,867,754.20
	97.25


· กิจกรรมที่ดำเนินการ  ทั้งสิ้น 86 กิจกรรม แยกเป็น
1) รายการงบลงทุน 49 รายการ
2) รายการงบดำเนินงาน 37 รายการ
	สถานะ
	จำนวนรายการ
	งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ

	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	9
	3,741,778.64
	10.77

	- อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
	28
	22,978,000
	66.15

	รวม
	37
	26,719,778,64
	76.92



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ (งบ 8 ล้านบาท)




· ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
	ประเภทรายจ่าย
	เบิกจ่ายจำนวน (บาท)
	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)
	ร้อยละเบิกจ่าย
	สูง(ต่ำ)
กว่าเป้าหมาย
	ลำดับเบิกจ่าย
ณ วันที่ 19 เม.ย. 62

	
	
	ไตรมาส 2
	
	
	

	ภาพรวม
	57,588,490.96
	54
	29.53
	-24.47
	24

	รายจ่ายประจำ
	12,548,618.17
	57
	36.13
	-20.87
	31

	รายจ่ายลงทุน
	45,039,872.79
	45
	28.10
	-16.90
	24


(2) 	งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
	จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทุกกิจกรรม
· ผลการดำเนินงาน
	สถานะ
	จำนวนกิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ

	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
	1
	37,350,000
	52.71

	- รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
	1
	8,500,000
	11.99

	- อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ
	1
	25,000,000
	35.28

	รวม
	3
	70,850,000
	99.98



· ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
· เบิกจ่าย จำนวน 773,639 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
· คิดเป็นร้อยละ 1.09

image2.png
2





 


 


1


. 


โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ


.


ศ


. 


2561


 


 


 


 


 


 


งบพัฒนา


กลุ่ม


จังหวัด


 


 


ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 


30


,793,615 


บาท 


 


 


(


สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน


)


 


รวม 


7 


โครงการ 


8 


กิจกรรม แยกเป็น


 


†


 


งบลงทุน


 


4 


กิจกรรม งบประมาณ 


17,7


19


,


38


0 


บาท 


 


(


สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน


หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบ


บาทถ้วน


)


 


คิดเป็นร้อยละ 


57.54


 


�


 


งบดำเนินงาน


 


4 


กิจกรรม งบประมาณ 


13,


074


,


235


 บาท 


 


(


สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พัน


สอง


ร้อย


สามสิบห้า


บาทถ้วน


)


 


คิดเป็นร้อยละ 


42.46


 


 


Ø


 


ผลการดำเนินงาน


 


·


 


ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ


 


จำนวน 


7 


กิจกรรม คงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 


1 


กิจกรรม 


งบประมาณ 


4


,669,104 


บาท ได้แก่


 


กิจกรรม


/


รายการ


 


งบประมาณ


 


(


บาท


)


 


หน่วยงาน 


สัญญาเริ่มต้น 


สิ้นสุด


 


เบิกจ่ายแล้ว 


(


บาท


)


 


คงเหลือ


 


เงินกัน


 


ที่ยังไม่เบิก 


ความก้าวหน้า 


ปรับปรุงภูมิทัศน์และ


 


สิ่งอำนวยความสะดวก


แก่นักท่องเที่ยว


 


ณ วัดขุนอินทประมูล 


5,836,380 


สำนักงาน


 


โยธาธิการและ


 


ผังเมืองจังหวัด


อ่างทอง 


เริ่ม 


 


20 


ก


.


พ


. 


61 


สิ้นสุด 


 


17 


ต


.


ค


. 


61 


1,167,276 


4,669,104


 


- 


ผลงาน 


80 


%


 


คงเหลือ รายการตกแต่ง


ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์ 


 


คาดว่าจะเบิกจ่าย


 


แล้วเสร็จ


 


ภายในเดือน


พฤษภาคม 


2562 


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 


24 


เมษายน 


2562


 


ท


 


เบิกจ่าย จำนวน 


24,968,980.49 


บาท คิดเป็นร้อยละ 


81


.


09


 


ท


 


คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี จำนวน 


4,669,104


 


บาท คิดเป็นร้อยละ 


15


.


16


 


ท


 


มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 


1,155,530.51 


บาท คิดเป็นร้อยละ 


3


.


75


 


ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 


29,638,084.49 


บาท คิดเป็นร้อยละ 


96


.


25


 


 


 


 


????????????�?�?����


 


?????????????


���������������������


 




    1 .  โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ . ศ .  2561             งบพัฒนา กลุ่ม จังหวัด     ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  30 ,793,615  บาท      ( สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน )   รวม  7  โครงการ  8  กิจกรรม แยกเป็น      งบลงทุน   4  กิจกรรม งบประมาณ  17,7 19 , 38 0  บาท    ( สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบ บาทถ้วน )   คิดเป็นร้อยละ  57.54      งบดำเนินงาน   4  กิจกรรม งบประมาณ  13, 074 , 235  บาท    ( สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พัน สอง ร้อย สามสิบห้า บาทถ้วน )   คิดเป็นร้อยละ  42.46        ผลการดำเนินงาน      ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ   จำนวน  7  กิจกรรม คงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ  1  กิจกรรม  งบประมาณ  4 ,669,104  บาท ได้แก่  

กิจกรรม / รายการ  งบประมาณ   ( บาท )  หน่วยงาน สัญญาเริ่มต้น  สิ้นสุด  เบิกจ่ายแล้ว  ( บาท )  คงเหลือ   เงินกัน   ที่ยังไม่เบิก ความก้าวหน้า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว   ณ วัดขุนอินทประมูล 5,836,380 สำนักงาน   โยธาธิการและ   ผังเมืองจังหวัด อ่างทอง เริ่ม    20  ก . พ .  61  สิ้นสุด    17  ต . ค .  61 1,167,276 4,669,104  -  ผลงาน  80  %   คงเหลือ รายการตกแต่ง ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์    คาดว่าจะเบิกจ่าย   แล้วเสร็จ   ภายในเดือน พฤษภาคม  2562 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  24  เมษายน  2562      เบิกจ่าย จำนวน  24,968,980.49  บาท คิดเป็นร้อยละ  81 . 09      คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี จำนวน  4,669,104   บาท คิดเป็นร้อยละ  15 . 16      มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน  1,155,530.51  บาท คิดเป็นร้อยละ  3 . 75   ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น  29,638,084.49  บาท คิดเป็นร้อยละ  96 . 25        

 

 

