
รายงานการประชุม 
คณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
โครงการงบกลาง รายการส ารองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี 

และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2561 

วันอังคารที่ 16 มกราคม  2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

............................................ 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประมวล   มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  (ประธาน)  
2. นางสาวชไมพร อ าไพจิตร หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
3. พันต ารวจโทนรินทร์ ผิวหอม   แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
4. นายสิทธิวัฒน ์ แป้นทอง แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
5. นายไมตรี  สาธิตะกร แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
6. นายบันเทิง  โชติพ่วง  ประมงจังหวัดอ่างทอง 
7. นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์  แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสิริพร  ทิพย์อารักษ์วงศ์ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
9. นายสมชาย  ไพรวรรณ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
10. นางประทีป  ตัณฑะตะนัย แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
11. นายเจษฎา  เรืองรัตน์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง 
12. นายวรเศรษฐ ์ ทีปานนท์ศิริ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
13. นางสุนทรี  คงชุ่ม  แทน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
14. นางปทุม  ช้างเนียม แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัอ่างทอง 
15. นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ พลังงานจังหวัดอ่างทอง 
16. นายศักด์ิดา  บรรดาศักดิ์ นายอ าเภอเมืองอ่างทอง 
17. นางรัตนา  เรืองประยูร แทน นายอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
25. นายทศพล  สว่างศรี  แทน นายอ าเภอโพธิ์ทอง 
26. นายศักดา  พุกประเสริฐ แทน นายอ าเภอป่าโมก 
27. นางนันทนา  เข็มทอง  แทน นายอ าเภอไชโย 
28. นางสาวนันทณิต หงส์ลอย  แทน นายอ าเภอแสวงหา 
29. นายนิรันดร  สีหาราช  แทน นายอ าเภอสามโก้ 
30. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
     ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
31. นายสุณิชย์  มะลิทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
32. นางสาว รุ่งนภา อ้นไชยะ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
     ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ติดราชการ 
2. สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
3. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกฤติยาพร ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
2. นายวรพงศ์  เกตุดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
5. นางสาวกรรณิการ์  แย้มกระจ่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
เปิดประชุมเวลา  13.30 น.   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปี 2561 แต่เป็นการประชุม
ครั้ งที่  2 ของการประชุมคณะท างานชุดนี้  ซึ่ งครั้ งที่  1 ได้ประชุมเมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ตามที่ได้ประชุมคณะท างานติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการฯ  
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 11 หน้า และได้ส่ง
รายงานการประชุม ให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว 

มติที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 การด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพิ ่มเติม      
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ   
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ 
    ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ
   สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 181,865,345.71 บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 99.26 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 3 รายการ 
   งบประมาณรวม 1,352,910 บาท ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

เงินกันที่ยังไม่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลด าเนินการ 
เมื่อเดือน ม.ค.60 

ความก้าวหน้า 

1 การส่งเสริมการจ าหน่าย
อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง 
 - ท าเป็นท าเนียบสินค้า
ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า  
Angthong brand 

1,757,100 ส า นั ก ง า น
พ า ณิ ช ย์
จังหวัด 

124,910 
 

อยู่ระหว่างรับสมัคร
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เพ่ิมเติม  ป ร ะ ชุ ม
พิจารณา 26 ม.ค. 
61 จะส่งเบิกภายใน
เดือน ก.พ. 61 
 
 
 
 
 
 

 - อนุญาตให้ใช้แล้ว 
10 ราย 
 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการรับสมัคร
เพ่ิมเติม หมดเขตรับ
สมัคร 19 ม.ค.61 
 - จะด าเนินการ
ประชุมคัดเลือก 26 
ม.ค.61 
 - คาดว่าแล้วเสร็จ
และจะส่งเบิกได้
ภายใน ก.พ.61 

2 ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุก
รุก และ ก่อสร้ า งหอถั ง
ประปาพร้อมเครื่องกรอง
น้ าและฐานราก 

๑,๐๑๐,๐๐๐ ส า นั ก ง า น
โยธ าธิ ก า ร
และผังเมือง
จังหวัด 

1,008,000 
 

 - หอถังประปา
ด าเนินการใกล้เสร็จ
แล้ว 
 - รั้วด าเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จ เหลือ
อีก 5 จุด อยู่
ระหว่างตรวจสอบ
จุดที่ด าเนินการ
ไม่ได้ 
 - ขยายสัญญาถึง 
28 ก.พ. 61 

 - หอถังประปา
ด าเนินการใกล้เสร็จ
แล้ว 
 - รั้วด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ เนื่องจาก
พ้ืนที่ก่อสร้างเป็น
หนองน้ า 
- ความยาวทั้งหมด 2 
กม. เสร็จแล้ว 1.7 
กม. เหลืออีก 300 
เมตร 
 - คาดว่าจะด าเนิน 
การแล้วเสร็จทั้งหมด 
ภายใน 31 ม.ค.61  

3 จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุง
หลังคา 

570,๐๐๐ ส า นั ก ง า น
โยธ าธิ ก า ร
และผังเมือง
จังหวัด 

220,000 
 

อยู่ ระหว่ างจัดซื้ อ
จัดจ้าง คาดว่าจะ
เบิกภายในเดือน
มกราคม 

- ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 - มีการเปลี่ยนแปลง
วัสดุจากท่อประปา
เป็นท่อไอเสีย 
 - ท าให้การจัดซื้อจัด
จ้างต้องล่าช้าออกไป 
คาดว่าจะเบิกภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 

   รวม 1,352,910   
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    2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ     

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้า
แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 86,176,988.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.93 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 62,400 บาท ได้แก่ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

เงินกันที่ยังไม่
เบิกจ่าย (บาท) 

ผลด าเนินการ 
เมื่อเดือน ม.ค.60 

ความก้าวหน้า 

1 ส่งเสริมการผลิตด้านพืช  
สู่มาตรฐาน GAP 

693,600 สนง.เกษตร
จังหวัด 
 

62,400  - เบิกจ่ายแล้ว 2 
งวด เหลืองวดที่ 3 
เป็นค่าจ้างตรวจ
ป ร ะ เ มิ น แ ป ล ง 
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
30 ธ.ค. 60 

 - ส่งเบิกให้ สนจ. 
แล้ว เมื่อวันที่  
16 ม.ค. 61 

3) งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)  
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 871,740,100 บาท (แปดร้อย  

เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 415,064,845.19 
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 
21 รายการ งบประมาณรวม 315,078,412.99 บาท รายละเอียดตามบัญชี
หมายเลข 1 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับรายการกันเงินเหลื่อมปีให้เบิกจ่าย 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 หรือตามงวดงาน 

 
   3.2 ติดตามการด าเนินงานโครงการงบกลาง รายการส ารองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉิน
   หรือกรณีจ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ            
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  จังหวัดได้รับจัดสรรงบกลาง รายการส ารองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณี
   จ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  6  โครงการ 
   งบประมาณ 12,707,700 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,197,000 บาท (สามล้าน
   หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 44.36 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงิน
   ไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 5 รายการ งบประมาณรวม 4,009,407.85 บาท  
   รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 2 
ประธาน  ให้เก็บหลักฐานการเข้าท างานไม่ได้ของผู้รับจ้าง เช่น หลักฐานรอน้ าลด

เนื่องจากน้ าอยู่ระดับสูง หรือชาวบ้านปลูกข้าวรอเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ส านักงาน
จังหวัดส่งหลักฐานขอขยายเวลาต่อไป 

  และเมื่อเหตุแห่งการเข้าท างานไม่ได้ ได้ผ่านพ้นไปแล้วให้ หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าท างานได้ทันที            
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มติที่ประชุม    เห็นชอบมอบหมายให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดด าเนินการตามที่

ประธานเสนอ 
   3.3 ติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ประจ าปี          
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ            
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 1)  โครงการพัฒนาจังหวัดฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
   185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย
   บาทถ้วน) จ านวน 103 รายการ แยกเป็น  
   - งบลงทุน 38 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่ งร้อย
   สิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 1 กิจกรรม งบประมาณ 
   2,863,600 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
   คงเหลืองบประมาณ 108,006,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกพันบาทถ้วน) 
   - งบด าเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบ
   สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
   ผลการด าเนินงาน  
   ขั้นอนุมัติโครงการ 
   - รายการงบลงทุน   จ านวน 37 รายการ 
   - อนุมัติรายการในโครงการแล้ว  จ านวน 35 รายการ 
   - เสนอยกเลิกโครงการ   จ านวน 2 รายการ 
   ขั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว   จ านวน 20 รายการ 
   - ได้ตัวผู้รับจ้าง    จ านวน 9 รายการ 
   - อยู่ระหว่างพิจารณาผล   จ านวน 1 รายการ 
   - อยู่ระหว่างประกาศฯ   จ านวน 2 รายการ 
   - ก าหนดราคากลาง   จ านวน 3 รายการ 
   - เสนอขอยกเลิก    จ านวน 2 รายการ 
   รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 3 
   2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
   - ได้รับจัดสรร 7 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 31,447,700 บาท 
   (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
  (1) งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน    
 สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
  (2) งบด าเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (สิบสามล้าน
 เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 - ย ก เ ล ิก โ ค ร ง ก า ร  จ า น ว น  3  โ ค ร ง ก า ร  3  ก ิจ ก ร ร ม  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 
  (1) งบลงทุน จ านวน 9,803,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาท ถ้วน) 
  (2) งบด าเนินงาน จ านวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
 บาทถ้วน) 
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 - คงเหลือโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
 21,420,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น 
  (1) งบลงทุน จ านวน 7,920,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
  (2) งบด าเนินงาน จ านวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 ผลการด าเนินงาน 

ที ่
กิจกรรม/
รายการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วย
ด าเนินการ 

สถานะ
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
รวม ด าเนินงาน ลงทุน 

1 Road Show 
การท่องเที่ยวและ
สุดยอด OTOP 

10,000,000 10,000,000 - สนง.พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด 

อนุมัติ
โครงการ 

 - วิจารณ์ร่าง TOR 
วัน 17 ม.ค. 60  
วันสุดท้าย 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ณ 
วัดขุนอินทประมูล 

7,920,000 - 7,920,000 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด 

อนุมัติ
โครงการ 

 - ล ง ป ร ะ ก า ศ
ประกวดราคา 

3 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ข อ ง ฝ า ก ขอ ง ที่
ระลึกกลุ่มจังหวัด 

2,000,000 2,000,000 - สนง.พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด 

อนุมัติ
โครงการ 

 - อยู่ระหว่างการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

4 พัฒนาเครือข่าย
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน 

2,000,000 2,000,000 - ส น ง . ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
แ ล ะ กี ฬ า
จังหวัด 

รอกลุ่มฯ
อนุมัติ

โครงการ 

 

 รวม 21,920,000 14,000,000 7,920,000    

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
   3) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
   งบภาค 
    ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 88,623,000 บาท (แปดสิบแปดล้าน
   หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุน    
   ทุกกิจกรรม 
    ผลการด าเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยงานด าเนินการ การด าเนินการ 

1 โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม ่ 49,000,000 โครงการชลประทาน 
อ่างทอง 

 - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนท าเอกสารประกวดราคา 
เนื่องจากมีหลายกิจกรรม,รายละเอียดและ
มาตรฐานงานเยอะ ,spec ก่อสร้างสูง 
 - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนมกราคม 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยงานด าเนินการ การด าเนินการ 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ด้านสาธารณสุขแก่ผูสู้งอาย ุ

 
 

 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอ่างทอง 

 
 

- ห้องสุขาผู้สูงอายุ จ านวน 61 หลัง 
 

6,039,000 
 

 - ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 ยกเลิกเพราะไม่ม ี
ผู้ยื่นเสนอราคา 
 - อยู่ระหว่างท าราคากลางใหม ่คาดว่า
ประกาศภายใน 26 ม.ค.61 

- เตียงผู้ป่วยปรับได้ จ านวน 166 เตียง 1,992,000  - บริษัทร้องขอความเป็นธรรม ศดร. ไกล่เกลี่ย 
 - ไกล่เกลีย่เสร็จเรียบร้อย 
 - ได้เรียกผู้ขายมาลงนามแล้ว 

- รถเข็นนั่ง จ านวน 830 คัน  3,320,000  - ได้ตัวผูร้ับจ้างแล้วรอลงนาม 
 - ได้เรียกผู้ขายมาลงนามแล้ว 

- อุปกรณ์ออกก าลังกายในชมรมผูสู้งอายุ  
จ านวน 180 ชุด 

24,372,000  - ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 
 - อยู่ระหว่างก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ 
ภายใน 19 ม.ค.61 ก าหนดเสร็จ 

 - ปรับสภาพบ้านผู้สูงอาย ุ
จ านวน 200 หลัง 

3,960,000 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

 - เสนอยกเลิกด าเนินการเนื่องจาก สตง.  
ท้วงติงเรื่องด าเนินการในบ้านของเอกชน  
ผิดหลักการน างบไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 

 รวม 88,683,000   
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  16.0๐ น. 
     
    
  
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสุณิชย์   มะลิทอง)  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
         
    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี)  
     ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 


